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ACT ADIȚIONAL NR. 1
[bookmark: _Hlk146113053]la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”



Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 33764/18.08.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, după cum urmează:
Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5 si 6 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 2, 3, 4, 5, 6 si 7 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1D1, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S4, 1S6, 1S7, 1S8, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T2, 1PX, 1E6, 1E11, 2D3, 2D4, 2D10;
Anexa nr. 2: 1D2, 1D3, 1D5, 1T1, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T6', 1PX, 1E1, 1E11, 2D3, 2D4, 2DY;
Anexa nr. 3: 1D3, 1D4, 1D5, 1T1, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T8, 2T6', 2D4, 2D10;
Anexa nr. 4: 1D3, 1D5, 1S1, 1S3, 1S8, 1T1, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T6', 1PX, 1E11, 2D4;
Anexa nr. 5: 1D2, 1D5, 1S1, 1S3, 1S13, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T6', 1PX, 1E1, 1E11, 2D4, 2D10, 2DY; 
Anexa nr. 6: 1D2, 1D5, 1S8, 1S13, 1T2, 1I1, 2T6', 2D3, in valoare totala de 1.951.516,48 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5 si 6 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 2, 3, 4, 5, 6 si 7 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1D2, 1S5, 1S10, 1S12, 1S13, 1T1, 2T1, 1E1, 1E7, 1E10, 2D5, 2DX, 2DY;
Anexa nr. 2: 1D4, 1S1, 1S3, 1S7, 1S8, 1S11, 1S13, 1T2, 2T2, 1E6, 1E10, 2D5, 2D10, 2DX;
Anexa nr. 3: 1D2, 1S1, 1S3, 1S7, 1S8, 1S11, 1S13, 1T2, 1I5, 2T7, 1E1, 1E6, 1E10, 1E11, 2D3, 2D5, 2DX;
Anexa nr. 4: 1D2, 1D4, 1D6, 1S7, 1S11, 1S13, 1T2, 2T2, 1E1, 1E6, 1E10, 2D3, 2D5, 2D10, 2DX, 2DY;
Anexa nr. 5: 1D3, 1D4, 1D6, 1S7, 1S8, 1S11, 2T2, 1E6, 1E10, 2D5, 2DX;
Anexa nr. 6: 1D3, 1D4, 1D6, 1S1, 1S3, 1S7, 1S10, 1S12, 1T1, 1T3, 1I3, 2T1, 2T7, 1E2, 1E6, 1E10, 1E11, 2D4, 2D5, 2D10, 2DX, 2DY, in valoare totala de 1.784.696,82 lei fără T.V.A.
Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 34/12.05.2023, care va avea următorul conținut:
„5. PREȚUL CONTRACTULUI SUBSECVENT
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 10.865.933,22 lei fără T.V.A. 
5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 12.930.460,53 lei cu T.V.A., din care 10.865.933,22 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 2.064.527,31 lei, după cum urmează:

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier Str. Giuseppe Verdi
	37.470,76
	1.563.202,81
	1.600.673,57
	304.127,98
	1.904.801,55

	2
	Reabilitare sistem rutier Str. Frederic Chopin
	66.539,99
	2.748.538,18
	2.815.078,17
	534.864,85
	3.349.943,02

	3
	Reabilitare sistem rutier Str. Răsuri
	27.085,31
	1.111.102,11
	1.138.187,42
	216.255,61
	1.354.443,03

	4
	Reabilitare sistem rutier Str. Răspântiilor
	19.608,87
	838.869,01
	858.477,88
	163.110,80
	1.021.588,68

	5
	Reabilitare sistem rutier Str. Domnița Ruxandra
	33.080,95
	1.351.034,49
	1.384.115,44
	262.981,93
	1.647.097,37

	6
	Reabilitare sistem rutier Str. Radu de la Afumați
	43.934,74
	1.779.848,40
	1.823.783,14
	346.518,80
	2.170.301,94

	7
	Reabilitare sistem rutier Str. Scheiul de Sus
	28.401,45
	1.217.216,15
	1.245.617,60
	236.667,34
	1.482.284,94

	TOTAL
	256.122,07
	10.609.811,15
	10.865.933,22
	2.064.527,31
	12.930.460,53



	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”
Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.






	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 34 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Frederic Chopin

	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz., cf. P.Th.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata, cf. P.Th., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	3.697,40
	0,57
	24,91
	25,48
	92.102,23
	94.209,75
	0,00
	-3.697,40
	-92.102,23
	-94.209,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.584,60
	0,91
	39,32
	40,23
	62.306,47
	63.748,46
	4.919,00
	3.334,40
	0,00
	0,00
	131.108,61
	134.142,91
	193.415,08
	197.891,37

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	2.958,00
	0,24
	12,27
	12,51
	36.294,66
	37.004,58
	2.745,00
	-213,00
	-2.613,51
	-2.664,63
	0,00
	0,00
	33.681,15
	34.339,95

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	501,80
	1,37
	66,24
	67,61
	33.239,23
	33.926,70
	274,50
	-227,30
	-15.056,35
	-15.367,75
	0,00
	0,00
	18.182,88
	18.558,95

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1.815,00
	0,20
	11,93
	12,13
	21.652,95
	22.015,95
	1.789,00
	-26,00
	-310,18
	-315,38
	0,00
	0,00
	21.342,77
	21.700,57

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	2.245,00
	0,15
	9,48
	9,63
	21.282,60
	21.619,35
	197,00
	-2.048,00
	-19.415,04
	-19.722,24
	0,00
	0,00
	1.867,56
	1.897,11

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	475,38
	2,22
	95,08
	97,30
	45.199,13
	46.254,47
	455,49
	-19,89
	-1.891,14
	-1.935,30
	0,00
	0,00
	43.307,99
	44.319,17

	1S4
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	237,69
	5,35
	232,75
	238,10
	55.322,35
	56.593,99
	0,00
	-237,69
	-55.322,35
	-56.593,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S5
	strat din beton  – C20/25 la carosabil
	mc
	0,00
	6,53
	283,11
	289,64
	0,00
	0,00
	303,66
	303,66
	0,00
	0,00
	85.969,18
	87.952,08
	85.969,18
	87.952,08

	1S6
	strat din beton – BcR 3,5 carosabil
	mc
	316,92
	9,17
	394,05
	403,22
	124.882,33
	127.788,48
	0,00
	-316,92
	-124.882,33
	-127.788,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	295,80
	6,40
	277,77
	284,17
	82.164,37
	84.057,49
	234,50
	-61,30
	-17.027,30
	-17.419,62
	0,00
	0,00
	65.137,07
	66.637,87

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	5.282,00
	1,65
	71,01
	72,66
	375.074,82
	383.790,12
	5.061,00
	-221,00
	-15.693,21
	-16.057,86
	0,00
	0,00
	359.381,61
	367.732,26

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	228,18
	12,47
	529,52
	541,99
	120.825,87
	123.671,28
	817,77
	589,59
	0,00
	0,00
	312.199,70
	319.551,88
	433.025,57
	443.223,16

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	5.282,00
	0,36
	18,70
	19,06
	98.773,40
	100.674,92
	5.314,05
	32,05
	0,00
	0,00
	599,34
	610,87
	99.372,74
	101.285,79

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	0,00
	0,09
	4,31
	4,40
	0,00
	0,00
	1.594,22
	1.594,22
	0,00
	0,00
	6.871,09
	7.014,57
	6.871,09
	7.014,57

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	473,28
	0,93
	50,68
	51,61
	23.985,83
	24.425,98
	492,45
	19,17
	0,00
	0,00
	971,54
	989,36
	24.957,37
	25.415,34

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	855,68
	0,60
	25,11
	25,71
	21.486,12
	21.999,53
	789,52
	-66,16
	-1.661,28
	-1.700,97
	0,00
	0,00
	19.824,84
	20.298,56

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	45,43
	2,92
	158,36
	161,28
	7.194,29
	7.326,95
	38,63
	-6,80
	-1.076,85
	-1.096,70
	0,00
	0,00
	6.117,44
	6.230,25

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1.815,00
	1,27
	64,18
	65,45
	116.486,70
	118.791,75
	1.788,00
	-27,00
	-1.732,86
	-1.767,15
	0,00
	0,00
	114.753,84
	117.024,60

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	2.245,00
	0,67
	36,29
	36,96
	81.471,05
	82.975,20
	27,00
	-2.218,00
	-80.491,22
	-81.977,28
	0,00
	0,00
	979,83
	997,92

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	295,80
	2,24
	98,42
	100,66
	29.112,64
	29.775,23
	351,75
	55,95
	0,00
	0,00
	5.506,60
	5.631,93
	34.619,24
	35.407,16

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	118,32
	2,31
	102,07
	104,38
	12.076,92
	12.350,24
	93,80
	-24,52
	-2.502,76
	-2.559,40
	0,00
	0,00
	9.574,16
	9.790,84

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	2.958,00
	5,88
	207,62
	213,50
	614.139,96
	631.533,00
	2.345,00
	-613,00
	-127.271,06
	-130.875,50
	0,00
	0,00
	486.868,90
	500.657,50

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	0,00
	1,8
	79
	80,8
	0,00
	0,00
	123,00
	123,00
	0,00
	0,00
	9.717,00
	9.938,40
	9.717,00
	9.938,40

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	18,00
	14,27
	617,72
	631,99
	11.118,96
	11.375,82
	0,00
	-18,00
	-11.118,96
	-11.375,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	0,00
	14,28
	618,43
	632,71
	0,00
	0,00
	25,00
	25,00
	0,00
	0,00
	15.460,75
	15.817,75
	15.460,75
	15.817,75

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	0,00
	10,42
	446,53
	456,95
	0,00
	0,00
	38,00
	38,00
	0,00
	0,00
	16.968,14
	17.364,10
	16.968,14
	17.364,10

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	48,00
	13,41
	607,61
	621,02
	29.165,28
	29.808,96
	17,00
	-31,00
	-18.835,91
	-19.251,62
	0,00
	0,00
	10.329,37
	10.557,34

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,90
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	8.993,66
	9.188,96
	0,893
	-0,01
	-69,95
	-71,47
	0,00
	0,00
	8.923,71
	9.117,49

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,91
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	15.826,13
	16.200,91
	0,02
	-0,89
	-15.478,30
	-15.844,85
	0,00
	0,00
	347,83
	356,06

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	69,00
	3,04
	128,51
	131,55
	8.867,19
	9.076,95
	798,00
	729,00
	0,00
	0,00
	93.683,79
	95.899,95
	102.550,98
	104.976,90

	2D10
	taxa groapa
	to
	4.965,00
	1,50
	63,00
	64,50
	312.795,00
	320.242,50
	4.514,13
	-450,87
	-28.404,81
	-29.081,12
	0,00
	0,00
	284.390,19
	291.161,38

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	919,00
	5,09
	179,70
	184,79
	165.144,30
	169.822,01
	1.037,00
	118,00
	0,00
	0,00
	21.204,60
	21.805,22
	186.348,90
	191.627,23

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	41,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	44.485,82
	45.744,93
	50,00
	9,00
	0,00
	0,00
	9.765,18
	10.041,57
	54.251,00
	55.786,50

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	64.524,20
	
	
	-14.719,28
	16.735,07
	66.539,99

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	2.671.470,26
	2.735.994,46
	
	
	-632.957,60
	-647.676,88
	710.025,52
	726.760,59
	2.748.538,18
	2.815.078,17

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	507.579,35
	519.838,95
	 
	 
	-120.261,94
	-123.058,61
	134.904,85
	138.084,51
	522.222,25
	534.864,85

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	3.179.049,61
	3.255.833,41
	 
	 
	-753.219,54
	-770.735,49
	844.930,37
	864.845,10
	3.270.760,43
	3.349.943,02














































	Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 34 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Răsuri

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz., cf. P.Th.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata, cf. P.Th., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.844,00
	0,91
	39,32
	40,23
	72.506,08
	74.184,12
	1.819,00
	-25,00
	-983,00
	-1.005,75
	0,00
	0,00
	71.523,08
	73.178,37

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	951,00
	0,24
	12,27
	12,51
	11.668,77
	11.897,01
	939,00
	-12,00
	-147,24
	-150,12
	0,00
	0,00
	11.521,53
	11.746,89

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	38,04
	1,37
	66,24
	67,61
	2.519,77
	2.571,88
	93,90
	55,86
	0,00
	0,00
	3.700,17
	3.776,70
	6.219,94
	6.348,58

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	420,00
	0,20
	11,93
	12,13
	5.010,60
	5.094,60
	382,00
	-38,00
	-453,34
	-460,94
	0,00
	0,00
	4.557,26
	4.633,66

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	648,80
	2,22
	95,08
	97,30
	61.687,90
	63.128,24
	658,80
	10,00
	0,00
	0,00
	950,80
	973,00
	62.638,70
	64.101,24

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	243,30
	5,37
	229,09
	234,46
	55.737,60
	57.044,12
	247,05
	3,75
	0,00
	0,00
	859,08
	879,22
	56.596,68
	57.923,34

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	0,00
	6,40
	277,77
	284,17
	0,00
	0,00
	99,90
	99,90
	0,00
	0,00
	27.749,22
	28.388,58
	27.749,22
	28.388,58

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1.622,00
	1,65
	71,01
	72,66
	115.178,22
	117.854,52
	1.647,00
	25,00
	0,00
	0,00
	1.775,25
	1.816,50
	116.953,47
	119.671,02

	1S11
	asternere mixtura asfaltica AB2 - cu pietris concasat
	t
	304,94
	10,18
	433,29
	443,47
	132.127,45
	135.231,74
	332,33
	27,39
	0,00
	0,00
	11.867,82
	12.146,65
	143.995,27
	147.378,39

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1.622,00
	0,09
	4,31
	4,40
	6.990,82
	7.136,80
	1.729,35
	107,35
	0,00
	0,00
	462,68
	472,34
	7.453,50
	7.609,14

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	668,96
	0,93
	50,68
	51,61
	33.902,89
	34.525,03
	218,19
	-450,77
	-22.845,02
	-23.264,24
	0,00
	0,00
	11.057,87
	11.260,79

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	445,97
	0,60
	25,11
	25,71
	11.198,31
	11.465,89
	971,73
	525,76
	0,00
	0,00
	13.201,83
	13.517,29
	24.400,14
	24.983,18

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	26,75
	2,92
	158,36
	161,28
	4.236,13
	4.314,24
	26,46
	-0,29
	-45,92
	-46,77
	0,00
	0,00
	4.190,21
	4.267,47

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	424,00
	1,27
	64,18
	65,45
	27.212,32
	27.750,80
	415,00
	-9,00
	-577,62
	-589,05
	0,00
	0,00
	26.634,70
	27.161,75

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	120,00
	0,67
	36,29
	36,96
	4.354,80
	4.435,20
	38,00
	-82,00
	-2.975,78
	-3.030,72
	0,00
	0,00
	1.379,02
	1.404,48

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	157,95
	2,24
	98,42
	100,66
	15.545,44
	15.899,25
	149,85
	-8,10
	-797,20
	-815,35
	0,00
	0,00
	14.748,24
	15.083,90

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	21,06
	2,31
	102,07
	104,38
	2.149,59
	2.198,24
	39,96
	18,90
	0,00
	0,00
	1.929,13
	1.972,78
	4.078,72
	4.171,02

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	105,30
	6,74
	238,24
	244,98
	25.086,67
	25.796,39
	0,00
	-105,30
	-25.086,67
	-25.796,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1.053,00
	5,88
	207,62
	213,50
	218.623,86
	224.815,50
	999,00
	-54,00
	-11.211,48
	-11.529,00
	0,00
	0,00
	207.412,38
	213.286,50

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	21,00
	1,80
	79,00
	80,80
	1.659,00
	1.696,80
	14,00
	-7,00
	-553,00
	-565,60
	0,00
	0,00
	1.106,00
	1.131,20

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	7,00
	14,27
	617,72
	631,99
	4.324,04
	4.423,93
	13,00
	6,00
	0,00
	0,00
	3.706,32
	3.791,94
	8.030,36
	8.215,87

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	0,00
	10,42
	446,53
	456,95
	0,00
	0,00
	3,00
	3,00
	0,00
	0,00
	1.339,59
	1.370,85
	1.339,59
	1.370,85

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	8,00
	13,41
	607,61
	621,02
	4.860,88
	4.968,16
	7,00
	-1,00
	-607,61
	-621,02
	0,00
	0,00
	4.253,27
	4.347,14

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,199
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	1.988,60
	2.031,78
	0,207
	0,008
	0,00
	0,00
	79,94
	81,68
	2.068,54
	2.113,46

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,33
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	5.739,15
	5.875,06
	0,00
	-0,33
	-5.739,15
	-5.875,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	45,00
	3,04
	128,51
	131,55
	5.782,95
	5.919,75
	346,00
	301,00
	0,00
	0,00
	38.681,51
	39.596,55
	44.464,46
	45.516,30

	2D10
	taxa groapa
	to
	2.462,27
	1,50
	63,00
	64,50
	155.123,01
	158.816,42
	2.896,10
	433,83
	0,00
	0,00
	27.331,29
	27.982,03
	182.454,30
	186.798,45

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	191,00
	5,09
	179,70
	184,79
	34.322,70
	35.294,89
	249,00
	58,00
	0,00
	0,00
	10.422,60
	10.717,82
	44.745,30
	46.012,71

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	21,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	22.785,42
	23.430,33
	18,00
	-3,00
	-3.255,06
	-3.347,19
	0,00
	0,00
	19.530,36
	20.083,14

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	25.477,72
	
	
	-1.819,11
	3.426,70
	27.085,31

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	1.042.322,97
	1.067.800,69
	
	
	-75.278,09
	-77.097,20
	144.057,23
	147.483,93
	1.111.102,11
	1.138.187,42

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	198.041,36
	202.882,13
	 
	 
	-14.302,84
	-14.648,47
	27.370,87
	28.021,95
	211.109,40
	216.255,61

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	1.240.364,33
	1.270.682,82
	 
	 
	-89.580,93
	-91.745,67
	171.428,10
	175.505,88
	1.322.211,51
	1.354.443,03















































	
Anexa nr. 3 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 34 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Răspântiilor

	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz., cf. P.Th.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata, cf. P.Th., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.512,00
	0,91
	39,32
	40,23
	59.451,84
	60.827,76
	1.538,00
	26,00
	0,00
	0,00
	1.022,32
	1.045,98
	60.474,16
	61.873,74

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1.018,00
	0,24
	12,27
	12,51
	12.490,86
	12.735,18
	879,00
	-139,00
	-1.705,53
	-1.738,89
	0,00
	0,00
	10.785,33
	10.996,29

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	610,80
	1,37
	66,24
	67,61
	40.459,39
	41.296,19
	87,90
	-522,90
	-34.636,89
	-35.353,27
	0,00
	0,00
	5.822,50
	5.942,92

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	430,00
	0,20
	11,93
	12,13
	5.129,90
	5.215,90
	414,00
	-16,00
	-190,88
	-194,08
	0,00
	0,00
	4.939,02
	5.021,82

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	593,60
	2,22
	95,08
	97,30
	56.439,49
	57.757,28
	594,00
	0,40
	0,00
	0,00
	38,03
	38,92
	56.477,52
	57.796,20

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	222,60
	5,37
	229,09
	234,46
	50.995,43
	52.190,80
	222,75
	0,15
	0,00
	0,00
	34,37
	35,17
	51.029,80
	52.225,97

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	0,00
	6,40
	277,77
	284,17
	0,00
	0,00
	90,80
	90,80
	0,00
	0,00
	25.221,52
	25.802,64
	25.221,52
	25.802,64

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1.484,00
	1,65
	71,01
	72,66
	105.378,84
	107.827,44
	1.485,00
	1,00
	0,00
	0,00
	71,01
	72,66
	105.449,85
	107.900,10

	1S11
	asternere mixtura asfaltica AB2 - cu pietris concasat
	t
	278,99
	10,18
	433,29
	443,47
	120.883,58
	123.723,70
	285,12
	6,13
	0,00
	0,00
	2.656,06
	2.718,47
	123.539,64
	126.442,17

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1.484,00
	0,09
	4,31
	4,40
	6.396,04
	6.529,60
	1.559,25
	75,25
	0,00
	0,00
	324,33
	331,10
	6.720,37
	6.860,70

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	616,06
	0,93
	50,68
	51,61
	31.221,92
	31.794,86
	140,26
	-475,80
	-24.113,54
	-24.556,04
	0,00
	0,00
	7.108,38
	7.238,82

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	410,70
	0,60
	25,11
	25,71
	10.312,68
	10.559,10
	876,15
	465,45
	0,00
	0,00
	11.687,45
	11.966,72
	22.000,13
	22.525,82

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	24,92
	2,92
	158,36
	161,28
	3.946,33
	4.019,10
	23,93
	-0,99
	-156,78
	-159,67
	0,00
	0,00
	3.789,55
	3.859,43

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	422,00
	1,27
	64,18
	65,45
	27.083,96
	27.619,90
	405,00
	-17,00
	-1.091,06
	-1.112,65
	0,00
	0,00
	25.992,90
	26.507,25

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	76,50
	0,67
	36,29
	36,96
	2.776,19
	2.827,44
	6,00
	-70,50
	-2.558,45
	-2.605,68
	0,00
	0,00
	217,74
	221,76

	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	0,00
	5,28
	238,71
	243,99
	0,00
	0,00
	19,00
	19,00
	0,00
	0,00
	4.535,49
	4.635,81
	4.535,49
	4.635,81

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	151,20
	2,24
	98,42
	100,66
	14.881,10
	15.219,79
	136,20
	-15,00
	-1.476,30
	-1.509,90
	0,00
	0,00
	13.404,80
	13.709,89

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	0,00
	1,39
	62,26
	63,65
	0,00
	0,00
	908,00
	908,00
	0,00
	0,00
	56.532,08
	57.794,20
	56.532,08
	57.794,20

	2T8
	strat de asfalt turnat - 4 cm la trotuare
	mp
	1.008,00
	1,39
	61,99
	63,38
	62.485,92
	63.887,04
	0,00
	-1.008,00
	-62.485,92
	-63.887,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	100,80
	6,74
	238,24
	244,98
	24.014,59
	24.693,98
	0,00
	-100,80
	-24.014,59
	-24.693,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	45,00
	1,80
	79,00
	80,80
	3.555,00
	3.636,00
	54,00
	9,00
	0,00
	0,00
	711,00
	727,20
	4.266,00
	4.363,20

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	8,00
	14,27
	617,72
	631,99
	4.941,76
	5.055,92
	14,00
	6,00
	0,00
	0,00
	3.706,32
	3.791,94
	8.648,08
	8.847,86

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	0,00
	10,42
	446,53
	456,95
	0,00
	0,00
	5,00
	5,00
	0,00
	0,00
	2.232,65
	2.284,75
	2.232,65
	2.284,75

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	6,00
	13,41
	607,61
	621,02
	3.645,66
	3.726,12
	9,00
	3,00
	0,00
	0,00
	1.822,83
	1.863,06
	5.468,49
	5.589,18

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,203
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	2.028,57
	2.072,62
	0,207
	0,004
	0,00
	0,00
	39,97
	40,84
	2.068,54
	2.113,46

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,39
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	6.782,63
	6.943,25
	0,02
	-0,37
	-6.434,80
	-6.587,19
	0,00
	0,00
	347,83
	356,06

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	21,00
	3,04
	128,51
	131,55
	2.698,71
	2.762,55
	135,00
	114,00
	0,00
	0,00
	14.650,14
	14.996,70
	17.348,85
	17.759,25

	2D10
	taxa groapa
	to
	3.565,81
	1,50
	63,00
	64,50
	224.646,03
	229.994,75
	2.506,77
	-1.059,04
	-66.719,52
	-68.308,08
	0,00
	0,00
	157.926,51
	161.686,67

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	166,00
	5,09
	179,70
	184,79
	29.830,20
	30.675,14
	230,00
	64,00
	0,00
	0,00
	11.500,80
	11.826,56
	41.331,00
	42.501,70

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	14,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	15.190,28
	15.620,22
	14,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.190,28
	15.620,22

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	21.544,73
	
	
	-5.122,21
	3.186,35
	19.608,87

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	927.666,90
	949.211,63
	
	
	-225.584,26
	-230.706,47
	136.786,37
	139.972,72
	838.869,01
	858.477,88

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	176.256,71
	180.350,21
	 
	 
	-42.861,01
	-43.834,23
	25.989,41
	26.594,82
	159.385,11
	163.110,80

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	1.103.923,61
	1.129.561,84
	 
	 
	-268.445,27
	-274.540,70
	162.775,78
	166.567,54
	998.254,12
	1.021.588,68














































	Anexa nr. 4 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 34 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Domnița Ruxandra

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz., cf. P.Th.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata, cf. P.Th., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.961,00
	0,91
	39,32
	40,23
	77.106,52
	78.891,03
	2.236,00
	275,00
	0,00
	0,00
	10.813,00
	11.063,25
	87.919,52
	89.954,28

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1.495,00
	0,24
	12,27
	12,51
	18.343,65
	18.702,45
	1.053,00
	-442,00
	-5.423,34
	-5.529,42
	0,00
	0,00
	12.920,31
	13.173,03

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	59,80
	1,37
	66,24
	67,61
	3.961,15
	4.043,08
	105,30
	45,50
	0,00
	0,00
	3.013,92
	3.076,26
	6.975,07
	7.119,34

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	561,00
	0,20
	11,93
	12,13
	6.692,73
	6.804,93
	492,00
	-69,00
	-823,17
	-836,97
	0,00
	0,00
	5.869,56
	5.967,96

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	0,00
	0,15
	9,48
	9,63
	0,00
	0,00
	5,00
	5,00
	0,00
	0,00
	47,40
	48,15
	47,40
	48,15

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	787,60
	2,22
	95,08
	97,30
	74.885,01
	76.633,48
	770,00
	-17,60
	-1.673,41
	-1.712,48
	0,00
	0,00
	73.211,60
	74.921,00

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	295,35
	5,37
	229,09
	234,46
	67.661,73
	69.247,76
	288,75
	-6,60
	-1.511,99
	-1.547,44
	0,00
	0,00
	66.149,74
	67.700,32

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	0,00
	6,40
	277,77
	284,17
	0,00
	0,00
	130,40
	130,40
	0,00
	0,00
	36.221,21
	37.055,77
	36.221,21
	37.055,77

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1.969,00
	1,65
	71,01
	72,66
	139.818,69
	143.067,54
	1.925,00
	-44,00
	-3.124,44
	-3.197,04
	0,00
	0,00
	136.694,25
	139.870,50

	1S11
	asternere mixtura asfaltica AB2 - cu pietris concasat
	t
	370,17
	10,18
	433,29
	443,47
	160.390,96
	164.159,29
	376,44
	6,27
	0,00
	0,00
	2.716,73
	2.780,56
	163.107,69
	166.939,85

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1.969,00
	0,09
	4,31
	4,40
	8.486,39
	8.663,60
	2.021,25
	52,25
	0,00
	0,00
	225,20
	229,90
	8.711,59
	8.893,50

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	822,04
	0,93
	50,68
	51,61
	41.660,99
	42.425,48
	308,98
	-513,06
	-26.001,88
	-26.479,03
	0,00
	0,00
	15.659,11
	15.946,45

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	548,02
	0,60
	25,11
	25,71
	13.760,78
	14.089,59
	1.135,75
	587,73
	0,00
	0,00
	14.757,90
	15.110,54
	28.518,68
	29.200,13

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	33,58
	2,92
	158,36
	161,28
	5.317,73
	5.415,78
	32,29
	-1,29
	-204,28
	-208,05
	0,00
	0,00
	5.113,45
	5.207,73

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	547,00
	1,27
	64,18
	65,45
	35.106,46
	35.801,15
	507,00
	-40,00
	-2.567,20
	-2.618,00
	0,00
	0,00
	32.539,26
	33.183,15

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	156,00
	0,67
	36,29
	36,96
	5.661,24
	5.765,76
	124,00
	-32,00
	-1.161,28
	-1.182,72
	0,00
	0,00
	4.499,96
	4.583,04

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	208,35
	2,24
	98,42
	100,66
	20.505,81
	20.972,51
	195,60
	-12,75
	-1.254,86
	-1.283,42
	0,00
	0,00
	19.250,95
	19.689,09

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	27,78
	2,31
	102,07
	104,38
	2.835,50
	2.899,68
	52,16
	24,38
	0,00
	0,00
	2.488,47
	2.544,78
	5.323,97
	5.444,46

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	138,90
	6,74
	238,24
	244,98
	33.091,54
	34.027,72
	0,00
	-138,90
	-33.091,54
	-34.027,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1.389,00
	5,88
	207,62
	213,50
	288.384,18
	296.551,50
	1.304,00
	-85,00
	-17.647,70
	-18.147,50
	0,00
	0,00
	270.736,48
	278.404,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	20,00
	1,80
	79,00
	80,80
	1.580,00
	1.616,00
	28,00
	8,00
	0,00
	0,00
	632,00
	646,40
	2.212,00
	2.262,40

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	8,00
	14,27
	617,72
	631,99
	4.941,76
	5.055,92
	25,00
	17,00
	0,00
	0,00
	10.501,24
	10.743,83
	15.443,00
	15.799,75

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	0,00
	10,42
	446,53
	456,95
	0,00
	0,00
	5,00
	5,00
	0,00
	0,00
	2.232,65
	2.284,75
	2.232,65
	2.284,75

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	10,00
	13,41
	607,61
	621,02
	6.076,10
	6.210,20
	9,00
	-1,00
	-607,61
	-621,02
	0,00
	0,00
	5.468,49
	5.589,18

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,229
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	2.288,39
	2.338,08
	0,251
	0,02
	0,00
	0,00
	219,85
	224,62
	2.508,24
	2.562,70

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,34
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	5.913,06
	6.053,09
	0,30
	-0,04
	-695,65
	-712,13
	0,00
	0,00
	5.217,41
	5.340,96

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	74,00
	3,04
	128,51
	131,55
	9.509,74
	9.734,70
	168,00
	94,00
	0,00
	0,00
	12.079,94
	12.365,70
	21.589,68
	22.100,40

	2D10
	taxa groapa
	to
	3.021,92
	1,50
	63,00
	64,50
	190.380,96
	194.913,84
	3.496,52
	474,60
	0,00
	0,00
	29.899,80
	30.611,70
	220.280,76
	225.525,54

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	235,00
	5,09
	179,70
	184,79
	42.229,50
	43.425,65
	278,00
	43,00
	0,00
	0,00
	7.727,10
	7.945,97
	49.956,60
	51.371,62

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	39,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	42.315,78
	43.513,47
	43,00
	4,00
	0,00
	0,00
	4.340,08
	4.462,92
	46.655,86
	47.976,39

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	32.116,93
	
	
	-2.314,59
	3.278,61
	33.080,95

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	1.308.906,35
	1.341.023,28
	
	
	-95.788,35
	-98.102,94
	137.916,49
	141.195,10
	1.351.034,49
	1.384.115,44

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	248.692,21
	254.794,42
	 
	 
	-18.199,79
	-18.639,56
	26.204,13
	26.827,07
	256.696,55
	262.981,93

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	1.557.598,56
	1.595.817,70
	 
	 
	-113.988,14
	-116.742,50
	164.120,62
	168.022,17
	1.607.731,04
	1.647.097,37



































	Anexa nr. 5 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 34 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Radu de la Afumați

	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz., cf. P.Th.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata, cf. P.Th., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.961,00
	0,91
	39,32
	40,23
	77.106,52
	78.891,03
	0,00
	-1.961,00
	-77.106,52
	-78.891,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1.495,00
	0,24
	12,27
	12,51
	18.343,65
	18.702,45
	1.776,00
	281,00
	0,00
	0,00
	3.447,87
	3.515,31
	21.791,52
	22.217,76

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	89,70
	1,37
	66,24
	67,61
	5.941,73
	6.064,62
	177,60
	87,90
	0,00
	0,00
	5.822,50
	5.942,92
	11.764,23
	12.007,54

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1.015,00
	0,20
	11,93
	12,13
	12.108,95
	12.311,95
	879,00
	-136,00
	-1.622,48
	-1.649,68
	0,00
	0,00
	10.486,47
	10.662,27

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	0,00
	0,15
	9,48
	9,63
	0,00
	0,00
	83,00
	83,00
	0,00
	0,00
	786,84
	799,29
	786,84
	799,29

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1.314,40
	2,22
	95,08
	97,30
	124.973,15
	127.891,12
	0,00
	-1.314,40
	-124.973,15
	-127.891,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	492,90
	5,37
	229,09
	234,46
	112.918,46
	115.565,33
	0,00
	-492,90
	-112.918,46
	-115.565,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	0,00
	6,40
	277,77
	284,17
	0,00
	0,00
	222,90
	222,90
	0,00
	0,00
	61.914,93
	63.341,49
	61.914,93
	63.341,49

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	3.286,00
	1,65
	71,01
	72,66
	233.338,86
	238.760,76
	4.754,00
	1.468,00
	0,00
	0,00
	104.242,68
	106.664,88
	337.581,54
	345.425,64

	1S11
	asternere mixtura asfaltica AB2 - cu pietris concasat
	t
	617,77
	10,18
	433,29
	443,47
	267.673,56
	273.962,46
	926,21
	308,44
	0,00
	0,00
	133.643,97
	136.783,89
	401.317,53
	410.746,35

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	3.286,00
	0,09
	4,31
	4,40
	14.162,66
	14.458,40
	0,00
	-3.286,00
	-14.162,66
	-14.458,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1.386,53
	0,93
	50,68
	51,61
	70.269,34
	71.558,81
	531,51
	-855,02
	-43.332,41
	-44.127,58
	0,00
	0,00
	26.936,93
	27.431,23

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	924,36
	0,60
	25,11
	25,71
	23.210,68
	23.765,30
	0,00
	-924,36
	-23.210,68
	-23.765,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	57,67
	2,92
	158,36
	161,28
	9.132,62
	9.301,02
	22,29
	-35,38
	-5.602,78
	-5.706,09
	0,00
	0,00
	3.529,84
	3.594,93

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1.095,00
	1,27
	64,18
	65,45
	70.277,10
	71.667,75
	978,00
	-117,00
	-7.509,06
	-7.657,65
	0,00
	0,00
	62.768,04
	64.010,10

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	280,00
	0,67
	36,29
	36,96
	10.161,20
	10.348,80
	91,00
	-189,00
	-6.858,81
	-6.985,44
	0,00
	0,00
	3.302,39
	3.363,36

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	372,15
	2,24
	98,42
	100,66
	36.627,00
	37.460,62
	334,35
	-37,80
	-3.720,28
	-3.804,95
	0,00
	0,00
	32.906,72
	33.655,67

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	49,62
	2,31
	102,07
	104,38
	5.064,71
	5.179,34
	89,16
	39,54
	0,00
	0,00
	4.035,85
	4.127,19
	9.100,56
	9.306,53

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	248,10
	6,74
	238,24
	244,98
	59.107,34
	60.779,54
	0,00
	-248,10
	-59.107,34
	-60.779,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	2.741,00
	5,88
	207,62
	213,50
	569.086,42
	585.203,50
	2.229,00
	-512,00
	-106.301,44
	-109.312,00
	0,00
	0,00
	462.784,98
	475.891,50

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	25,00
	1,80
	79,00
	80,80
	1.975,00
	2.020,00
	16,00
	-9,00
	-711,00
	-727,20
	0,00
	0,00
	1.264,00
	1.292,80

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	28,00
	14,27
	617,72
	631,99
	17.296,16
	17.695,72
	52,00
	24,00
	0,00
	0,00
	14.825,28
	15.167,76
	32.121,44
	32.863,48

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	0,00
	10,42
	446,53
	456,95
	0,00
	0,00
	17,00
	17,00
	0,00
	0,00
	7.591,01
	7.768,15
	7.591,01
	7.768,15

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	27,00
	13,41
	607,61
	621,02
	16.405,47
	16.767,54
	21,00
	-6,00
	-3.645,66
	-3.726,12
	0,00
	0,00
	12.759,81
	13.041,42

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,469
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	4.686,70
	4.788,47
	0,469
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.686,70
	4.788,47

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,64
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	11.130,46
	11.394,05
	0,01
	-0,63
	-10.956,55
	-11.216,02
	0,00
	0,00
	173,91
	178,03

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	85,00
	3,04
	128,51
	131,55
	10.923,35
	11.181,75
	295,00
	210,00
	0,00
	0,00
	26.987,10
	27.625,50
	37.910,45
	38.807,25

	2D10
	taxa groapa
	to
	4.690,10
	1,50
	63,00
	64,50
	295.476,30
	302.511,45
	1.661,92
	-3.028,18
	-190.775,34
	-195.317,61
	0,00
	0,00
	104.700,96
	107.193,84

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	414,00
	5,09
	179,70
	184,79
	74.395,80
	76.503,06
	461,00
	47,00
	0,00
	0,00
	8.445,90
	8.685,13
	82.841,70
	85.188,19

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	58,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	62.931,16
	64.712,34
	45,00
	-13,00
	-14.105,26
	-14.504,49
	0,00
	0,00
	48.825,90
	50.207,85

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	54.722,83
	
	
	-19.465,67
	8.677,58
	43.934,74

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	2.214.724,35
	2.269.447,18
	
	
	-806.619,88
	-826.085,55
	371.743,93
	380.421,51
	1.779.848,40
	1.823.783,14

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	420.797,63
	431.194,96
	 
	 
	-153.257,78
	-156.956,25
	70.631,35
	72.280,09
	338.171,20
	346.518,80

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	2.635.521,98
	2.700.642,14
	 
	 
	-959.877,66
	-983.041,80
	442.375,28
	452.701,60
	2.118.019,60
	2.170.301,94





























	Anexa nr. 6 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 34 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Scheiul de Sus

	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz., cf. P.Th.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata, cf. P.Th., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	2.585,00
	0,91
	39,32
	40,23
	101.642,20
	103.994,55
	2.471,00
	-114,00
	-4.482,48
	-4.586,22
	0,00
	0,00
	97.159,72
	99.408,33

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1.459,00
	0,24
	12,27
	12,51
	17.901,93
	18.252,09
	1.470,00
	11,00
	0,00
	0,00
	134,97
	137,61
	18.036,90
	18.389,70

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	145,90
	1,37
	66,24
	67,61
	9.664,42
	9.864,30
	147,00
	1,10
	0,00
	0,00
	72,86
	74,37
	9.737,28
	9.938,67

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	724,00
	0,20
	11,93
	12,13
	8.637,32
	8.782,12
	672,00
	-52,00
	-620,36
	-630,76
	0,00
	0,00
	8.016,96
	8.151,36

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	42,00
	0,15
	9,48
	9,63
	398,16
	404,46
	47,00
	5,00
	0,00
	0,00
	47,40
	48,15
	445,56
	452,61

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	232,65
	2,22
	95,08
	97,30
	22.120,36
	22.636,85
	275,64
	42,99
	0,00
	0,00
	4.087,49
	4.182,92
	26.207,85
	26.819,77

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	155,10
	5,37
	229,09
	234,46
	35.531,86
	36.364,75
	183,76
	28,66
	0,00
	0,00
	6.565,72
	6.719,62
	42.097,58
	43.084,37

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	0,00
	6,40
	277,77
	284,17
	0,00
	0,00
	159,30
	159,30
	0,00
	0,00
	44.248,76
	45.268,28
	44.248,76
	45.268,28

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	2.585,00
	1,65
	71,01
	72,66
	183.560,85
	187.826,10
	2.297,00
	-288,00
	-20.450,88
	-20.926,08
	0,00
	0,00
	163.109,97
	166.900,02

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	372,24
	12,47
	529,52
	541,99
	197.108,52
	201.750,36
	396,92
	24,68
	0,00
	0,00
	13.068,56
	13.376,31
	210.177,08
	215.126,67

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	0,00
	0,36
	18,70
	19,06
	0,00
	0,00
	2.411,85
	2.411,85
	0,00
	0,00
	45.101,60
	45.969,86
	45.101,60
	45.969,86

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	2.234,50
	0,09
	4,31
	4,40
	9.630,70
	9.831,80
	964,74
	-1.269,76
	-5.472,67
	-5.586,94
	0,00
	0,00
	4.158,03
	4.244,86

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	0,00
	0,93
	50,68
	51,61
	0,00
	0,00
	256,17
	256,17
	0,00
	0,00
	12.982,70
	13.220,93
	12.982,70
	13.220,93

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	606,60
	0,60
	25,11
	25,71
	15.231,73
	15.595,69
	477,78
	-128,82
	-3.234,67
	-3.311,97
	0,00
	0,00
	11.997,06
	12.283,72

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	22,35
	2,92
	158,36
	161,28
	3.539,35
	3.604,61
	25,12
	2,77
	0,00
	0,00
	438,65
	446,74
	3.978,00
	4.051,35

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	724,00
	1,27
	64,18
	65,45
	46.466,32
	47.385,80
	714,00
	-10,00
	-641,80
	-654,50
	0,00
	0,00
	45.824,52
	46.731,30

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	42,00
	0,67
	36,29
	36,96
	1.524,18
	1.552,32
	55,00
	13,00
	0,00
	0,00
	471,77
	480,48
	1.995,95
	2.032,80

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	218,85
	2,24
	98,42
	100,66
	21.539,22
	22.029,44
	238,95
	20,10
	0,00
	0,00
	1.978,24
	2.023,27
	23.517,46
	24.052,71

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1.459,00
	1,39
	62,26
	63,65
	90.837,34
	92.865,35
	1.593,00
	134,00
	0,00
	0,00
	8.342,84
	8.529,10
	99.180,18
	101.394,45

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	145,90
	6,74
	238,24
	244,98
	34.759,22
	35.742,58
	0,00
	-145,90
	-34.759,22
	-35.742,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	2,00
	0,81
	37,56
	38,37
	75,12
	76,74
	55,00
	53,00
	0,00
	0,00
	1.990,68
	2.033,61
	2.065,80
	2.110,35

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	10,00
	14,27
	617,72
	631,99
	6.177,20
	6.319,90
	22,00
	12,00
	0,00
	0,00
	7.412,64
	7.583,88
	13.589,84
	13.903,78

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere
 (gratar nou)
	buc
	17,00
	10,42
	446,53
	456,95
	7.591,01
	7.768,15
	22,00
	5,00
	0,00
	0,00
	2.232,65
	2.284,75
	9.823,66
	10.052,90

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	10,00
	13,41
	607,61
	621,02
	6.076,10
	6.210,20
	11,00
	1,00
	0,00
	0,00
	607,61
	621,02
	6.683,71
	6.831,22

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,38
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	3.797,32
	3.879,78
	0,34
	-0,04
	-399,71
	-408,39
	0,00
	0,00
	3.397,61
	3.471,39

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,38
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	6.608,71
	6.765,22
	0,70
	0,32
	0,00
	0,00
	5.565,24
	5.697,02
	12.173,95
	12.462,24

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	46,80
	3,04
	128,51
	131,55
	6.014,27
	6.156,54
	153,00
	106,20
	0,00
	0,00
	13.647,76
	13.970,61
	19.662,03
	20.127,15

	2D10
	taxa groapa
	to
	2.111,22
	1,50
	63,00
	64,50
	133.006,86
	136.173,69
	2.431,09
	319,87
	0,00
	0,00
	20.151,81
	20.631,62
	153.158,67
	156.805,31

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	186,00
	5,09
	179,70
	184,79
	33.424,20
	34.370,94
	378,00
	192,00
	0,00
	0,00
	34.502,40
	35.479,68
	67.926,60
	69.850,62

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	38,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	41.230,76
	42.397,74
	56,00
	18,00
	0,00
	0,00
	19.530,36
	20.083,14
	60.761,12
	62.480,88

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	24.506,84
	
	
	-1.785,65
	5.680,26
	28.401,45

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	1.044.095,23
	1.068.602,07
	
	
	-70.061,79
	-71.847,44
	243.182,71
	248.862,97
	1.217.216,15
	1.245.617,60

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	198.378,09
	203.034,39
	 
	 
	-13.311,74
	-13.651,01
	46.204,71
	47.283,96
	231.271,07
	236.667,34

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	1.242.473,32
	1.271.636,46
	 
	 
	-83.373,53
	-85.498,45
	289.387,42
	296.146,93
	1.448.487,22
	1.482.284,94
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