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ACT ADIȚIONAL NR. 3
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 46/17.02.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”


Între, 
	ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ................, deschis la ...................., reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte, si
Asocierea formata din:
[bookmark: _Hlk22659316][bookmark: _Hlk22654803][bookmark: _Hlk22658655]a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, tel. ..................., număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO25872722, cont ................., deschis la ................., reprezentată prin ..................., în calitate de Lider de asociere,
b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, ................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012, cod unic de înregistrare RO22842662, cont ................., deschis la ............., reprezentată de ..........., în calitate de Asociat 1, 
[bookmark: _Hlk22659431]c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr. J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont .................., deschis la ................,  reprezentata de ......................, in calitate de asociat - Asociat 2,
[bookmark: _Hlk22659165]d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ....................... deschis la .................., reprezentata de ....................., în calitate de asociat - Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, ..................... înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J/29/191/2005, cod unic de înregistrare RO17171510, cont .............., deschis la ..................., reprezentata de ........................ în calitate de asociat- Asociat 4, 
în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 35269/30.08.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a, f din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 46/17.02.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1, respectiv Anexa nr. 3 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexei nr. 3, respectiv Anexei nr. 6 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 46/17.02.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S3, 1S8, 1S10, 1S12, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 2T6', 1PX, 1E7, 2D10, 2DX; 
Anexa nr. 3: 1D1, 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S3, 1S8, 1S11, 1S13, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T8, 2T6', 1E1, 1E6, 1E11, 2DX, in valoare totala de 299.859,82 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1, respectiv Anexa nr. 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 3, respectiv Anexei nr. 5 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 46/17.02.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1E10, 2DY;
Anexa nr. 2: 1D2, 1S8, in valoare totala de 22.500,27 lei fără T.V.A.;
Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, respectiv Anexei nr. 3  la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește continutul Anexei nr. 3, Anexei nr. 5, respectiv Anexei nr. 6 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 46/17.02.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.2545, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iunie 2023 (195.2), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 46/17.02.2023 devine 10.188.511,83 lei fara TVA, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.935.817,26 lei, respectiv 12.124.329,09 lei inclusiv TVA, valoare rezultată astfel:
- Valoare contractata anterior: 10.143.786,10 lei fara TVA;
- Valoare decontari anterioare: 4.033.637,76 lei fara TVA;
- Valoare decontari curente (C+M): 1.265.560,96 lei fara TVA;
- Valoare decontari curente, ajustata (C+M): 1.587.646,22 lei fara TVA;
- Valoare ramasa de decontat: 4.508.513,64 lei fara TVA;
- Valoare actualizata contract: 10.188.511,83 lei fara TVA;

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare Alei interioare Parc Florilor
	27.111,24
	1.380.699,77
	1.407.811,01
	267.484,09
	1.675.295,10

	2
	Reabilitare sistem rutier Strada Aura Buzescu
	29.160,13
	1.171.491,24
	1.200.651,37
	228.123,76
	1.428.775,13

	3
	Reabilitare sistem rutier Strada Ciobanasului
	21.374,90
	1.071.349,26
	1.092.724,16
	207.617,59
	1.300.341,75

	4
	Reabilitare sistem rutier Strada Corabia
	33.722,21
	1.390.811,19
	1.424.533,40
	270.661,35
	1.695.194,75

	5
	Reabilitare sistem rutier Strada Costache Conachi
	7.454,64
	383.543,55
	390.998,19
	74.289,66
	465.287,85

	6
	Reabilitare sistem rutier Strada Cremenita
	52.989,35
	2.735.475,48
	2.788.464,83
	529.808,32
	3.318.273,15

	7
	Reabilitare sistem rutier Strada Dr. Russel
	8.740,84
	350.848,56
	359.589,40
	68.321,99
	427.911,39

	8
	Reabilitare sistem rutier Strada Ghinea Bratasanu
	29.267,36
	1.148.063,75
	1.177.331,11
	223.692,91
	1.401.024,02

	9
	Reabilitare sistem rutier Strada Grigore Vasiliu Birlic
	8.427,32
	337.981,04
	346.408,36
	65.817,59
	412.225,95

	TOTAL
	218.247,99
	9.970.263,84
	10.188.511,83
	1.935.817,26
	12.124.329,09



Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (sase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.





	ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 46 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Ciobănașului

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractata, cf. P.Th.
	Pret Unitar
	Valoare C+M contractata, cf. P.Th.
	Valoare contractata, inclusiv proiectare, cf. P.Th.
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,2545
	1.742,10
	0,55
	23,23
	23,78
	40.468,98
	41.427,14
	1.733,12
	-8,98
	-208,60
	-213,55
	0,00
	0,00
	40.260,38
	41.213,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.733,12
	40.260,38
	41.213,59
	50.506,65
	51.459,86
	0,00
	0,00
	0,00
	50.506,65
	51.459,86

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,2545
	923,18
	0,53
	22,23
	22,76
	20.522,29
	21.011,58
	815,38
	-107,80
	-2.396,39
	-2.453,53
	0,00
	0,00
	18.125,90
	18.558,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	815,38
	18.125,90
	18.558,05
	22.738,94
	23.171,09
	0,00
	0,00
	0,00
	22.738,94
	23.171,09

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,2545
	92,32
	6,62
	277,98
	284,60
	25.663,11
	26.274,27
	81,54
	-10,78
	-2.996,62
	-3.067,99
	0,00
	0,00
	22.666,49
	23.206,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	81,54
	22.666,49
	23.206,28
	28.435,11
	28.974,90
	0,00
	0,00
	0,00
	28.435,11
	28.974,90

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,2545
	525,14
	0,42
	17,65
	18,07
	9.268,72
	9.489,28
	486,79
	-38,35
	-676,88
	-692,98
	0,00
	0,00
	8.591,84
	8.796,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	486,79
	8.591,84
	8.796,30
	10.778,46
	10.982,92
	0,00
	0,00
	0,00
	10.778,46
	10.982,92

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,2545
	462,52
	0,38
	15,98
	16,36
	7.391,07
	7.566,83
	112,75
	-349,77
	-5.589,32
	-5.722,24
	0,00
	0,00
	1.801,75
	1.844,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	112,75
	1.801,75
	1.844,59
	2.260,30
	2.303,14
	0,00
	0,00
	0,00
	2.260,30
	2.303,14

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,2545
	435,53
	3,19
	134,03
	137,22
	58.374,09
	59.763,43
	433,28
	-2,25
	-301,57
	-308,75
	0,00
	0,00
	58.072,52
	59.454,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	433,28
	58.072,52
	59.454,68
	72.851,98
	74.234,14
	0,00
	0,00
	0,00
	72.851,98
	74.234,14

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,2545
	348,42
	5,91
	248,25
	254,16
	86.495,27
	88.554,43
	346,62
	-1,80
	-446,85
	-457,49
	0,00
	0,00
	86.048,42
	88.096,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	346,62
	86.048,42
	88.096,94
	107.947,74
	109.996,26
	0,00
	0,00
	0,00
	107.947,74
	109.996,26

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	1,2545
	1.742,10
	1,54
	64,66
	66,20
	112.644,19
	115.327,02
	1.733,12
	-8,98
	-580,65
	-594,48
	0,00
	0,00
	112.063,54
	114.732,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.733,12
	112.063,54
	114.732,54
	140.583,71
	143.252,71
	0,00
	0,00
	0,00
	140.583,71
	143.252,71

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,2545
	250,86
	9,67
	406,11
	415,78
	101.876,75
	104.302,57
	249,57
	-1,29
	-523,88
	-536,36
	0,00
	0,00
	101.352,87
	103.766,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	249,57
	101.352,87
	103.766,21
	127.147,18
	129.560,52
	0,00
	0,00
	0,00
	127.147,18
	129.560,52

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,2545
	1.742,10
	0,48
	20,36
	20,84
	35.469,16
	36.305,36
	1.733,12
	-8,98
	-182,84
	-187,14
	0,00
	0,00
	35.286,32
	36.118,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.733,12
	35.286,32
	36.118,22
	44.266,69
	45.098,59
	0,00
	0,00
	0,00
	44.266,69
	45.098,59

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,2545
	279,50
	1,10
	46,03
	47,13
	12.865,39
	13.172,84
	273,11
	-6,39
	-294,14
	-301,17
	0,00
	0,00
	12.571,25
	12.871,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	273,11
	12.571,25
	12.871,67
	15.770,63
	16.071,05
	0,00
	0,00
	0,00
	15.770,63
	16.071,05

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,2545
	652,16
	0,58
	24,43
	25,01
	15.932,27
	16.310,52
	637,26
	-14,90
	-364,01
	-372,65
	0,00
	0,00
	15.568,26
	15.937,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	637,26
	15.568,26
	15.937,87
	19.530,38
	19.899,99
	0,00
	0,00
	0,00
	19.530,38
	19.899,99

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,2545
	26,65
	6,25
	262,60
	268,85
	6.998,29
	7.164,85
	25,49
	-1,16
	-304,62
	-311,86
	0,00
	0,00
	6.693,67
	6.852,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,49
	6.693,67
	6.852,99
	8.397,21
	8.556,53
	0,00
	0,00
	0,00
	8.397,21
	8.556,53

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,2545
	525,14
	1,67
	70,17
	71,84
	36.849,07
	37.726,06
	486,79
	-38,35
	-2.691,02
	-2.755,07
	0,00
	0,00
	34.158,05
	34.970,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	486,79
	34.158,05
	34.970,99
	42.851,27
	43.664,21
	0,00
	0,00
	0,00
	42.851,27
	43.664,21

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,2545
	462,52
	0,79
	33,13
	33,92
	15.323,29
	15.688,68
	112,75
	-349,77
	-11.587,88
	-11.864,20
	0,00
	0,00
	3.735,41
	3.824,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	112,75
	3.735,41
	3.824,48
	4.686,07
	4.775,14
	0,00
	0,00
	0,00
	4.686,07
	4.775,14

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,2545
	92,32
	3,34
	140,15
	143,49
	12.938,65
	13.247,00
	81,54
	-10,78
	-1.510,82
	-1.546,83
	0,00
	0,00
	11.427,83
	11.700,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	81,54
	11.427,83
	11.700,17
	14.336,21
	14.608,55
	0,00
	0,00
	0,00
	14.336,21
	14.608,55

	2T2
	asternere nisip la  trotuare 
	mc
	1,2545
	36,93
	3,33
	139,87
	143,20
	5.165,40
	5.288,38
	32,62
	-4,31
	-602,84
	-617,20
	0,00
	0,00
	4.562,56
	4.671,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32,62
	4.562,56
	4.671,18
	5.723,73
	5.832,35
	0,00
	0,00
	0,00
	5.723,73
	5.832,35

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,2545
	92,32
	9,18
	324,41
	333,59
	29.949,53
	30.797,03
	81,54
	-10,78
	-3.497,14
	-3.596,10
	0,00
	0,00
	26.452,39
	27.200,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	81,54
	26.452,39
	27.200,93
	33.184,52
	33.933,06
	0,00
	0,00
	0,00
	33.184,52
	33.933,06

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,2545
	923,18
	5,79
	204,61
	210,40
	188.891,86
	194.237,07
	815,38
	-107,80
	-22.056,96
	-22.681,12
	0,00
	0,00
	166.834,90
	171.555,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	815,38
	166.834,90
	171.555,95
	209.294,38
	214.015,43
	0,00
	0,00
	0,00
	209.294,38
	214.015,43

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,2545
	6,00
	3,56
	149,64
	153,20
	897,84
	919,20
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	897,84
	919,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	897,84
	919,20
	1.126,34
	1.147,70
	0,00
	0,00
	0,00
	1.126,34
	1.147,70

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	1,2545
	13,00
	14,97
	628,73
	643,70
	8.173,49
	8.368,10
	9,00
	-4,00
	-2.514,92
	-2.574,80
	0,00
	0,00
	5.658,57
	5.793,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,00
	5.658,57
	5.793,30
	7.098,68
	7.233,41
	0,00
	0,00
	0,00
	7.098,68
	7.233,41

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,2545
	0,00
	12,43
	522,23
	534,66
	0,00
	0,00
	6,00
	6,00
	0,00
	0,00
	3.133,38
	3.207,96
	3.133,38
	3.207,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	3.133,38
	3.207,96
	3.930,83
	4.005,41
	0,00
	0,00
	0,00
	3.930,83
	4.005,41

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,2545
	4,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	3.924,40
	4.017,84
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.924,40
	4.017,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	3.924,40
	4.017,84
	4.923,16
	5.016,60
	0,00
	0,00
	0,00
	4.923,16
	5.016,60

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,2545
	0,44
	15,21
	638,73
	653,94
	281,04
	287,73
	0,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	281,04
	287,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,44
	281,04
	287,73
	352,56
	359,25
	0,00
	0,00
	0,00
	352,56
	359,25

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,2545
	0,20
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	492,03
	503,74
	0,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	492,03
	503,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,20
	492,03
	503,74
	617,25
	628,96
	0,00
	0,00
	0,00
	617,25
	628,96

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,2545
	57,78
	0,72
	30,13
	30,85
	1.740,91
	1.782,51
	57,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.740,91
	1.782,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	57,78
	1.740,91
	1.782,51
	2.183,97
	2.225,57
	0,00
	0,00
	0,00
	2.183,97
	2.225,57

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,2545
	2.512,72
	0,30
	12,60
	12,90
	31.660,27
	32.414,09
	2.397,20
	-115,52
	-1.455,55
	-1.490,21
	0,00
	0,00
	30.204,72
	30.923,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.397,20
	30.204,72
	30.923,88
	37.891,82
	38.610,98
	0,00
	0,00
	0,00
	37.891,82
	38.610,98

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,2545
	246,00
	4,25
	150,02
	154,27
	36.904,92
	37.950,42
	173,00
	-73,00
	-10.951,46
	-11.261,71
	0,00
	0,00
	25.953,46
	26.688,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	173,00
	25.953,46
	26.688,71
	32.558,62
	33.293,87
	0,00
	0,00
	0,00
	32.558,62
	33.293,87

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,2545
	14,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	14.414,68
	14.822,64
	15,00
	1,00
	0,00
	0,00
	1.029,62
	1.058,76
	15.444,30
	15.881,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,00
	15.444,30
	15.881,40
	19.374,87
	19.811,97
	0,00
	0,00
	0,00
	19.374,87
	19.811,97

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	23.143,65
	
	
	-1.872,47
	103,72
	21.374,90
	
	0,00
	0,00
	
	21.374,90
	21.374,90
	
	0,00
	21.374,90

	 
	TOTAL , lei fara T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	921.576,96
	944.720,61
	
	
	-71.734,96
	-73.607,43
	4.163,00
	4.266,72
	854.005,00
	875.379,90
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	854.005,00
	875.379,90
	1.071.349,26
	1.092.724,16
	
	0,00
	0,00
	1.071.349,26
	1.092.724,16

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	175.099,62
	179.496,92
	 
	 
	-13.629,64
	-13.985,41
	790,97
	810,68
	162.260,95
	166.322,18
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	162.260,95
	166.322,18
	203.556,36
	207.617,59
	 
	0,00
	0,00
	203.556,36
	207.617,59

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.096.676,58
	1.124.217,53
	 
	 
	-85.364,60
	-87.592,84
	4.953,97
	5.077,40
	1.016.265,95
	1.041.702,08
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	1.016.265,95
	1.041.702,08
	1.274.905,62
	1.300.341,75
	 
	0,00
	0,00
	1.274.905,62
	1.300.341,75










	ANEXA nr. 2 la Actul aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 46 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier parcare Strada Costache Conachi

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Valoare C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,2545
	470,00
	0,55
	23,23
	23,78
	13.549,36
	13.807,86
	672,64
	202,64
	0,00
	0,00
	4.707,33
	4.818,78
	18.256,69
	18.626,64
	470,00
	10.918,10
	11.176,60
	13.549,36
	13.807,86
	202,64
	4.707,33
	4.818,78
	5.905,35
	6.016,80
	0,00
	0,00
	0,00
	19.454,71
	19.824,66

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1,2545
	382,00
	0,53
	22,23
	22,76
	10.105,04
	10.307,50
	382,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.105,04
	10.307,50
	301,11
	6.693,68
	6.853,26
	8.306,86
	8.466,44
	80,89
	1.798,18
	1.841,06
	2.255,82
	2.298,70
	0,00
	0,00
	0,00
	10.562,68
	10.765,14

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,2545
	38,20
	6,62
	277,98
	284,60
	12.636,01
	12.888,89
	38,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.636,01
	12.888,89
	30,11
	8.369,98
	8.569,31
	10.387,15
	10.586,48
	8,09
	2.248,86
	2.302,41
	2.821,19
	2.874,74
	0,00
	0,00
	0,00
	13.208,34
	13.461,22

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,2545
	266,00
	0,42
	17,65
	18,07
	5.826,37
	5.938,09
	266,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.826,37
	5.938,09
	266,00
	4.694,90
	4.806,62
	5.826,37
	5.938,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.826,37
	5.938,09

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,2545
	235,00
	0,38
	15,98
	16,36
	4.660,33
	4.749,63
	235,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.660,33
	4.749,63
	235,00
	3.755,30
	3.844,60
	4.660,33
	4.749,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.660,33
	4.749,63

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,2545
	117,50
	3,19
	134,03
	137,22
	19.543,93
	19.918,75
	117,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.543,93
	19.918,75
	117,50
	15.748,53
	16.123,35
	19.543,93
	19.918,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.543,93
	19.918,75

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,2545
	47,00
	3,18
	133,75
	136,93
	7.801,24
	7.950,70
	47,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.801,24
	7.950,70
	47,00
	6.286,25
	6.435,71
	7.801,24
	7.950,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.801,24
	7.950,70

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,2545
	70,50
	5,91
	248,25
	254,16
	21.719,52
	22.136,17
	70,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21.719,52
	22.136,17
	70,50
	17.501,63
	17.918,28
	21.719,52
	22.136,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21.719,52
	22.136,17

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,2545
	470,00
	1,54
	64,66
	66,20
	37.714,24
	38.438,04
	672,64
	202,64
	0,00
	0,00
	13.102,70
	13.414,77
	50.816,94
	51.852,81
	470,00
	30.390,20
	31.114,00
	37.714,24
	38.438,04
	202,64
	13.102,70
	13.414,77
	16.437,34
	16.749,41
	0,00
	0,00
	0,00
	54.151,58
	55.187,45

	1S9
	asternere mixtura asfaltica BADPC 25
	t
	1,2545
	56,40
	8,78
	368,95
	377,73
	25.823,70
	26.318,89
	56,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25.823,70
	26.318,89
	56,40
	20.808,78
	21.303,97
	25.823,70
	26.318,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25.823,70
	26.318,89

	1S11
	asternere mixtura asfaltica AB2 - cu pietris concasat
	t
	1,2545
	67,68
	8,69
	365,16
	373,85
	30.670,11
	31.258,25
	67,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30.670,11
	31.258,25
	67,68
	24.714,03
	25.302,17
	30.670,11
	31.258,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30.670,11
	31.258,25

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,2545
	186,00
	0,48
	20,36
	20,84
	4.699,62
	4.788,90
	186,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.699,62
	4.788,90
	186,00
	3.786,96
	3.876,24
	4.699,62
	4.788,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.699,62
	4.788,90

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,2545
	198,31
	1,10
	46,03
	47,13
	11.328,11
	11.546,25
	198,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.328,11
	11.546,25
	198,31
	9.128,21
	9.346,35
	11.328,11
	11.546,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.328,11
	11.546,25

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,2545
	110,45
	0,58
	24,43
	25,01
	3.348,58
	3.412,64
	110,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.348,58
	3.412,64
	110,45
	2.698,29
	2.762,35
	3.348,58
	3.412,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.348,58
	3.412,64

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,2545
	310,00
	1,67
	70,17
	71,84
	26.995,10
	27.512,80
	310,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26.995,10
	27.512,80
	310,00
	21.752,70
	22.270,40
	26.995,10
	27.512,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26.995,10
	27.512,80

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,2545
	224,00
	0,79
	33,13
	33,92
	9.209,61
	9.386,57
	224,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.209,61
	9.386,57
	224,00
	7.421,12
	7.598,08
	9.209,61
	9.386,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.209,61
	9.386,57

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,2545
	38,50
	3,34
	140,15
	143,49
	6.412,78
	6.541,37
	38,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.412,78
	6.541,37
	30,11
	4.219,92
	4.320,48
	5.236,92
	5.337,49
	8,39
	1.175,86
	1.203,89
	1.475,12
	1.503,15
	0,00
	0,00
	0,00
	6.712,04
	6.840,64

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	1,2545
	38,50
	8,73
	366,86
	375,59
	16.786,23
	17.122,34
	38,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16.786,23
	17.122,34
	30,11
	11.046,15
	11.309,01
	13.708,27
	13.971,14
	8,39
	3.077,96
	3.151,21
	3.861,30
	3.934,55
	0,00
	0,00
	0,00
	17.569,57
	17.905,69

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,2545
	385,00
	1,18
	49,44
	50,62
	22.622,14
	23.076,44
	385,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22.622,14
	23.076,44
	301,11
	14.886,88
	15.242,19
	18.474,62
	18.829,93
	83,89
	4.147,51
	4.246,51
	5.203,05
	5.302,05
	0,00
	0,00
	0,00
	23.677,67
	24.131,98

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E8
	ridicare la cota  camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	1,2545
	6,00
	20,54
	862,85
	883,39
	5.177,10
	5.300,34
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.177,10
	5.300,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	5.177,10
	5.300,34
	6.494,67
	6.617,91
	0,00
	0,00
	0,00
	6.494,67
	6.617,91

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,2545
	1,00
	12,43
	522,23
	534,66
	522,23
	534,66
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	522,23
	534,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	522,23
	534,66
	655,14
	667,57
	0,00
	0,00
	0,00
	655,14
	667,57

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,2545
	4,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	3.924,40
	4.017,84
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.924,40
	4.017,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	3.924,40
	4.017,84
	4.923,16
	5.016,60
	0,00
	0,00
	0,00
	4.923,16
	5.016,60

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,2545
	0,28
	15,21
	638,73
	653,94
	221,94
	226,20
	0,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	221,94
	226,20
	0,28
	178,84
	183,10
	221,94
	226,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	221,94
	226,20

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,2545
	0,04
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	98,41
	100,75
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	98,41
	100,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,04
	98,41
	100,75
	123,46
	125,80
	0,00
	0,00
	0,00
	123,46
	125,80

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,2545
	151,55
	0,72
	30,13
	30,85
	4.566,20
	4.675,32
	151,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.566,20
	4.675,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	151,55
	4.566,20
	4.675,32
	5.728,30
	5.837,42
	0,00
	0,00
	0,00
	5.728,30
	5.837,42

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,2545
	1.032,36
	0,30
	12,60
	12,90
	16.142,61
	16.452,31
	1.032,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16.142,61
	16.452,31
	1.032,36
	13.007,74
	13.317,44
	16.142,61
	16.452,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16.142,61
	16.452,31

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,2545
	25,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	25.740,50
	26.469,00
	25,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25.740,50
	26.469,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,00
	25.740,50
	26.469,00
	32.291,46
	33.019,96
	0,00
	0,00
	0,00
	32.291,46
	33.019,96

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	7.031,09
	
	
	0,00
	423,52
	7.454,61
	
	5.665,32
	5.665,34
	
	1.789,30
	1.789,30
	
	0,00
	7.454,64

	 
	TOTAL , lei fara T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	347.845,41
	354.876,50
	
	
	0,00
	0,00
	17.810,03
	18.233,55
	365.655,44
	373.110,05
	
	238.008,19
	243.673,51
	295.368,19
	301.033,53
	
	70.287,24
	72.076,54
	88.175,36
	89.964,66
	
	0,00
	0,00
	383.543,55
	390.998,19

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66.090,63
	67.426,54
	 
	 
	0,00
	0,00
	3.383,91
	3.464,37
	69.474,53
	70.890,91
	 
	45.221,56
	46.297,97
	56.119,96
	57.196,37
	 
	13.354,58
	13.694,54
	16.753,32
	17.093,29
	 
	0,00
	0,00
	72.873,27
	74.289,66

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	413.936,04
	422.303,04
	 
	 
	0,00
	0,00
	21.193,94
	21.697,92
	435.129,97
	444.000,96
	 
	283.229,75
	289.971,48
	351.488,15
	358.229,90
	 
	83.641,82
	85.771,08
	104.928,68
	107.057,95
	 
	0,00
	0,00
	456.416,82
	465.287,85












	ANEXA nr. 3 la Actul aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 46 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Cremenița

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contr.
	Pret unitar
	Valoare C+M
contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualiz. C+M
	Valoare actualiz., inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	1,2545
	3.747,00
	0,47
	19,73
	20,20
	90.520,49
	92.281,58
	3.489,47
	-257,53
	-5.081,07
	-5.202,11
	0,00
	0,00
	85.439,42
	87.079,47
	3.489,47
	68.847,24
	70.487,29
	85.439,42
	87.079,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	85.439,42
	87.079,47

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,2545
	3.747,00
	0,55
	23,23
	23,78
	106.578,36
	108.639,21
	3.489,47
	-257,53
	-5.982,42
	-6.124,06
	0,00
	0,00
	100.595,94
	102.515,15
	3.489,47
	81.060,39
	82.979,60
	100.595,94
	102.515,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100.595,94
	102.515,15

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,2545
	2.265,00
	0,53
	22,23
	22,76
	60.854,03
	62.054,48
	1.960,47
	-304,53
	-6.769,70
	-6.931,10
	0,00
	0,00
	54.084,33
	55.123,38
	1.960,47
	43.581,25
	44.620,30
	54.084,33
	55.123,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	54.084,33
	55.123,38

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,2545
	1.359,00
	6,62
	277,98
	284,60
	456.577,56
	465.574,14
	1.176,28
	-182,72
	-50.792,51
	-52.002,11
	0,00
	0,00
	405.785,05
	413.572,03
	1.176,28
	326.982,31
	334.769,29
	405.785,05
	413.572,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	405.785,05
	413.572,03

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,2545
	1.099,00
	0,42
	17,65
	18,07
	23.897,71
	24.359,29
	1.058,00
	-41,00
	-723,65
	-740,87
	0,00
	0,00
	23.174,06
	23.618,42
	1.058,00
	18.673,70
	19.118,06
	23.174,06
	23.618,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23.174,06
	23.618,42

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,2545
	265,00
	0,38
	15,98
	16,36
	5.143,58
	5.244,28
	236,00
	-29,00
	-463,42
	-474,44
	0,00
	0,00
	4.680,16
	4.769,84
	236,00
	3.771,28
	3.860,96
	4.680,16
	4.769,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.680,16
	4.769,84

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,2545
	1.498,80
	3,19
	134,03
	137,22
	245.969,89
	250.751,07
	1.395,79
	-103,01
	-13.806,43
	-14.135,03
	0,00
	0,00
	232.163,46
	236.616,04
	1.395,79
	187.077,73
	191.530,31
	232.163,46
	236.616,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	232.163,46
	236.616,04

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,2545
	562,05
	5,91
	248,25
	254,16
	170.844,21
	174.165,93
	523,42
	-38,63
	-9.589,90
	-9.818,20
	0,00
	0,00
	161.254,31
	164.347,73
	523,42
	129.939,01
	133.032,43
	161.254,31
	164.347,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	161.254,31
	164.347,73

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	1,2545
	3.747,00
	1,54
	64,66
	66,20
	296.657,64
	302.428,02
	3.489,47
	-257,53
	-16.651,89
	-17.048,49
	0,00
	0,00
	280.005,75
	285.379,53
	3.489,47
	225.629,13
	231.002,91
	280.005,75
	285.379,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	280.005,75
	285.379,53

	1S11
	asternere mixtura asfaltica AB2 - cu pietris concasat
	t
	1,2545
	704,44
	8,69
	365,16
	373,85
	316.193,94
	322.315,52
	669,98
	-34,46
	-12.583,41
	-12.882,87
	0,00
	0,00
	303.610,53
	309.432,65
	669,98
	244.649,90
	250.472,02
	303.610,53
	309.432,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	303.610,53
	309.432,65

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,2545
	3.747,00
	0,43
	18,09
	18,52
	82.996,24
	84.607,45
	3.489,47
	-257,53
	-4.658,72
	-4.769,46
	0,00
	0,00
	78.337,52
	79.837,99
	3.489,47
	63.124,51
	64.624,98
	78.337,52
	79.837,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	78.337,52
	79.837,99

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,2545
	1.417,88
	1,10
	46,03
	47,13
	79.764,20
	81.323,86
	1.307,03
	-110,85
	-5.102,43
	-5.224,36
	0,00
	0,00
	74.661,77
	76.099,50
	1.307,03
	60.162,59
	61.600,32
	74.661,77
	76.099,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	74.661,77
	76.099,50

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,2545
	945,25
	0,58
	24,43
	25,01
	28.222,65
	28.770,89
	871,35
	-73,90
	-1.805,38
	-1.848,24
	0,00
	0,00
	26.417,27
	26.922,65
	871,35
	21.287,08
	21.792,46
	26.417,27
	26.922,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26.417,27
	26.922,65

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,2545
	60,12
	6,25
	262,60
	268,85
	19.236,63
	19.612,38
	54,50
	-5,62
	-1.475,81
	-1.510,94
	0,00
	0,00
	17.760,82
	18.101,44
	54,50
	14.311,70
	14.652,32
	17.760,82
	18.101,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17.760,82
	18.101,44

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,2545
	1.069,00
	1,67
	70,17
	71,84
	92.903,54
	94.688,77
	1.058,00
	-11,00
	-771,87
	-790,24
	0,00
	0,00
	92.131,67
	93.898,53
	1.058,00
	74.239,86
	76.006,72
	92.131,67
	93.898,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	92.131,67
	93.898,53

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,2545
	288,00
	0,79
	33,13
	33,92
	11.425,74
	11.653,26
	236,00
	-52,00
	-1.722,76
	-1.763,84
	0,00
	0,00
	9.702,98
	9.889,42
	236,00
	7.818,68
	8.005,12
	9.702,98
	9.889,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.702,98
	9.889,42

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,2545
	339,75
	3,34
	140,15
	143,49
	57.548,51
	58.683,28
	294,07
	-45,68
	-6.402,05
	-6.554,62
	0,00
	0,00
	51.146,46
	52.128,66
	294,07
	41.213,91
	42.196,11
	51.146,46
	52.128,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51.146,46
	52.128,66

	2T8
	strat de asfalt turnat - 4 cm la trotuare
	mp
	1,2545
	2.265,00
	1,18
	49,44
	50,62
	135.347,25
	138.019,95
	1.960,47
	-304,53
	-15.056,69
	-15.416,04
	0,00
	0,00
	120.290,56
	122.603,91
	1.960,47
	96.930,35
	99.243,70
	120.290,56
	122.603,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	120.290,56
	122.603,91

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,2545
	226,50
	9,18
	324,41
	333,59
	88.807,42
	90.886,69
	196,05
	-30,45
	-9.878,38
	-10.157,91
	0,00
	0,00
	78.929,04
	80.728,78
	196,05
	63.601,16
	65.400,90
	78.929,04
	80.728,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	78.929,04
	80.728,78

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,2545
	45,00
	3,56
	149,64
	153,20
	6.733,80
	6.894,00
	4,00
	-41,00
	-6.135,24
	-6.281,20
	0,00
	0,00
	598,56
	612,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	598,56
	612,80
	750,89
	765,13
	0,00
	0,00
	0,00
	750,89
	765,13

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,2545
	12,00
	13,82
	580,23
	594,05
	6.962,76
	7.128,60
	8,00
	-4,00
	-2.320,92
	-2.376,20
	0,00
	0,00
	4.641,84
	4.752,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,00
	4.641,84
	4.752,40
	5.823,19
	5.933,75
	0,00
	0,00
	0,00
	5.823,19
	5.933,75

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,2545
	5,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	4.905,50
	5.022,30
	4,00
	-1,00
	-981,10
	-1.004,46
	0,00
	0,00
	3.924,40
	4.017,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	3.924,40
	4.017,84
	4.923,16
	5.016,60
	0,00
	0,00
	0,00
	4.923,16
	5.016,60

	1E12
	rigola carosabila acoperita
	m
	1,2545
	499,00
	11,57
	485,91
	497,48
	242.469,09
	248.242,52
	499,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	242.469,09
	248.242,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	499,00
	242.469,09
	248.242,52
	304.177,47
	309.950,90
	0,00
	0,00
	0,00
	304.177,47
	309.950,90

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,2545
	0,533
	15,21
	638,73
	653,94
	422,49
	430,60
	0,533
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	422,49
	430,60
	0,533
	340,44
	348,55
	422,49
	430,60
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	422,49
	430,60

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,2545
	0,52
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	1.279,27
	1.309,73
	0,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.279,27
	1.309,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,52
	1.279,27
	1.309,73
	1.604,84
	1.635,30
	0,00
	0,00
	0,00
	1.604,84
	1.635,30

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,2545
	76,00
	0,72
	30,13
	30,85
	2.289,88
	2.344,60
	76,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.289,88
	2.344,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	76,00
	2.289,88
	2.344,60
	2.872,65
	2.927,37
	0,00
	0,00
	0,00
	2.872,65
	2.927,37

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,2545
	8.148,42
	0,30
	12,60
	12,90
	123.402,75
	125.847,28
	8.148,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	123.402,75
	125.847,28
	6.827,59
	86.027,63
	88.075,91
	106.760,29
	108.808,57
	1.320,83
	16.642,46
	17.038,71
	20.877,97
	21.274,22
	0,00
	0,00
	0,00
	127.638,26
	130.082,79

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,2545
	530,00
	4,25
	150,02
	154,27
	79.510,60
	81.763,10
	250,00
	-280,00
	-42.005,60
	-43.195,60
	0,00
	0,00
	37.505,00
	38.567,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	250,00
	37.505,00
	38.567,50
	47.050,02
	48.112,52
	0,00
	0,00
	0,00
	47.050,02
	48.112,52

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,2545
	31,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	31.918,22
	32.821,56
	31,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.918,22
	32.821,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31,00
	31.918,22
	32.821,56
	40.041,41
	40.944,75
	0,00
	0,00
	0,00
	40.041,41
	40.944,75

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	58.480,39
	
	
	-5.491,04
	0,00
	52.989,35
	
	44.550,41
	44.550,41
	
	8.438,94
	8.438,94
	
	0,00
	52.989,35

	 
	TOTAL , lei fara T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	2.869.383,95
	2.927.864,34
	
	
	-220.761,35
	-226.252,39
	0,00
	0,00
	2.648.622,60
	2.701.611,95
	
	1.859.269,85
	1.903.820,26
	2.307.353,88
	2.351.904,29
	
	341.268,72
	349.707,66
	428.121,60
	436.560,54
	
	0,00
	0,00
	2.735.475,48
	2.788.464,83

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	545.182,95
	556.294,22
	 
	 
	-41.944,66
	-42.987,95
	0,00
	0,00
	503.238,29
	513.306,27
	 
	353.261,27
	361.725,85
	438.397,24
	446.861,82
	 
	64.841,06
	66.444,46
	81.343,10
	82.946,50
	 
	0,00
	0,00
	519.740,34
	529.808,32

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.414.566,90
	3.484.158,56
	 
	 
	-262.706,01
	-269.240,34
	0,00
	0,00
	3.151.860,89
	3.214.918,22
	 
	2.212.531,12
	2.265.546,11
	2.745.751,12
	2.798.766,11
	 
	406.109,78
	416.152,12
	509.464,70
	519.507,04
	 
	0,00
	0,00
	3.255.215,82
	3.318.273,15
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