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ACT ADIȚIONAL NR. 9
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”




Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 35868/04.09.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a,f din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 2 si 3 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc continutul Anexelor nr. 3 si 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023, astfel:
Anexa nr. 2: 1T1, 2T2, 1PX, 1E1, 2D4, 2D10, 2DX, 2DY;
Anexa nr. 3: 1S7, 1T1, 1I1, 2T1, 2T2, 1PX, 1E1, 2D4, 2DY, 5PX, valoarea diminuărilor fiind de 75.295,30 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitatile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 2 si 3 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc continutul Anexelor nr. 3 si 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023, astfel:
Anexa nr. 2: 1D5, 1D6, 1S7, 1S8, 1S10, 1S12, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T7, 1E8, 1E10, 1E11, 2D5;
Anexa nr. 3: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S8, 1S10, 1S12, 1T2, 1T3, 1I3, 2T7, 1E8, 1E10, 1E11, 2D5, 2D10, 2DX, valoarea suplimentărilor fiind de 170.112,34 lei fără T.V.A.;
Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 6, conform Anexelor nr. 1, 2 și 3 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 2, 3 si 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023, cu un coeficient de ajustare de 0.005, calculat in urma diferentei dintre coeficientul de ajustare de 1.246, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Mai 2023 (193.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6), si coeficientul de ajustare de 1.241, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Aprilie 2023 (193.1), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
Art. 4. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexelor nr. 1, 2 și 3 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 2, 3 și 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.246, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Mai 2023 (193.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023 devine 17.149.833,67 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 3.258.468,40 lei, respectiv 20.408.302,07 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractată anterior: 16.833.071,93 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 11.172.049,04 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 862.608,20 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente, ajustată: 1.069.838,91 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 4.907.945,72 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 17.149.833,67 lei fără T.V.A.;


	Nr. anexa
	Denumire obiectiv
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A.  19%
	TOTAL,

	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei fără T.V.A.
	
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Tușnad
	51.845,91
	2.656.578,43
	2.708.424,34
	514.600,62
	3.223.024,96

	2
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Fălticeni
	52.889,34
	2.678.484,42
	2.731.373,76
	518.961,01
	3.250.334,77

	3
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Vidin
	49.757,58
	2.557.412,22
	2.607.169,80
	495.362,26
	3.102.532,06

	4
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Johannes Kepler
	37.106,16
	1.901.361,52
	1.938.467,68
	368.308,86
	2.306.776,54

	5
	Reabilitare sistem rutier 
Piața Ghe. Cantacuzino
	43.800,94
	1.903.194,97
	1.946.995,91
	369.929,22
	2.316.925,13

	6
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Sfântul Petru Tei
	0,00
	1.604.715,33
	1.604.715,33
	304.895,91
	1.909.611,24

	7
	Reabilitare sistem rutier Alee de legătura Str. Kepler – Str. Sf. Petru Tei 
	16.015,38
	825.858,27
	841.873,65
	159.955,99
	1.001.829,64

	8
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Negustori
	43.869,58
	1.860.389,28
	1.904.258,86
	361.809,18
	2.266.068,04

	9
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Arcului
	19.470,70
	847.083,64
	866.554,34
	164.645,32
	1.031.199,66

	[bookmark: _Hlk133573841]TOTAL
	314.755,59
	16.835.078,08
	17.149.833,67
	3.258.468,40
	20.408.302,07



Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.








	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 9 la Contractul Subsecvent nr. 32 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Fălticeni

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preț
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io apr.2023-iulie2021
	Coef. de ajustare An=In/Io mai2023-iulie2021
	Diferenta coef. de ajustare
	Cantitate contractată, cf. D.Ș.1
	Preț unitar
	Valoare C+M contractată, cf. D.Ș.1
	Valoare contractată cf. D.Ș.1, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior (SL1+..+ SL5)
	Valoare C+M decontata anterior (SL1+..+ SL5)
	Valoare incl. proiectare decontata anterior (SL1+..+ SL5)
	Valoare C+M decontata anterior ajustata (SL1+..+ SL5)
	Valoare decontata anterior ajustata, incl. proiectare (SL1+..+ SL5)
	Cantitate decontata, cf. SL6
	Valoare C+M decontata, cf. SL6
	Valoare incl. proiectare decontata, cf. SL6
	Valoare C+M decontata cf. SL6, ajustata
	Valoare incl. proiectare decontata cf. SL6, ajustata
	Cantitate de decontat în lună, cf. SL7
	Valoare de decontat C+M în lună, cf. SL7
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare, cf. SL7
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata, cf. SL7
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare, cf. SL7
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare C+M cf. diferenta  coef. de ajustare aferent SL5
	Valoare inclusiv proiectare cf. diferenta coef. de ajustare aferent SL5
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	
	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,241
	1,246
	0,005
	4.827,00
	0,91
	39,32
	40,23
	234.164,83
	238.557,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.682,00
	184.096,24
	188.356,86
	228.463,43
	232.724,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	145,00
	5.701,40
	5.833,35
	920,48
	920,48
	235.085,31
	239.477,88

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,241
	1,246
	0,005
	2.096,00
	0,24
	12,27
	12,51
	31.915,94
	32.418,98
	1.441,00
	17.681,07
	18.026,91
	21.959,89
	22.305,73
	655,00
	8.036,85
	8.194,05
	9.956,05
	10.113,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40,18
	40,18
	31.956,12
	32.459,16

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,241
	1,246
	0,005
	209,60
	1,37
	66,24
	67,61
	17.229,91
	17.517,07
	144,10
	9.545,18
	9.742,60
	11.855,11
	12.052,53
	65,50
	4.338,72
	4.428,46
	5.374,80
	5.464,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21,69
	21,69
	17.251,60
	17.538,76

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,241
	1,246
	0,005
	786,00
	0,20
	11,93
	12,13
	11.636,82
	11.794,02
	495,00
	5.905,35
	6.004,35
	7.334,44
	7.433,44
	291,00
	3.471,63
	3.529,83
	4.302,38
	4.360,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,36
	17,36
	11.654,18
	11.811,38

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,241
	1,246
	0,005
	1.168,00
	0,15
	9,48
	9,63
	12.692,48
	12.867,68
	500,00
	4.740,00
	4.815,00
	5.887,08
	5.962,08
	209,00
	1.981,32
	2.012,67
	2.454,08
	2.485,43
	459,00
	4.351,32
	4.420,17
	5.421,74
	5.490,59
	0,00
	0,00
	0,00
	9,91
	9,91
	13.772,81
	13.948,01

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,241
	1,246
	0,005
	360,45
	2,22
	95,08
	97,30
	42.531,04
	43.331,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	360,45
	34.271,59
	35.071,79
	42.531,04
	43.331,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	171,36
	171,36
	42.702,40
	43.502,60

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,241
	1,246
	0,005
	144,18
	2,30
	98,73
	101,03
	17.665,50
	17.997,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	144,18
	14.234,89
	14.566,51
	17.665,50
	17.997,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	71,17
	71,17
	17.736,67
	18.068,29

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,241
	1,246
	0,005
	216,27
	5,37
	229,09
	234,46
	61.485,70
	62.647,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	216,27
	49.545,29
	50.706,66
	61.485,70
	62.647,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	247,73
	247,73
	61.733,43
	62.894,80

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,241
	1,246
	0,005
	196,10
	6,40
	277,77
	284,17
	67.598,13
	68.853,17
	144,10
	40.026,66
	40.948,90
	49.713,11
	50.635,35
	52,00
	14.444,04
	14.776,84
	17.885,02
	18.217,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	72,22
	72,22
	67.670,35
	68.925,39

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,241
	1,246
	0,005
	4.806,00
	1,65
	71,01
	72,66
	341.274,06
	349.203,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.806,00
	341.274,06
	349.203,96
	425.227,48
	433.157,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	425.227,48
	433.157,38

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,241
	1,246
	0,005
	884,50
	12,47
	529,52
	541,99
	578.159,80
	589.189,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	860,40
	455.599,01
	466.328,20
	565.398,37
	576.127,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24,10
	12.761,43
	13.061,96
	2.278,00
	2.278,00
	580.437,80
	591.467,52

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,241
	1,246
	0,005
	313,76
	0,93
	50,68
	51,61
	19.733,60
	20.025,39
	230,56
	11.684,78
	11.899,20
	14.512,50
	14.726,92
	83,20
	4.216,58
	4.293,95
	5.221,10
	5.298,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21,08
	21,08
	19.754,68
	20.046,47

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,241
	1,246
	0,005
	749,74
	0,60
	25,11
	25,71
	23.363,03
	23.812,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	749,74
	18.825,97
	19.275,82
	23.363,03
	23.812,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	94,13
	94,13
	23.457,16
	23.907,01

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,241
	1,246
	0,005
	34,03
	2,92
	158,36
	161,28
	6.687,74
	6.787,12
	14,41
	2.281,97
	2.324,05
	2.834,21
	2.876,29
	19,62
	3.107,02
	3.164,32
	3.853,53
	3.910,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,54
	15,54
	6.703,28
	6.802,66

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,241
	1,246
	0,005
	786,00
	1,27
	64,18
	65,45
	62.602,84
	63.601,06
	495,00
	31.769,10
	32.397,75
	39.457,22
	40.085,87
	291,00
	18.676,38
	19.045,95
	23.145,62
	23.515,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	93,38
	93,38
	62.696,22
	63.694,44

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,241
	1,246
	0,005
	1.109,00
	0,67
	36,29
	36,96
	46.446,44
	47.189,47
	500,00
	18.145,00
	18.480,00
	22.536,09
	22.871,09
	209,00
	7.584,61
	7.724,64
	9.394,35
	9.534,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	400,00
	14.516,00
	14.784,00
	37,92
	37,92
	46.484,36
	47.227,39

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,241
	1,246
	0,005
	196,10
	2,24
	98,42
	100,66
	23.951,50
	24.390,77
	144,10
	14.182,32
	14.505,11
	17.614,44
	17.937,23
	52,00
	5.117,84
	5.234,32
	6.337,06
	6.453,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,59
	25,59
	23.977,09
	24.416,36

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,241
	1,246
	0,005
	78,44
	2,31
	102,07
	104,38
	9.935,91
	10.117,11
	57,64
	5.883,31
	6.016,47
	7.307,07
	7.440,23
	20,80
	2.123,06
	2.171,10
	2.628,84
	2.676,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,62
	10,62
	9.946,53
	10.127,73

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefab. din beton 6cm cu supr. sup. finisată din beton de prot. rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,241
	1,246
	0,005
	1.961,00
	5,88
	207,62
	213,50
	505.264,24
	516.794,92
	1.441,00
	299.180,42
	307.653,50
	371.582,08
	380.055,16
	520,00
	107.962,40
	111.020,00
	133.682,16
	136.739,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	539,81
	539,81
	505.804,05
	517.334,73

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,241
	1,246
	0,005
	84,00
	1,80
	79,00
	80,80
	6.636,00
	6.787,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00
	790,00
	808,00
	984,34
	1.002,34
	74,00
	5.846,00
	5.979,20
	0,00
	0,00
	6.830,34
	6.981,54

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	1,241
	1,246
	0,005
	18,00
	18,24
	804,76
	823,00
	14.485,68
	14.814,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,00
	13.680,92
	13.991,00
	17.046,43
	17.356,51
	1,00
	804,76
	823,00
	0,00
	0,00
	17.851,19
	18.179,51

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,241
	1,246
	0,005
	19,00
	10,42
	446,53
	456,95
	8.484,07
	8.682,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19,00
	8.484,07
	8.682,05
	10.571,15
	10.769,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.571,15
	10.769,13

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,241
	1,246
	0,005
	6,00
	13,41
	607,61
	621,02
	3.645,66
	3.726,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	3.645,66
	3.726,12
	4.542,49
	4.622,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.542,49
	4.622,95

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,241
	1,246
	0,005
	0,64
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	7.949,21
	8.088,30
	0,64
	6.405,49
	6.544,58
	7.955,62
	8.094,71
	0,00
	0,00
	0,00
	-6,41
	-6,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.949,21
	8.088,30

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,241
	1,246
	0,005
	0,30
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	5.217,41
	5.340,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,30
	5.217,41
	5.340,96
	0,00
	0,00
	5.217,41
	5.340,96

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,241
	1,246
	0,005
	166,00
	3,04
	128,51
	131,55
	21.332,66
	21.837,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	166,00
	21.332,66
	21.837,30
	0,00
	0,00
	21.332,66
	21.837,30

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,241
	1,246
	0,005
	3.797,55
	1,50
	63,00
	64,50
	296.177,50
	301.873,83
	976,58
	61.524,54
	62.989,41
	76.413,48
	77.878,35
	2.773,13
	174.707,19
	178.866,89
	216.750,10
	220.909,80
	16,52
	1.040,76
	1.065,54
	1.296,79
	1.321,57
	31,32
	1.973,16
	2.020,14
	873,54
	873,54
	297.307,07
	303.003,40

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,241
	1,246
	0,005
	216,00
	5,09
	179,70
	184,79
	38.815,20
	39.914,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	216,00
	38.815,20
	39.914,64
	0,00
	0,00
	38.815,20
	39.914,64

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,241
	1,246
	0,005
	59,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	64.016,18
	65.828,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59,00
	64.016,18
	65.828,07
	0,00
	0,00
	64.016,18
	65.828,07

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	52.889,34
	
	13.392,64
	13.392,64
	
	26.428,23
	26.428,23
	
	8.630,05
	8.630,05
	
	4.438,42
	0,00
	52.889,34

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.581.099,08
	2.633.988,42
	 
	528.955,19
	542.347,83
	656.962,34
	670.354,98
	 
	1.112.340,63
	1.138.768,86
	1.379.885,75
	1.406.313,98
	 
	373.266,79
	381.896,84
	465.090,42
	473.720,47
	 
	170.984,20
	175.422,62
	5.561,71
	5.561,71
	2.678.484,42
	2.731.373,76

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	490.408,83
	500.457,80
	 
	100.501,49
	103.046,09
	124.822,84
	127.367,45
	 
	211.344,72
	216.366,08
	262.178,29
	267.199,66
	 
	70.920,69
	72.560,40
	88.367,18
	90.006,89
	 
	32.487,00
	33.330,30
	1.056,72
	1.056,72
	508.912,04
	518.961,01

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.071.507,91
	3.134.446,22
	 
	629.456,68
	645.393,92
	781.785,18
	797.722,43
	 
	1.323.685,35
	1.355.134,94
	1.642.064,04
	1.673.513,64
	 
	444.187,48
	454.457,24
	553.457,60
	563.727,36
	 
	203.471,20
	208.752,92
	6.618,43
	6.618,43
	3.187.396,46
	3.250.334,77








	Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 9 la Contractul Subsecvent nr. 32 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Vidin

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preț
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io apr.2023-iulie2021
	Coef. de ajustare An=In/Io mai2023-iulie2021
	Diferenta coef. de ajustare
	Cantitate contractată, cf. D.Ș.1
	Preț unitar
	Valoare C+M contractată, cf. D.Ș.1
	Valoare contractată cf. D.Ș.1, inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz., cf. D.Ș.2
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior (SL1+..+ SL5)
	Valoare C+M decontata anterior (SL1+..+ SL5)
	Valoare incl. proiectare decontata anterior (SL1+..+ SL5)
	Valoare C+M decontata anterior ajustata (SL1+..+ SL5)
	Valoare decontata anterior ajustata, incl. proiectare (SL1+..+SL5)
	Cantitate decontata, cf. SL6
	Valoare 
C+M decontata,
 cf. SL6
	Valoare incl. proiectare decontata, cf. SL6
	Valoare C+M decontata cf. SL6, ajustata
	Valoare incl. proiectare decontata cf. SL6, ajustata
	Cantitate de decontat în lună, cf. SL7
	Valoare de decontat C+M în lună, cf. SL7
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare, cf. SL7
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata, cf. SL7
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare, cf. SL7
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare C+M cf. diferenta  coef. de ajustare aferent SL5
	Valoare inclusiv proiectare cf. diferenta coef. de ajustare aferent SL5
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,241
	1,246
	0,005
	3.872,00
	0,91
	39,32
	40,23
	188.938,58
	192.462,10
	3.872,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	188.938,58
	192.462,10
	3.353,00
	131.839,96
	134.891,19
	163.745,23
	166.796,46
	519,00
	20.407,08
	20.879,37
	25.193,35
	25.665,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	102,04
	102,04
	189.040,62
	192.564,14

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,241
	1,246
	0,005
	1.690,00
	0,24
	12,27
	12,51
	25.733,74
	26.139,34
	1.690,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25.733,74
	26.139,34
	1.637,00
	20.085,99
	20.478,87
	24.946,80
	25.339,68
	53,00
	650,31
	663,03
	786,94
	799,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,25
	3,25
	25.736,99
	26.142,59

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,241
	1,246
	0,005
	169,00
	1,37
	66,24
	67,61
	13.892,45
	14.123,98
	169,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.892,45
	14.123,98
	163,70
	10.843,49
	11.067,76
	13.467,61
	13.691,88
	5,30
	351,07
	358,33
	424,84
	432,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,76
	1,76
	13.894,21
	14.125,74

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,241
	1,246
	0,005
	957,00
	0,20
	11,93
	12,13
	14.168,52
	14.359,92
	1.050,00
	93,00
	0,00
	0,00
	1.109,49
	1.128,09
	15.278,01
	15.488,01
	841,00
	10.033,13
	10.201,33
	12.461,15
	12.629,35
	116,00
	1.383,88
	1.407,08
	1.707,37
	1.730,57
	93,00
	1.109,49
	1.128,09
	1.382,42
	1.401,02
	0,00
	0,00
	0,00
	6,92
	6,92
	15.557,86
	15.767,86

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,241
	1,246
	0,005
	546,00
	0,15
	9,48
	9,63
	6.423,51
	6.505,41
	690,00
	144,00
	0,00
	0,00
	1.365,12
	1.386,72
	7.788,63
	7.892,13
	462,00
	4.379,76
	4.449,06
	5.439,66
	5.508,96
	84,00
	796,32
	808,92
	983,85
	996,45
	144,00
	1.365,12
	1.386,72
	1.700,94
	1.722,54
	0,00
	0,00
	0,00
	3,98
	3,98
	8.128,43
	8.231,93

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,241
	1,246
	0,005
	270,60
	2,22
	95,08
	97,30
	31.929,25
	32.529,98
	270,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.929,25
	32.529,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	270,60
	25.728,65
	26.329,38
	31.929,25
	32.529,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	128,64
	128,64
	32.057,89
	32.658,62

	1S5
	strat din beton  – C20/25 la carosabil
	mc
	1,241
	1,246
	0,005
	216,48
	6,53
	283,11
	289,64
	76.057,97
	77.471,59
	216,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	76.057,97
	77.471,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	216,48
	61.287,65
	62.701,27
	76.057,97
	77.471,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	306,44
	306,44
	76.364,41
	77.778,03

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,241
	1,246
	0,005
	191,60
	6,40
	277,77
	284,17
	66.046,93
	67.273,17
	194,00
	2,40
	0,00
	0,00
	666,65
	682,01
	66.713,58
	67.955,18
	163,70
	45.470,95
	46.518,63
	56.474,92
	57.522,60
	27,90
	7.749,78
	7.928,34
	9.572,01
	9.750,57
	2,40
	666,65
	682,01
	830,65
	846,01
	0,00
	0,00
	0,00
	38,75
	38,75
	66.916,33
	68.157,93

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,241
	1,246
	0,005
	3.608,00
	1,65
	71,01
	72,66
	317.949,26
	323.902,46
	3.930,00
	322,00
	0,00
	0,00
	22.865,22
	23.396,52
	340.814,48
	347.298,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.608,00
	256.204,08
	262.157,28
	317.949,26
	323.902,46
	322,00
	22.865,22
	23.396,52
	28.490,06
	29.021,36
	0,00
	0,00
	0,00
	1.281,02
	1.281,02
	347.720,34
	354.204,84

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,241
	1,246
	0,005
	617,83
	12,47
	529,52
	541,99
	405.997,29
	413.701,63
	664,20
	46,37
	0,00
	0,00
	24.553,84
	25.132,08
	430.551,13
	438.833,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	617,83
	327.153,34
	334.857,68
	405.997,29
	413.701,63
	46,37
	24.553,84
	25.132,08
	30.594,08
	31.172,32
	0,00
	0,00
	0,00
	1.635,77
	1.635,77
	438.227,14
	446.509,72

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,241
	1,246
	0,005
	3.608,00
	0,36
	18,70
	19,06
	67.469,60
	68.768,48
	3.930,00
	322,00
	0,00
	0,00
	6.021,40
	6.137,32
	73.491,00
	74.905,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.930,00
	73.491,00
	74.905,80
	91.569,79
	92.984,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	91.569,79
	92.984,59

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,241
	1,246
	0,005
	338,20
	0,93
	50,68
	51,61
	20.955,60
	21.270,12
	312,40
	-25,80
	-1.307,54
	-1.331,54
	0,00
	0,00
	19.648,06
	19.938,58
	261,92
	13.274,11
	13.517,69
	16.486,44
	16.730,02
	50,48
	2.558,33
	2.605,27
	3.161,62
	3.208,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,79
	12,79
	19.660,85
	19.951,37

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,241
	1,246
	0,005
	508,73
	0,60
	25,11
	25,71
	15.852,79
	16.158,03
	508,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.852,79
	16.158,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	508,73
	12.774,21
	13.079,45
	15.852,79
	16.158,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	63,87
	63,87
	15.916,66
	16.221,90

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,241
	1,246
	0,005
	29,98
	2,92
	158,36
	161,28
	5.891,81
	5.979,35
	30,22
	0,24
	0,00
	0,00
	38,01
	38,71
	5.929,82
	6.018,06
	16,37
	2.592,35
	2.640,15
	3.219,70
	3.267,50
	13,61
	2.155,28
	2.195,02
	2.672,11
	2.711,85
	0,24
	38,01
	38,71
	47,36
	48,06
	0,00
	0,00
	0,00
	10,78
	10,78
	5.949,95
	6.038,19

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,241
	1,246
	0,005
	1.110,00
	1,27
	64,18
	65,45
	88.408,59
	89.818,29
	1.123,00
	13,00
	0,00
	0,00
	834,34
	850,85
	89.242,93
	90.669,14
	841,00
	53.975,38
	55.043,45
	67.037,42
	68.105,49
	269,00
	17.264,42
	17.606,05
	21.371,17
	21.712,80
	13,00
	834,34
	850,85
	1.039,59
	1.056,10
	0,00
	0,00
	0,00
	86,32
	86,32
	89.534,50
	90.960,71

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,241
	1,246
	0,005
	546,00
	0,67
	36,29
	36,96
	24.589,59
	24.955,41
	690,00
	144,00
	0,00
	0,00
	5.225,76
	5.322,24
	29.815,35
	30.277,65
	462,00
	16.765,98
	17.075,52
	20.823,35
	21.132,89
	84,00
	3.048,36
	3.104,64
	3.766,24
	3.822,52
	144,00
	5.225,76
	5.322,24
	6.511,30
	6.607,78
	0,00
	0,00
	0,00
	15,24
	15,24
	31.116,13
	31.578,43

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,241
	1,246
	0,005
	191,60
	2,24
	98,42
	100,66
	23.401,88
	23.831,06
	194,00
	2,40
	0,00
	0,00
	236,21
	241,58
	23.638,09
	24.072,64
	163,70
	16.111,35
	16.478,04
	20.010,30
	20.376,99
	27,90
	2.745,92
	2.808,41
	3.391,58
	3.454,07
	2,40
	236,21
	241,58
	294,32
	299,69
	0,00
	0,00
	0,00
	13,73
	13,73
	23.709,93
	24.144,48

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,241
	1,246
	0,005
	76,64
	2,31
	102,07
	104,38
	9.682,32
	9.859,36
	75,60
	-1,04
	-106,15
	-108,56
	0,00
	0,00
	9.576,17
	9.750,80
	65,48
	6.683,54
	6.834,80
	8.300,96
	8.452,22
	10,12
	1.032,95
	1.056,32
	1.275,21
	1.298,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,16
	5,16
	9.581,33
	9.755,96

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,241
	1,246
	0,005
	0,00
	1,39
	62,26
	63,65
	0,00
	0,00
	50,00
	50,00
	0,00
	0,00
	3.113,00
	3.182,50
	3.113,00
	3.182,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	3.113,00
	3.182,50
	3.878,80
	3.948,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.878,80
	3.948,30

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele pref. din beton 6cm cu supr. sup. finisată din beton de prot. rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,241
	1,246
	0,005
	1.916,00
	5,88
	207,62
	213,50
	492.368,75
	503.634,83
	1.890,00
	-26,00
	-5.398,12
	-5.551,00
	0,00
	0,00
	486.970,63
	498.083,83
	1.637,00
	339.873,94
	349.499,50
	422.123,43
	431.748,99
	253,00
	52.527,86
	54.015,50
	64.847,20
	66.334,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	262,64
	262,64
	487.233,27
	498.346,47

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,241
	1,246
	0,005
	37,00
	1,80
	79,00
	80,80
	3.113,39
	3.179,99
	10,00
	-27,00
	-2.133,00
	-2.181,60
	0,00
	0,00
	980,39
	998,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00
	790,00
	808,00
	980,39
	998,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,95
	3,95
	984,34
	1.002,34

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefab. si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	1,241
	1,246
	0,005
	36,00
	18,24
	804,76
	823,00
	35.953,46
	36.610,10
	47,00
	11,00
	0,00
	0,00
	8.852,36
	9.053,00
	44.805,82
	45.663,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36,00
	28.971,36
	29.628,00
	35.953,46
	36.610,10
	11,00
	8.852,36
	9.053,00
	11.030,04
	11.230,68
	0,00
	0,00
	0,00
	144,86
	144,86
	47.128,36
	47.985,64

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,241
	1,246
	0,005
	15,00
	10,42
	446,53
	456,95
	8.312,16
	8.468,46
	19,00
	4,00
	0,00
	0,00
	1.786,12
	1.827,80
	10.098,28
	10.296,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,00
	6.697,95
	6.854,25
	8.312,16
	8.468,46
	4,00
	1.786,12
	1.827,80
	2.225,51
	2.267,19
	0,00
	0,00
	0,00
	33,49
	33,49
	10.571,16
	10.769,14

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,241
	1,246
	0,005
	6,00
	13,41
	607,61
	621,02
	4.524,26
	4.604,72
	14,00
	8,00
	0,00
	0,00
	4.860,88
	4.968,16
	9.385,14
	9.572,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	3.645,66
	3.726,12
	4.524,26
	4.604,72
	8,00
	4.860,88
	4.968,16
	6.056,66
	6.163,94
	0,00
	0,00
	0,00
	18,23
	18,23
	10.599,15
	10.786,89

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,241
	1,246
	0,005
	0,509
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	6.312,24
	6.422,69
	0,509
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.312,24
	6.422,69
	0,51
	5.086,42
	5.196,87
	6.317,33
	6.427,78
	0,00
	0,00
	0,00
	-5,09
	-5,09
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.312,24
	6.422,69

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,241
	1,246
	0,005
	0,84
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	14.608,73
	14.954,69
	0,402
	-0,438
	-7.617,41
	-7.797,80
	0,00
	0,00
	6.991,32
	7.156,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,402
	6.991,32
	7.156,89
	8.711,18
	8.876,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.711,18
	8.876,75

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,241
	1,246
	0,005
	151,00
	3,04
	128,51
	131,55
	19.405,01
	19.864,05
	244,58
	93,58
	0,00
	0,00
	12.025,97
	12.310,45
	31.430,98
	32.174,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	244,58
	31.430,98
	32.174,50
	39.163,00
	39.906,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39.163,00
	39.906,52

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,241
	1,246
	0,005
	3.063,16
	1,50
	63,00
	64,50
	238.781,94
	243.376,69
	3.031,23
	-31,93
	-2.011,59
	-2.059,48
	0,00
	0,00
	236.770,35
	241.317,21
	1.863,29
	117.387,27
	120.182,21
	145.794,99
	148.589,93
	1.153,43
	72.666,09
	74.396,24
	90.061,23
	91.791,38
	14,51
	914,13
	935,90
	1.139,01
	1.160,78
	0,00
	0,00
	0,00
	363,33
	363,33
	237.358,56
	241.905,42

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,241
	1,246
	0,005
	633,00
	5,09
	179,70
	184,79
	121.285,64
	124.507,61
	498,00
	-135,00
	-24.259,50
	-24.946,65
	0,00
	0,00
	97.026,14
	99.560,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	174,00
	31.267,80
	32.153,46
	38.803,34
	39.689,00
	324,00
	58.222,80
	59.871,96
	72.545,61
	74.194,77
	0,00
	0,00
	0,00
	156,34
	156,34
	111.505,29
	114.040,11

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,241
	1,246
	0,005
	75,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	81.376,50
	83.679,75
	69,00
	-6,00
	-6.510,12
	-6.694,38
	0,00
	0,00
	74.866,38
	76.985,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	69,00
	74.866,38
	76.985,37
	93.283,51
	95.402,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	93.283,51
	95.402,50

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	48.981,50
	
	
	-1.327,58
	2.103,66
	49.757,58
	
	19.671,45
	19.671,45
	
	22.269,06
	22.269,06
	
	7.817,07
	7.817,07
	
	0,00
	0,00
	49.757,58

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.429.431,76
	2.478.413,26
	 
	 
	-49.343,43
	-50.671,01
	93.554,37
	95.658,03
	2.473.642,70
	2.523.400,28
	 
	794.403,62
	814.075,07
	986.649,29
	1.006.320,74
	 
	939.858,35
	962.127,41
	1.165.569,80
	1.187.838,86
	 
	321.423,61
	329.240,68
	400.493,83
	408.310,90
	 
	0,00
	0,00
	4.699,30
	4.699,30
	2.557.412,22
	2.607.169,80

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	461.592,03
	470.898,52
	 
	 
	-9.375,25
	-9.627,49
	17.775,33
	18.175,03
	469.992,11
	479.446,05
	 
	150.936,69
	154.674,26
	187.463,37
	191.200,94
	 
	178.573,09
	182.804,21
	221.458,26
	225.689,38
	 
	61.070,49
	62.555,73
	76.093,83
	77.579,07
	 
	0,00
	0,00
	892,87
	892,87
	485.908,32
	495.362,26

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.891.023,79
	2.949.311,78
	 
	 
	-58.718,68
	-60.298,50
	111.329,70
	113.833,06
	2.943.634,81
	3.002.846,33
	 
	945.340,31
	968.749,33
	1.174.112,66
	1.197.521,68
	 
	1.118.431,44
	1.144.931,62
	1.387.028,06
	1.413.528,24
	 
	382.494,10
	391.796,41
	476.587,66
	485.889,97
	 
	0,00
	0,00
	5.592,17
	5.592,17
	3.043.320,54
	3.102.532,06








	Anexa nr. 3 la Actul aditional nr. 9 la Contractul Subsecvent nr. 32 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Johannes Kepler

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preț
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io apr.2023-iulie2021
	Coef. de ajustare An=In/Io mai2023-iulie2021
	Diferenta coef. de ajustare
	Cantitate contractată, cf. P.Th.
	Preț unitar
	Valoare C+M contractată, cf. P.Th.
	Valoare contractată cf. P.Th., inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz., cf. D.Ș.1
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior (SL1+..+ SL5)
	Valoare C+M decontata anterior (SL1+..+ SL5)
	Valoare incl. proiectare decontata anterior (SL1+..+ SL5)
	Valoare C+M decontata anterior ajustata (SL1+..+ SL5)
	Valoare decontata anterior ajustata, incl. proiectare (SL1+..+ SL5)
	Cantitate decontata, cf. SL6
	Valoare 
C+M decontata,
 cf. SL6
	Valoare incl. proiectare decontata, cf. SL6
	Valoare C+M decontata cf. SL6, ajustata
	Valoare incl. proiectare decontata cf. SL6, ajustata
	Cantitate de decontat în lună, cf. SL7
	Valoare de decontat C+M în lună, cf. SL7
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare, cf. SL7
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata, cf. SL7
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare, cf. SL7
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare C+M cf. diferenta  coef. de ajustare aferent SL5
	Valoare inclusiv proiectare cf. diferenta coef. de ajustare aferent SL5
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,241
	1,246
	0,005
	2.823,00
	0,91
	39,32
	40,23
	137.751,45
	140.320,38
	2.950,00
	127,00
	0,00
	0,00
	4.993,64
	5.109,21
	142.745,09
	145.429,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.823,00
	111.000,36
	113.569,29
	137.751,45
	140.320,38
	127,00
	4.993,64
	5.109,21
	6.222,08
	6.337,65
	0,00
	0,00
	0,00
	555,00
	555,00
	144.528,53
	147.213,03

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,241
	1,246
	0,005
	1.606,00
	0,24
	12,27
	12,51
	24.454,68
	24.840,12
	1.656,00
	50,00
	0,00
	0,00
	613,50
	625,50
	25.068,18
	25.465,62
	1.295,00
	15.889,65
	16.200,45
	19.734,95
	20.045,75
	311,00
	3.815,97
	3.890,61
	4.719,73
	4.794,37
	50,00
	613,50
	625,50
	764,42
	776,42
	0,00
	0,00
	0,00
	19,08
	19,08
	25.238,18
	25.635,62

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,241
	1,246
	0,005
	160,60
	1,37
	66,24
	67,61
	13.201,93
	13.421,96
	165,60
	5,00
	0,00
	0,00
	331,20
	338,05
	13.533,13
	13.760,01
	129,50
	8.578,08
	8.755,50
	10.653,98
	10.831,40
	31,10
	2.060,06
	2.102,67
	2.547,95
	2.590,56
	5,00
	331,20
	338,05
	412,68
	419,53
	0,00
	0,00
	0,00
	10,30
	10,30
	13.624,91
	13.851,79

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,241
	1,246
	0,005
	827,00
	0,20
	11,93
	12,13
	12.243,85
	12.409,25
	833,00
	6,00
	0,00
	0,00
	71,58
	72,78
	12.315,43
	12.482,03
	773,00
	9.221,89
	9.376,49
	11.453,59
	11.608,19
	54,00
	644,22
	655,02
	790,26
	801,06
	6,00
	71,58
	72,78
	89,19
	90,39
	0,00
	0,00
	0,00
	3,22
	3,22
	12.336,26
	12.502,86

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,241
	1,246
	0,005
	283,00
	0,15
	9,48
	9,63
	3.329,40
	3.371,85
	383,00
	100,00
	0,00
	0,00
	948,00
	963,00
	4.277,40
	4.334,85
	251,00
	2.379,48
	2.417,13
	2.955,31
	2.992,96
	32,00
	303,36
	308,16
	374,09
	378,89
	100,00
	948,00
	963,00
	1.181,21
	1.196,21
	0,00
	0,00
	0,00
	1,52
	1,52
	4.512,13
	4.569,58

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,241
	1,246
	0,005
	167,80
	6,40
	277,77
	284,17
	57.695,51
	58.769,43
	165,60
	-2,20
	-611,09
	-625,17
	0,00
	0,00
	57.084,42
	58.144,26
	129,50
	35.971,22
	36.800,02
	44.676,26
	45.505,06
	36,10
	10.027,50
	10.258,54
	12.408,16
	12.639,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,14
	50,14
	57.134,56
	58.194,40

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,241
	1,246
	0,005
	2.844,00
	1,65
	71,01
	72,66
	250.622,98
	255.315,58
	2.950,00
	106,00
	0,00
	0,00
	7.527,06
	7.701,96
	258.150,04
	263.017,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.844,00
	201.952,44
	206.645,04
	250.622,98
	255.315,58
	106,00
	7.527,06
	7.701,96
	9.378,72
	9.553,62
	0,00
	0,00
	0,00
	1.009,76
	1.009,76
	261.011,46
	265.878,96

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,241
	1,246
	0,005
	546,05
	12,47
	529,52
	541,99
	358.828,20
	365.637,44
	566,40
	20,35
	0,00
	0,00
	10.775,73
	11.029,50
	369.603,93
	376.666,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	546,05
	289.144,40
	295.953,64
	358.828,20
	365.637,44
	20,35
	10.775,73
	11.029,50
	13.426,56
	13.680,33
	0,00
	0,00
	0,00
	1.445,72
	1.445,72
	373.700,48
	380.763,49

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,241
	1,246
	0,005
	2.844,00
	0,36
	18,70
	19,06
	65.999,85
	67.023,69
	2.950,00
	106,00
	0,00
	0,00
	1.982,20
	2.020,36
	67.982,05
	69.044,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.844,00
	53.182,80
	54.206,64
	65.999,85
	67.023,69
	106,00
	1.982,20
	2.020,36
	2.469,82
	2.507,98
	0,00
	0,00
	0,00
	265,91
	265,91
	68.735,58
	69.797,58

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,241
	1,246
	0,005
	268,48
	0,93
	50,68
	51,61
	16.842,76
	17.092,44
	264,96
	-3,52
	-178,39
	-181,67
	0,00
	0,00
	16.664,37
	16.910,77
	207,20
	10.500,90
	10.693,59
	13.042,12
	13.234,81
	57,76
	2.927,28
	2.980,99
	3.622,25
	3.675,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,64
	14,64
	16.679,01
	16.925,41

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,241
	1,246
	0,005
	113,76
	0,60
	25,11
	25,71
	3.544,93
	3.613,19
	118,00
	4,24
	0,00
	0,00
	106,47
	109,01
	3.651,40
	3.722,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	113,76
	2.856,51
	2.924,77
	3.544,93
	3.613,19
	4,24
	106,47
	109,01
	132,66
	135,20
	0,00
	0,00
	0,00
	14,28
	14,28
	3.691,87
	3.762,67

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,241
	1,246
	0,005
	45,22
	2,92
	158,36
	161,28
	8.886,85
	9.018,89
	46,06
	0,84
	0,00
	0,00
	133,02
	135,48
	9.019,87
	9.154,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45,22
	7.161,04
	7.293,08
	8.886,85
	9.018,89
	0,84
	133,02
	135,48
	165,74
	168,20
	0,00
	0,00
	0,00
	35,81
	35,81
	9.088,40
	9.222,90

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,241
	1,246
	0,005
	857,00
	1,27
	64,18
	65,45
	68.041,27
	69.129,66
	843,00
	-14,00
	-898,52
	-916,30
	0,00
	0,00
	67.142,75
	68.213,36
	773,00
	49.611,14
	50.592,85
	61.617,04
	62.598,75
	70,00
	4.492,60
	4.581,50
	5.525,71
	5.614,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22,46
	22,46
	67.165,21
	68.235,82

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,241
	1,246
	0,005
	325,00
	0,67
	36,29
	36,96
	14.636,67
	14.854,42
	383,00
	58,00
	0,00
	0,00
	2.104,82
	2.143,68
	16.741,49
	16.998,10
	251,00
	9.108,79
	9.276,96
	11.313,12
	11.481,29
	74,00
	2.685,46
	2.735,04
	3.323,55
	3.373,13
	58,00
	2.104,82
	2.143,68
	2.622,61
	2.661,47
	0,00
	0,00
	0,00
	13,43
	13,43
	17.272,71
	17.529,32

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,241
	1,246
	0,005
	167,80
	2,24
	98,42
	100,66
	20.442,77
	20.818,64
	165,60
	-2,20
	-216,53
	-221,45
	0,00
	0,00
	20.226,24
	20.597,19
	129,50
	12.745,39
	13.035,47
	15.829,77
	16.119,85
	36,10
	3.552,96
	3.633,83
	4.396,47
	4.477,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,76
	17,76
	20.244,00
	20.614,95

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,241
	1,246
	0,005
	67,12
	2,31
	102,07
	104,38
	8.480,37
	8.635,41
	66,24
	-0,88
	-89,82
	-91,85
	0,00
	0,00
	8.390,55
	8.543,56
	51,80
	5.287,23
	5.406,88
	6.566,74
	6.686,39
	14,44
	1.473,89
	1.507,25
	1.823,81
	1.857,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,37
	7,37
	8.397,92
	8.550,93

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,241
	1,246
	0,005
	0,00
	1,39
	62,26
	63,65
	0,00
	0,00
	11,00
	11,00
	0,00
	0,00
	684,86
	700,15
	684,86
	700,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,00
	684,86
	700,15
	853,34
	868,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	853,34
	868,63

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefab. din beton 6cm cu supr. sup. finisată din beton de prot. rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,241
	1,246
	0,005
	1.678,00
	5,88
	207,62
	213,50
	430.696,27
	440.562,91
	1.645,00
	-33,00
	-6.851,46
	-7.045,50
	0,00
	0,00
	423.844,81
	433.517,41
	1.295,00
	268.867,90
	276.482,50
	333.933,93
	341.548,53
	350,00
	72.667,00
	74.725,00
	89.910,88
	91.968,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	363,34
	363,34
	424.208,15
	433.880,75

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,241
	1,246
	0,005
	3,00
	1,80
	79,00
	80,80
	294,12
	299,52
	103,00
	100,00
	0,00
	0,00
	7.900,00
	8.080,00
	8.194,12
	8.379,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	237,00
	242,40
	294,12
	299,52
	100,00
	7.900,00
	8.080,00
	9.843,40
	10.023,40
	0,00
	0,00
	0,00
	1,19
	1,19
	10.138,71
	10.324,11

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	1,241
	1,246
	0,005
	24,00
	18,24
	804,76
	823,00
	23.968,97
	24.406,73
	33,00
	9,00
	0,00
	0,00
	7.242,84
	7.407,00
	31.211,81
	31.813,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24,00
	19.314,24
	19.752,00
	23.968,97
	24.406,73
	9,00
	7.242,84
	7.407,00
	9.024,58
	9.188,74
	0,00
	0,00
	0,00
	96,57
	96,57
	33.090,12
	33.692,04

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,241
	1,246
	0,005
	8,00
	10,42
	446,53
	456,95
	4.433,15
	4.516,51
	17,00
	9,00
	0,00
	0,00
	4.018,77
	4.112,55
	8.451,92
	8.629,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,00
	3.572,24
	3.655,60
	4.433,15
	4.516,51
	9,00
	4.018,77
	4.112,55
	5.007,39
	5.101,17
	0,00
	0,00
	0,00
	17,86
	17,86
	9.458,40
	9.635,54

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,241
	1,246
	0,005
	1,00
	13,41
	607,61
	621,02
	754,04
	767,45
	7,00
	6,00
	0,00
	0,00
	3.645,66
	3.726,12
	4.399,70
	4.493,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	607,61
	621,02
	754,04
	767,45
	6,00
	3.645,66
	3.726,12
	4.542,49
	4.622,95
	0,00
	0,00
	0,00
	3,04
	3,04
	5.299,57
	5.393,44

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,241
	1,246
	0,005
	0,42
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	5.146,52
	5.236,57
	0,42
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.146,52
	5.236,57
	0,42
	4.147,08
	4.237,13
	5.150,67
	5.240,72
	0,00
	0,00
	0,00
	-4,15
	-4,15
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.146,52
	5.236,57

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,241
	1,246
	0,005
	0,80
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	13.913,08
	14.242,56
	0,32
	-0,485
	-8.434,80
	-8.634,55
	0,00
	0,00
	5.478,28
	5.608,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,315
	5.478,28
	5.608,01
	6.825,94
	6.955,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.825,94
	6.955,67

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,241
	1,246
	0,005
	20,00
	3,04
	128,51
	131,55
	2.570,20
	2.631,00
	122,27
	102,27
	0,00
	0,00
	13.142,72
	13.453,62
	15.712,92
	16.084,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	122,27
	15.712,92
	16.084,62
	19.578,30
	19.950,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.578,30
	19.950,00

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,241
	1,246
	0,005
	1.946,84
	1,50
	63,00
	64,50
	152.113,69
	155.033,95
	1.996,69
	49,85
	0,00
	0,00
	3.140,55
	3.215,33
	155.254,24
	158.249,28
	909,88
	57.322,44
	58.687,26
	71.194,47
	72.559,29
	1.030,63
	64.929,69
	66.475,64
	80.520,43
	82.066,38
	56,18
	3.539,34
	3.623,61
	4.410,02
	4.494,29
	0,00
	0,00
	0,00
	324,65
	324,65
	156.449,57
	159.444,61

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,241
	1,246
	0,005
	384,00
	5,09
	179,70
	184,79
	76.713,57
	78.668,13
	403,00
	19,00
	0,00
	0,00
	3.414,30
	3.511,01
	80.127,87
	82.179,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	178,00
	31.986,60
	32.892,62
	39.695,37
	40.601,39
	225,00
	40.432,50
	41.577,75
	50.378,90
	51.524,15
	0,00
	0,00
	0,00
	159,93
	159,93
	90.234,20
	92.285,47

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,241
	1,246
	0,005
	30,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	32.550,60
	33.471,90
	25,00
	-5,00
	-5.425,10
	-5.578,65
	0,00
	0,00
	27.125,50
	27.893,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,00
	27.125,50
	27.893,25
	33.798,37
	34.566,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33.798,37
	34.566,12

	5PX
	Lucrari de montare limitatoare viteza
	m
	1,241
	1,246
	0,005
	9,00
	11,43
	403,93
	415,36
	3.635,37
	3.738,24
	5,80
	-3,20
	-1.292,58
	-1.329,15
	0,00
	0,00
	2.342,79
	2.409,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,80
	2.342,79
	2.409,09
	2.919,12
	2.985,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.919,12
	2.985,42

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	36.054,77
	
	
	-626,00
	1.677,39
	37.106,16
	
	12.331,04
	12.331,04
	
	21.015,12
	21.015,12
	
	3.760,00
	3.760,00
	
	0,00
	0,00
	37.106,16

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.811.793,05
	1.847.847,82
	
	
	-23.998,29
	-24.624,29
	72.776,92
	74.454,31
	1.860.571,68
	1.897.677,84
	
	489.631,19
	501.962,23
	608.121,95
	620.452,99
	
	890.595,23
	911.610,35
	1.104.739,05
	1.125.754,17
	
	147.710,68
	151.470,68
	184.047,54
	187.807,54
	
	0,00
	0,00
	4.452,98
	4.452,98
	1.901.361,52
	1.938.467,68

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	344.240,68
	351.091,09
	 
	 
	-4.559,68
	-4.678,62
	13.827,61
	14.146,32
	353.508,62
	360.558,79
	 
	93.029,93
	95.372,82
	115.543,17
	117.886,07
	 
	169.213,09
	173.205,97
	209.900,42
	213.893,29
	 
	28.065,03
	28.779,43
	34.969,03
	35.683,43
	 
	0,00
	0,00
	846,07
	846,07
	361.258,69
	368.308,86

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.156.033,73
	2.198.938,91
	 
	 
	-28.557,97
	-29.302,91
	86.604,53
	88.600,63
	2.214.080,30
	2.258.236,63
	 
	582.661,12
	597.335,05
	723.665,12
	738.339,06
	 
	1.059.808,32
	1.084.816,32
	1.314.639,47
	1.339.647,46
	 
	175.775,71
	180.250,11
	219.016,57
	223.490,97
	 
	0,00
	0,00
	5.299,05
	5.299,05
	2.262.620,21
	2.306.776,54
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