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ACT ADIȚIONAL NR. 2
[bookmark: _Hlk146113053]la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”



Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 35869/04.09.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a, f din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, după cum urmează:
Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 3 și 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1S1, 1S3, 1S13, 1T2, 1T3, 2D10;
Anexa nr. 2: 1D5, 1S1, 1S3, 1S13, 1T2, 1T3, 1I5, 2D10, in valoare totala de 364.547,90 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 3 și 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1S11, 1S12; 
Anexa nr. 2: 1S11, 1S12, in valoare totala de 90.547,47 lei fără T.V.A.
Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 2, conform Anexelor nr. 1, 2 si 3 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 3, 4 si 7 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.246, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Mai 2023 (193.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023 devine 10.821.437,20 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 2.056.073,07 lei, respectiv 12.877.510,27 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· [bookmark: _Hlk129793169]Valoare contractată anterior: 10.865.933,22 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 0,00 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 954.780,57 fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente, ajustată: 1.184.284,98 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 9.637.152,22 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 10.821.437,20 lei fără T.V.A.;

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier Str. Giuseppe Verdi
	37.470,76
	1.563.202,81
	1.600.673,57
	304.127,98
	1.904.801,55

	2
	Reabilitare sistem rutier Str. Frederic Chopin
	66.539,99
	2.748.538,18
	2.815.078,17
	534.864,85
	3.349.943,02

	3
	Reabilitare sistem rutier Str. Răsuri
	23.744,68
	1.043.092,74
	1.066.837,42
	202.699,11
	1.269.536,53

	4
	Reabilitare sistem rutier Str. Răspântiilor
	16.489,29
	758.201,03
	774.690,32
	147.191,16
	921.881,48

	5
	Reabilitare sistem rutier Str. Domnița Ruxandra
	33.080,95
	1.351.034,49
	1.384.115,44
	262.981,93
	1.647.097,37

	6
	Reabilitare sistem rutier Str. Radu de la Afumați
	43.934,74
	1.779.848,40
	1.823.783,14
	346.518,80
	2.170.301,94

	7
	Reabilitare sistem rutier Str. Scheiul de Sus
	28.401,45
	1.327.857,69
	1.356.259,14
	257.689,24
	1.613.948,38

	TOTAL
	249.661,86
	10.571.775,34
	10.821.437,20
	2.056.073,07
	12.877.510,27




Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.








	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 34 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Răsuri

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractata, cf. P.Th.
	Pret unitar
	Valoare C+M, cf. P.Th.
	Valoare totala cf. P.Th., inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz., cf. D.Ș.1
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, cf. D.Ș.1
	Valoare actualizata, cf. D.Ș.1, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,246
	1.819,00
	0,91
	39,32
	40,23
	71.523,08
	73.178,37
	1.819,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	71.523,08
	73.178,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.819,00
	71.523,08
	73.178,37
	71.523,08
	73.178,37

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,246
	939,00
	0,24
	12,27
	12,51
	11.521,53
	11.746,89
	939,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.521,53
	11.746,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	770,00
	9.447,90
	9.632,70
	11.772,08
	11.956,88
	169,00
	2.073,63
	2.114,19
	13.845,71
	14.071,07

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,246
	93,90
	1,37
	66,24
	67,61
	6.219,94
	6.348,58
	93,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.219,94
	6.348,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	77,00
	5.100,48
	5.205,97
	6.355,20
	6.460,69
	16,90
	1.119,46
	1.142,61
	7.474,66
	7.603,30

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,246
	382,00
	0,20
	11,93
	12,13
	4.557,26
	4.633,66
	382,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.557,26
	4.633,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	334,00
	3.984,62
	4.051,42
	4.964,84
	5.031,64
	48,00
	572,64
	582,24
	5.537,48
	5.613,88

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,246
	658,80
	2,22
	95,08
	97,30
	62.638,70
	64.101,24
	197,64
	-461,16
	-43.847,09
	-44.870,87
	0,00
	0,00
	18.791,61
	19.230,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	197,64
	18.791,61
	19.230,37
	18.791,61
	19.230,37

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,246
	247,05
	5,37
	229,09
	234,46
	56.596,68
	57.923,34
	74,11
	-172,94
	-39.618,82
	-40.547,51
	0,00
	0,00
	16.977,86
	17.375,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	74,11
	16.977,86
	17.375,83
	16.977,86
	17.375,83

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,246
	99,90
	6,40
	277,77
	284,17
	27.749,22
	28.388,58
	99,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27.749,22
	28.388,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	77,00
	21.388,29
	21.881,09
	26.649,81
	27.142,61
	22,90
	6.360,93
	6.507,49
	33.010,74
	33.650,10

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,246
	1.647,00
	1,65
	71,01
	72,66
	116.953,47
	119.671,02
	1.647,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	116.953,47
	119.671,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.647,00
	116.953,47
	119.671,02
	116.953,47
	119.671,02

	1S11
	asternere mixtura asfaltica AB2 - cu pietris concasat
	t
	1,246
	332,33
	10,18
	433,29
	443,47
	143.995,27
	147.378,39
	387,67
	55,34
	0,00
	0,00
	23.978,27
	24.541,63
	167.973,54
	171.920,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	387,67
	167.973,54
	171.920,02
	167.973,54
	171.920,02

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,246
	0,00
	0,36
	18,70
	19,06
	0,00
	0,00
	1.210,55
	1.210,55
	0,00
	0,00
	22.637,29
	23.073,08
	22.637,29
	23.073,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.210,55
	22.637,29
	23.073,08
	22.637,29
	23.073,08

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,246
	1.729,35
	0,09
	4,31
	4,40
	7.453,50
	7.609,14
	518,80
	-1.210,55
	-5.217,47
	-5.326,42
	0,00
	0,00
	2.236,03
	2.282,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	518,80
	2.236,03
	2.282,72
	2.236,03
	2.282,72

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,246
	218,19
	0,93
	50,68
	51,61
	11.057,87
	11.260,79
	218,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.057,87
	11.260,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	161,70
	8.194,96
	8.345,34
	10.210,92
	10.361,30
	56,49
	2.862,91
	2.915,45
	13.073,83
	13.276,75

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,246
	971,73
	0,60
	25,11
	25,71
	24.400,14
	24.983,18
	291,52
	-680,21
	-17.080,07
	-17.488,20
	0,00
	0,00
	7.320,07
	7.494,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	291,52
	7.320,07
	7.494,98
	7.320,07
	7.494,98

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,246
	26,46
	2,92
	158,36
	161,28
	4.190,21
	4.267,47
	14,93
	-11,53
	-1.825,90
	-1.859,56
	0,00
	0,00
	2.364,31
	2.407,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,70
	1.219,37
	1.241,86
	1.519,34
	1.541,83
	7,23
	1.144,94
	1.166,05
	2.664,28
	2.707,88

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,246
	415,00
	1,27
	64,18
	65,45
	26.634,70
	27.161,75
	415,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26.634,70
	27.161,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	334,00
	21.436,12
	21.860,30
	26.709,41
	27.133,59
	81,00
	5.198,58
	5.301,45
	31.907,99
	32.435,04

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,246
	38,00
	0,67
	36,29
	36,96
	1.379,02
	1.404,48
	38,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.379,02
	1.404,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16,00
	580,64
	591,36
	723,48
	734,20
	22,00
	798,38
	813,12
	1.521,86
	1.547,32

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,246
	149,85
	2,24
	98,42
	100,66
	14.748,24
	15.083,90
	149,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14.748,24
	15.083,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	115,50
	11.367,51
	11.626,23
	14.163,92
	14.422,64
	34,35
	3.380,73
	3.457,67
	17.544,65
	17.880,31

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,246
	39,96
	2,31
	102,07
	104,38
	4.078,72
	4.171,02
	39,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.078,72
	4.171,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,80
	3.143,75
	3.214,90
	3.917,11
	3.988,26
	9,16
	934,97
	956,12
	4.852,08
	4.944,38

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefab. din beton 6cm cu supr. sup. finisată din beton de prot. rez. la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,246
	999,00
	5,88
	207,62
	213,50
	207.412,38
	213.286,50
	999,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	207.412,38
	213.286,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	770,00
	159.867,40
	164.395,00
	199.194,78
	203.722,38
	229,00
	47.544,98
	48.891,50
	246.739,76
	252.613,88

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,246
	14,00
	1,80
	79,00
	80,80
	1.106,00
	1.131,20
	14,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.106,00
	1.131,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,00
	1.106,00
	1.131,20
	1.106,00
	1.131,20

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefab. si mortar de zidarie
	buc
	1,246
	13,00
	14,27
	617,72
	631,99
	8.030,36
	8.215,87
	13,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.030,36
	8.215,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,00
	8.030,36
	8.215,87
	8.030,36
	8.215,87

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,246
	3,00
	10,42
	446,53
	456,95
	1.339,59
	1.370,85
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.339,59
	1.370,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	1.339,59
	1.370,85
	1.339,59
	1.370,85

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,246
	7,00
	13,41
	607,61
	621,02
	4.253,27
	4.347,14
	7,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.253,27
	4.347,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,00
	4.253,27
	4.347,14
	4.253,27
	4.347,14

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,246
	0,207
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	2.068,54
	2.113,46
	0,207
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.068,54
	2.113,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,207
	2.068,54
	2.113,46
	2.577,40
	2.622,32
	0,00
	0,00
	0,00
	2.577,40
	2.622,32

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,246
	346,00
	3,04
	128,51
	131,55
	44.464,46
	45.516,30
	346,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44.464,46
	45.516,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	346,00
	44.464,46
	45.516,30
	44.464,46
	45.516,30

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,246
	2.896,10
	1,50
	63,00
	64,50
	182.454,30
	186.798,45
	1.671,72
	-1.224,38
	-77.135,94
	-78.972,51
	0,00
	0,00
	105.318,36
	107.825,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	589,86
	37.161,18
	38.045,97
	46.302,83
	47.187,62
	1.081,86
	68.157,18
	69.779,97
	114.460,01
	116.967,59

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,246
	249,00
	5,09
	179,70
	184,79
	44.745,30
	46.012,71
	249,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44.745,30
	46.012,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	249,00
	44.745,30
	46.012,71
	44.745,30
	46.012,71

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,246
	18,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	19.530,36
	20.083,14
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.530,36
	20.083,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,00
	19.530,36
	20.083,14
	19.530,36
	20.083,14

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	27.085,31
	
	
	-4.339,78
	999,15
	23.744,68
	
	0,00
	0,00
	
	7.244,84
	7.244,84
	
	16.499,84
	23.744,68

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	1.111.102,11
	1.138.187,42
	
	
	-184.725,29
	-189.065,07
	46.615,56
	47.614,71
	972.992,38
	996.737,06
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	284.960,76
	292.205,60
	355.061,12
	362.305,96
	
	688.031,62
	704.531,46
	1.043.092,74
	1.066.837,42

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	211.109,40
	216.255,61
	 
	 
	-35.097,81
	-35.922,36
	8.856,96
	9.046,79
	184.868,55
	189.380,04
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	54.142,54
	55.519,06
	67.461,61
	68.838,13
	 
	130.726,01
	133.860,98
	198.187,62
	202.699,11

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.322.211,51
	1.354.443,03
	 
	 
	-219.823,10
	-224.987,43
	55.472,52
	56.661,50
	1.157.860,93
	1.186.117,10
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	339.103,30
	347.724,66
	422.522,73
	431.144,09
	 
	818.757,63
	838.392,44
	1.241.280,36
	1.269.536,53









	Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 34 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Răspântiilor

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractata, cf. P.Th.
	Pret unitar
	Valoare C+M, cf. P.Th.
	Valoare totala cf. P.Th., inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz., cf. D.Ș.1
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, cf. D.Ș.1
	Valoare actualizata, cf. D.Ș.1, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,246
	1.538,00
	0,91
	39,32
	40,23
	60.474,16
	61.873,74
	1.538,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60.474,16
	61.873,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.188,00
	46.712,16
	47.793,24
	58.203,35
	59.284,43
	350,00
	13.762,00
	14.080,50
	71.965,35
	73.364,93

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,246
	879,00
	0,24
	12,27
	12,51
	10.785,33
	10.996,29
	879,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.785,33
	10.996,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	735,00
	9.018,45
	9.194,85
	11.236,99
	11.413,39
	144,00
	1.766,88
	1.801,44
	13.003,87
	13.214,83

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,246
	87,90
	1,37
	66,24
	67,61
	5.822,50
	5.942,92
	87,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.822,50
	5.942,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	73,50
	4.868,64
	4.969,33
	6.066,33
	6.167,02
	14,40
	953,86
	973,58
	7.020,19
	7.140,60

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,246
	414,00
	0,20
	11,93
	12,13
	4.939,02
	5.021,82
	395,00
	-19,00
	-226,67
	-230,47
	0,00
	0,00
	4.712,35
	4.791,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	87,60
	1.045,07
	1.062,59
	1.302,16
	1.319,68
	307,40
	3.667,28
	3.728,76
	4.969,44
	5.048,44

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,246
	594,00
	2,22
	95,08
	97,30
	56.477,52
	57.796,20
	178,20
	-415,80
	-39.534,26
	-40.457,34
	0,00
	0,00
	16.943,26
	17.338,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	178,20
	16.943,26
	17.338,86
	16.943,26
	17.338,86

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,246
	222,75
	5,37
	229,09
	234,46
	51.029,80
	52.225,97
	66,82
	-155,93
	-35.722,00
	-36.559,35
	0,00
	0,00
	15.307,80
	15.666,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	66,82
	15.307,80
	15.666,62
	15.307,80
	15.666,62

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,246
	90,80
	6,40
	277,77
	284,17
	25.221,52
	25.802,64
	90,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25.221,52
	25.802,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	73,50
	20.416,10
	20.886,50
	25.438,46
	25.908,86
	17,30
	4.805,42
	4.916,14
	30.243,88
	30.825,00

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,246
	1.485,00
	1,65
	71,01
	72,66
	105.449,85
	107.900,10
	1.485,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	105.449,85
	107.900,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.485,00
	105.449,85
	107.900,10
	105.449,85
	107.900,10

	1S11
	asternere mixtura asfaltica AB2 - cu pietris concasat
	t
	1,246
	285,12
	10,18
	433,29
	443,47
	123.539,64
	126.442,17
	335,02
	49,90
	0,00
	0,00
	21.621,17
	22.129,15
	145.160,81
	148.571,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	335,02
	145.160,81
	148.571,32
	145.160,81
	148.571,32

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,246
	0,00
	0,36
	18,70
	19,06
	0,00
	0,00
	1.091,48
	1.091,48
	0,00
	0,00
	20.410,68
	20.803,61
	20.410,68
	20.803,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.091,48
	20.410,68
	20.803,61
	20.410,68
	20.803,61

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,246
	1.559,25
	0,09
	4,31
	4,40
	6.720,37
	6.860,70
	467,77
	-1.091,48
	-4.704,28
	-4.802,51
	0,00
	0,00
	2.016,09
	2.058,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	467,77
	2.016,09
	2.058,19
	2.016,09
	2.058,19

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,246
	140,26
	0,93
	50,68
	51,61
	7.108,38
	7.238,82
	140,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.108,38
	7.238,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	110,25
	5.587,47
	5.690,00
	6.961,99
	7.064,52
	30,01
	1.520,91
	1.548,82
	8.482,90
	8.613,34

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,246
	876,15
	0,60
	25,11
	25,71
	22.000,13
	22.525,82
	262,84
	-613,31
	-15.400,21
	-15.768,20
	0,00
	0,00
	6.599,92
	6.757,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	262,84
	6.599,92
	6.757,62
	6.599,92
	6.757,62

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,246
	23,93
	2,92
	158,36
	161,28
	3.789,55
	3.859,43
	13,53
	-10,40
	-1.646,94
	-1.677,31
	0,00
	0,00
	2.142,61
	2.182,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,35
	1.163,95
	1.185,41
	1.450,28
	1.471,74
	6,18
	978,66
	996,71
	2.428,94
	2.468,45

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,246
	405,00
	1,27
	64,18
	65,45
	25.992,90
	26.507,25
	405,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25.992,90
	26.507,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	87,60
	5.622,17
	5.733,42
	7.005,22
	7.116,47
	317,40
	20.370,73
	20.773,83
	27.375,95
	27.890,30

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,246
	6,00
	0,67
	36,29
	36,96
	217,74
	221,76
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	217,74
	221,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	217,74
	221,76
	271,30
	275,32
	0,00
	0,00
	0,00
	271,30
	275,32

	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	1,246
	19,00
	5,28
	238,71
	243,99
	4.535,49
	4.635,81
	0,00
	-19,00
	-4.535,49
	-4.635,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,246
	136,20
	2,24
	98,42
	100,66
	13.404,80
	13.709,89
	136,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.404,80
	13.709,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	110,25
	10.850,80
	11.097,76
	13.520,10
	13.767,06
	25,95
	2.554,00
	2.612,13
	16.074,10
	16.379,19

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,246
	908,00
	1,39
	62,26
	63,65
	56.532,08
	57.794,20
	908,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	56.532,08
	57.794,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	735,00
	45.761,10
	46.782,75
	57.018,33
	58.039,98
	173,00
	10.770,98
	11.011,45
	67.789,31
	69.051,43

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,246
	54,00
	1,80
	79,00
	80,80
	4.266,00
	4.363,20
	54,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.266,00
	4.363,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	54,00
	4.266,00
	4.363,20
	4.266,00
	4.363,20

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefab. si mortar de zidarie
	buc
	1,246
	14,00
	14,27
	617,72
	631,99
	8.648,08
	8.847,86
	14,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.648,08
	8.847,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,00
	8.648,08
	8.847,86
	8.648,08
	8.847,86

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,246
	5,00
	10,42
	446,53
	456,95
	2.232,65
	2.284,75
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.232,65
	2.284,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	2.232,65
	2.284,75
	2.232,65
	2.284,75

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,246
	9,00
	13,41
	607,61
	621,02
	5.468,49
	5.589,18
	9,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.468,49
	5.589,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,00
	5.468,49
	5.589,18
	5.468,49
	5.589,18

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,246
	0,207
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	2.068,54
	2.113,46
	0,207
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.068,54
	2.113,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,21
	2.068,54
	2.113,46
	2.577,40
	2.622,32
	0,00
	0,00
	0,00
	2.577,40
	2.622,32

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,246
	0,02
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	347,83
	356,06
	0,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	347,83
	356,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,02
	347,83
	356,06
	347,83
	356,06

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,246
	135,00
	3,04
	128,51
	131,55
	17.348,85
	17.759,25
	135,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17.348,85
	17.759,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	135,00
	17.348,85
	17.759,25
	17.348,85
	17.759,25

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,246
	2.506,77
	1,50
	63,00
	64,50
	157.926,51
	161.686,67
	1.400,54
	-1.106,23
	-69.692,49
	-71.351,84
	0,00
	0,00
	88.234,02
	90.334,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	712,53
	44.889,39
	45.958,19
	55.932,18
	57.000,98
	688,01
	43.344,63
	44.376,65
	99.276,81
	101.377,63

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,246
	230,00
	5,09
	179,70
	184,79
	41.331,00
	42.501,70
	230,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41.331,00
	42.501,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	230,00
	41.331,00
	42.501,70
	41.331,00
	42.501,70

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,246
	14,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	15.190,28
	15.620,22
	14,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.190,28
	15.620,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,00
	15.190,28
	15.620,22
	15.190,28
	15.620,22

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	19.608,87
	
	
	-4.020,49
	900,91
	16.489,29
	
	0,00
	0,00
	
	4.467,68
	4.467,68
	
	12.021,61
	16.489,29

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	838.869,01
	858.477,88
	
	
	-171.462,34
	-175.482,83
	42.031,85
	42.932,76
	709.438,52
	725.927,81
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	198.221,58
	202.689,26
	246.984,09
	251.451,77
	
	511.216,94
	523.238,55
	758.201,03
	774.690,32

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159.385,11
	163.110,80
	 
	 
	-32.577,84
	-33.341,74
	7.986,05
	8.157,22
	134.793,32
	137.926,28
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	37.662,10
	38.510,96
	46.926,98
	47.775,84
	 
	97.131,22
	99.415,32
	144.058,20
	147.191,16

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	998.254,12
	1.021.588,68
	 
	 
	-204.040,18
	-208.824,57
	50.017,90
	51.089,98
	844.231,84
	863.854,09
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	235.883,68
	241.200,22
	293.911,07
	299.227,61
	 
	608.348,16
	622.653,87
	902.259,23
	921.881,48






	Anexa nr. 3 la Actul aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 34 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Scheiul de Sus

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractata, cf. P.Th.
	Pret unitar
	Valoare C+M contractata cf. P.Th.
	Valoare contractata cf. P.Th., inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,246
	2.471,00
	0,91
	39,32
	40,23
	97.159,72
	99.408,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.280,00
	89.649,60
	91.724,40
	111.703,40
	113.778,20
	191,00
	7.510,12
	7.683,93
	119.213,52
	121.462,13

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,246
	1.470,00
	0,24
	12,27
	12,51
	18.036,90
	18.389,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.201,00
	14.736,27
	15.024,51
	18.361,39
	18.649,63
	269,00
	3.300,63
	3.365,19
	21.662,02
	22.014,82

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,246
	147,00
	1,37
	66,24
	67,61
	9.737,28
	9.938,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	120,10
	7.955,42
	8.119,96
	9.912,45
	10.076,99
	26,90
	1.781,86
	1.818,71
	11.694,31
	11.895,70

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,246
	672,00
	0,20
	11,93
	12,13
	8.016,96
	8.151,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	590,08
	7.039,65
	7.157,67
	8.771,40
	8.889,42
	81,92
	977,31
	993,69
	9.748,71
	9.883,11

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,246
	47,00
	0,15
	9,48
	9,63
	445,56
	452,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44,78
	424,51
	431,23
	528,94
	535,66
	2,22
	21,05
	21,38
	549,99
	557,04

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,246
	275,64
	2,22
	95,08
	97,30
	26.207,85
	26.819,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	82,55
	7.848,85
	8.032,12
	9.779,67
	9.962,94
	193,09
	18.359,00
	18.787,65
	28.138,67
	28.750,59

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,246
	183,76
	5,37
	229,09
	234,46
	42.097,58
	43.084,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	55,03
	12.606,82
	12.902,33
	15.708,10
	16.003,61
	128,73
	29.490,76
	30.182,04
	45.198,86
	46.185,65

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,246
	159,30
	6,40
	277,77
	284,17
	44.248,76
	45.268,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	120,10
	33.360,18
	34.128,82
	41.566,78
	42.335,42
	39,20
	10.888,58
	11.139,46
	52.455,36
	53.474,88

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,246
	2.297,00
	1,65
	71,01
	72,66
	163.109,97
	166.900,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.297,00
	163.109,97
	166.900,02
	163.109,97
	166.900,02

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,246
	396,92
	12,47
	529,52
	541,99
	210.177,08
	215.126,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	145,30
	76.939,26
	78.751,15
	95.866,32
	97.678,21
	251,62
	133.237,82
	136.375,52
	229.104,14
	234.053,73

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,246
	2.411,85
	0,36
	18,70
	19,06
	45.101,60
	45.969,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	826,23
	15.450,50
	15.747,94
	19.251,32
	19.548,76
	1.585,62
	29.651,10
	30.221,92
	48.902,42
	49.770,68

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,246
	964,74
	0,09
	4,31
	4,40
	4.158,03
	4.244,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	288,92
	1.245,25
	1.271,25
	1.551,58
	1.577,58
	675,82
	2.912,78
	2.973,61
	4.464,36
	4.551,19

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,246
	256,17
	0,93
	50,68
	51,61
	12.982,70
	13.220,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	252,21
	12.782,01
	13.016,56
	15.926,38
	16.160,93
	3,96
	200,69
	204,37
	16.127,07
	16.365,30

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,246
	477,78
	0,60
	25,11
	25,71
	11.997,06
	12.283,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	143,08
	3.592,74
	3.678,59
	4.476,55
	4.562,40
	334,70
	8.404,32
	8.605,13
	12.880,87
	13.167,53

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,246
	25,12
	2,92
	158,36
	161,28
	3.978,00
	4.051,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,01
	1.901,90
	1.936,97
	2.369,77
	2.404,84
	13,11
	2.076,10
	2.114,38
	4.445,87
	4.519,22

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,246
	714,00
	1,27
	64,18
	65,45
	45.824,52
	46.731,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	558,00
	35.812,44
	36.521,10
	44.622,30
	45.330,96
	156,00
	10.012,08
	10.210,20
	54.634,38
	55.541,16

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,246
	55,00
	0,67
	36,29
	36,96
	1.995,95
	2.032,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40,00
	1.451,60
	1.478,40
	1.808,69
	1.835,49
	15,00
	544,35
	554,40
	2.353,04
	2.389,89

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,246
	238,95
	2,24
	98,42
	100,66
	23.517,46
	24.052,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	180,15
	17.730,36
	18.133,90
	22.092,03
	22.495,57
	58,80
	5.787,10
	5.918,81
	27.879,13
	28.414,38

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,246
	1.593,00
	1,39
	62,26
	63,65
	99.180,18
	101.394,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.593,00
	99.180,18
	101.394,45
	99.180,18
	101.394,45

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,246
	55,00
	0,81
	37,56
	38,37
	2.065,80
	2.110,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	55,00
	2.065,80
	2.110,35
	2.065,80
	2.110,35

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefab. si mortar de zidarie
	buc
	1,246
	22,00
	14,27
	617,72
	631,99
	13.589,84
	13.903,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22,00
	13.589,84
	13.903,78
	13.589,84
	13.903,78

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,246
	22,00
	10,42
	446,53
	456,95
	9.823,66
	10.052,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22,00
	9.823,66
	10.052,90
	9.823,66
	10.052,90

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,246
	11,00
	13,41
	607,61
	621,02
	6.683,71
	6.831,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,00
	6.683,71
	6.831,22
	6.683,71
	6.831,22

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,246
	0,34
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	3.397,61
	3.471,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,34
	3.397,61
	3.471,39
	4.233,42
	4.307,20
	0,00
	0,00
	0,00
	4.233,42
	4.307,20

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,246
	0,70
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	12.173,95
	12.462,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,70
	12.173,95
	12.462,24
	12.173,95
	12.462,24

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,246
	153,00
	3,04
	128,51
	131,55
	19.662,03
	20.127,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	153,00
	19.662,03
	20.127,15
	19.662,03
	20.127,15

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,246
	2.431,09
	1,50
	63,00
	64,50
	153.158,67
	156.805,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.679,96
	105.837,48
	108.357,42
	131.873,50
	134.393,44
	751,13
	47.321,19
	48.447,89
	179.194,69
	182.841,33

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,246
	378,00
	5,09
	179,70
	184,79
	67.926,60
	69.850,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	378,00
	67.926,60
	69.850,62
	67.926,60
	69.850,62

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,246
	56,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	60.761,12
	62.480,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	56,00
	60.761,12
	62.480,88
	60.761,12
	62.480,88

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	28.401,45
	
	0,00
	0,00
	
	10.123,26
	10.123,26
	
	18.278,19
	28.401,45

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	1.217.216,15
	1.245.617,60
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	449.762,45
	459.885,71
	560.403,99
	570.527,25
	
	767.453,70
	785.731,89
	1.327.857,69
	1.356.259,14

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	231.271,07
	236.667,34
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	85.454,87
	87.378,28
	106.476,76
	108.400,18
	 
	145.816,20
	149.289,06
	252.292,96
	257.689,24

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.448.487,22
	1.482.284,94
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	535.217,32
	547.263,99
	666.880,75
	678.927,43
	 
	913.269,90
	935.020,95
	1.580.150,65
	1.613.948,38
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