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ACT ADIȚIONAL NR. 1
[bookmark: _Hlk146113053]la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”



Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 43905/26.10.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023, după cum urmează:
Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si 8 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 si 11 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1D3, 1D4, 1D5, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1T2, 1T3, 1I1, 2T1, 2T2, 2T6', 1PX, 1E6, 1E10, 1E11, 2D3;
Anexa nr. 2: 1D3, 1D4, 1D5, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1T2, 1T3, 1I1, 2T1, 2T2, 2T6', 1PX, 1E10, 1E11, 2DX;
Anexa nr. 3: 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1T1, 1I3, 2T1, 2T6', 1P3, 1E8, 1E10, 2D3, 2D4, 2D10, 2DX, 2DY;
Anexa nr. 4: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1T1, 2T1, 2T6', 1P3, 1E10, 2D10, 2DX;
Anexa nr. 5: 1D3, 1D4, 1D5, 1S1, 1S2, 1S3, 1T2, 1T3, 2T6', 1E10, 1E11, 2D3, 2DX;
Anexa nr. 6: 1D3, 1D4, 1D5, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1T1, 1I3, 2T1, 2T6', 1P3, 1E10, 2D5, 2D10;
Anexa nr. 7: 1D2, 1D3, 1D4, 1S1, 1S5, 1S8, 1T2, 1T3, 2T1, 2T6', 1PX, 1E1, 1E7, 1E11, 2D3, 2D4, 2D10, 2DX;
Anexa nr. 8: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S3, 1S8, 1S10, 1S13, 1T1, 1T3, 1I3, 1E11, 2D4, 2DY, in valoare totala de 1.125.544,64 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si 8 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 si 11 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1D2, 1D6, 1S7, 1S10, 1T1, 1I3, 1E2, 2D4, 2D5, 2D10, 2DX, 2DY;
Anexa nr. 2: 1D2, 1D6, 1S7, 1S10, 1T1, 1I3, 1E2, 1E6, 2D4, 2D5, 2D10, 2DY;
Anexa nr. 3: 1D2, 1S1, 1S2, 1S3, 1S7, 1S8, 1S10, 1T2, 1T3, 1I1, 2T2, 1PX, 1E1, 1E11, 2D5;
Anexa nr. 4: 1D6, 1S7, 1S10, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T2, 1PX, 1E1, 1E8, 2D3, 2D5, 2DY;
Anexa nr. 5: 1D2, 1D6, 1S7, 1S8, 1S10, 1T1, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 1PX, 1E2, 1E6, 2D4, 2D5, 2D10, 2DY;
Anexa nr. 6: 1D2, 1D6, 1S7, 1T2, 1T3, 1I1, 2T2, 1PX, 1E1, 1E8, 1E11,  2D3, 2D4, 2DX;
Anexa nr. 7: 1D5, 1D6, 1S7, 1S10, 1S12, 1S13, 1T1, 1I1, 1I3, 2T2, 1E10, 2D5, 2DY;
Anexa nr. 8: 1S7, 1T2, 1I1, 2T1, 2T2, 1PX, 1E1, 1E7, 1E10, 2D5, 2D10,  2DX, in valoare totala de 1.758.485,67 lei fără T.V.A.
Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 35/16.05.2023, care va avea următorul conținut:
„5. PREȚUL CONTRACTULUI SUBSECVENT
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 11.747.001,94 lei fără T.V.A. 
5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 13.978.932,31 lei cu T.V.A., din care 11.747.001,94 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 2.231.930,35 lei, după cum urmează:


	Nr. crt.
	Denumire obiectiv
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A.  
19%
	TOTAL,

	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei fără T.V.A.
	
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier Str. Judetului
	50.900,66
	2.062.226,32
	2.113.126,98
	401.494,13
	2.514.621,11

	2
	Reabilitare sistem rutier Str. Pargarilor
	47.785,80
	1.945.071,70
	1.992.857,50
	378.642,93
	2.371.500,43

	3
	Reabilitare sistem rutier Str. Cristea Mateescu
	26.269,25
	1.081.237,64
	1.107.506,89
	210.426,31
	1.317.933,20

	4
	Reabilitare sistem rutier Str. Berechet
	33.958,15
	1.399.602,99
	1.433.561,14
	272.376,62
	1.705.937,76

	5
	Reabilitare sistem rutier Intr. Scheiului
	611,18
	25.525,66
	26.136,84
	4.966,00
	31.102,84

	6
	Reabilitare sistem rutier Str. Scheiul de Jos
	20.937,43
	851.306,08
	872.243,51
	165.726,27
	1.037.969,78

	7
	Reabilitare sistem rutier Str. Fibrei
	23.293,00
	958.216,56
	981.509,56
	186.486,82
	1.167.996,38

	8
	Reabilitare sistem rutier Str. Aprodul Purice
	15.031,93
	647.213,09
	662.245,02
	125.826,55
	788.071,57

	9
	Reabilitare sistem rutier Str. Aromei
	36.078,42
	1.492.026,78
	1.528.105,20
	290.339,99
	1.818.445,19

	10
	Reabilitare sistem rutier Str. Traian Doda
	11.072,92
	488.386,74
	499.459,66
	94.897,34
	594.357,00

	11
	Reabilitare sistem rutier Str. Aghireș
	12.618,87
	517.630,77
	530.249,64
	100.747,43
	630.997,07

	TOTAL
	278.557,61
	11.468.444,33
	11.747.001,94
	2.231.930,35
	13.978.932,31



	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”
Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.







	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Județului

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare
C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată cf. P.Th.
	Diferență cantități
	Valoare renunțări C+M
	Valoare renunțări, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizată C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata inclusiv proiectare, cf. P.Th.

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	3.550,00
	0,91
	39,32
	40,23
	139.586,00
	142.816,50
	3.796,00
	246,00
	0,00
	0,00
	9.672,72
	9.896,58
	149.258,72
	152.713,08

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	2.529,00
	0,24
	12,27
	12,51
	31.030,83
	31.637,79
	1.907,00
	-622,00
	-7.631,94
	-7.781,22
	0,00
	0,00
	23.398,89
	23.856,57

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	252,90
	1,37
	66,24
	67,61
	16.752,10
	17.098,57
	190,70
	-62,20
	-4.120,13
	-4.205,34
	0,00
	0,00
	12.631,97
	12.893,23

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1.102,00
	0,20
	11,93
	12,13
	13.146,86
	13.367,26
	808,00
	-294,00
	-3.507,42
	-3.566,22
	0,00
	0,00
	9.639,44
	9.801,04

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	223,00
	0,15
	9,48
	9,63
	2.114,04
	2.147,49
	549,00
	326,00
	0,00
	0,00
	3.090,48
	3.139,38
	5.204,52
	5.286,87

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	372,75
	2,22
	95,08
	97,30
	35.441,07
	36.268,58
	286,56
	-86,19
	-8.194,95
	-8.386,29
	0,00
	0,00
	27.246,12
	27.882,29

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	86,98
	2,30
	98,73
	101,03
	8.587,54
	8.787,59
	66,86
	-20,12
	-1.986,45
	-2.032,72
	0,00
	0,00
	6.601,09
	6.754,87

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	248,50
	5,37
	229,09
	234,46
	56.928,87
	58.263,31
	191,04
	-57,46
	-13.163,51
	-13.472,07
	0,00
	0,00
	43.765,36
	44.791,24

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	0,00
	6,40
	277,77
	284,17
	0,00
	0,00
	240,60
	240,60
	0,00
	0,00
	66.831,46
	68.371,30
	66.831,46
	68.371,30

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	3.550,00
	1,65
	71,01
	72,66
	252.085,50
	257.943,00
	3.184,00
	-366,00
	-25.989,66
	-26.593,56
	0,00
	0,00
	226.095,84
	231.349,44

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	511,20
	12,47
	529,52
	541,99
	270.690,62
	277.065,29
	655,07
	143,87
	0,00
	0,00
	76.182,04
	77.976,10
	346.872,66
	355.041,39

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	0,00
	0,93
	50,68
	51,61
	0,00
	0,00
	454,82
	454,82
	0,00
	0,00
	23.050,28
	23.473,26
	23.050,28
	23.473,26

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	961,13
	0,60
	25,11
	25,71
	24.133,97
	24.710,65
	563,57
	-397,56
	-9.982,73
	-10.221,27
	0,00
	0,00
	14.151,24
	14.489,38

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	37,72
	2,92
	158,36
	161,28
	5.973,34
	6.083,48
	33,61
	-4,11
	-650,86
	-662,86
	0,00
	0,00
	5.322,48
	5.420,62

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1.102,00
	1,27
	64,18
	65,45
	70.726,36
	72.125,90
	979,00
	-123,00
	-7.894,14
	-8.050,35
	0,00
	0,00
	62.832,22
	64.075,55

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	223,00
	0,67
	36,29
	36,96
	8.092,67
	8.242,08
	378,00
	155,00
	0,00
	0,00
	5.624,95
	5.728,80
	13.717,62
	13.970,88

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	252,90
	2,24
	98,42
	100,66
	24.890,42
	25.456,91
	240,60
	-12,30
	-1.210,57
	-1.238,12
	0,00
	0,00
	23.679,85
	24.218,79

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	101,16
	2,31
	102,07
	104,38
	10.325,40
	10.559,08
	96,24
	-4,92
	-502,18
	-513,55
	0,00
	0,00
	9.823,22
	10.045,53

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	252,90
	6,74
	238,24
	244,98
	60.250,90
	61.955,44
	0,00
	-252,90
	-60.250,90
	-61.955,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	2.529,00
	5,88
	207,62
	213,50
	525.070,98
	539.941,50
	2.406,00
	-123,00
	-25.537,26
	-26.260,50
	0,00
	0,00
	499.533,72
	513.681,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	10,00
	0,81
	37,56
	38,37
	375,60
	383,70
	41,00
	31,00
	0,00
	0,00
	1.164,36
	1.189,47
	1.539,96
	1.573,17

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	34,00
	14,27
	617,72
	631,99
	21.002,48
	21.487,66
	33,00
	-1,00
	-617,72
	-631,99
	0,00
	0,00
	20.384,76
	20.855,67

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	18,00
	10,42
	446,53
	456,95
	8.037,54
	8.225,10
	11,00
	-7,00
	-3.125,71
	-3.198,65
	0,00
	0,00
	4.911,83
	5.026,45

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	24,00
	13,41
	607,61
	621,02
	14.582,64
	14.904,48
	21,00
	-3,00
	-1.822,83
	-1.863,06
	0,00
	0,00
	12.759,81
	13.041,42

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,43
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	4.296,97
	4.390,28
	0,428
	-0,002
	-19,99
	-20,42
	0,00
	0,00
	4.276,98
	4.369,86

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,43
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	7.478,28
	7.655,38
	0,60
	0,17
	0,00
	0,00
	2.956,53
	3.026,54
	10.434,81
	10.681,92

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	139,00
	3,04
	128,51
	131,55
	17.862,89
	18.285,45
	402,00
	263,00
	0,00
	0,00
	33.798,13
	34.597,65
	51.661,02
	52.883,10

	2D10
	taxa groapa
	to
	3.300,46
	1,50
	63,00
	64,50
	207.928,98
	212.879,67
	3.410,51
	110,05
	0,00
	0,00
	6.933,15
	7.098,23
	214.862,13
	219.977,90

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	412,00
	5,09
	179,70
	184,79
	74.036,40
	76.133,48
	527,00
	115,00
	0,00
	0,00
	20.665,50
	21.250,85
	94.701,90
	97.384,33

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	67,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	72.696,34
	74.753,91
	71,00
	4,00
	0,00
	0,00
	4.340,08
	4.462,92
	77.036,42
	79.216,83

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	49.443,94
	
	
	-4.444,68
	5.901,40
	50.900,66

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	1.984.125,59
	2.033.569,53
	
	
	-176.208,95
	-180.653,63
	254.309,68
	260.211,08
	2.062.226,32
	2.113.126,98

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	376.983,86
	386.378,21
	 
	 
	-33.479,70
	-34.324,19
	48.318,84
	49.440,11
	391.823,00
	401.494,13

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	2.361.109,45
	2.419.947,74
	 
	 
	-209.688,65
	-214.977,82
	302.628,52
	309.651,19
	2.454.049,32
	2.514.621,11





	Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Pârgarilor

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare
C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată cf. P.Th.
	Diferență cantități
	Valoare renunțări C+M
	Valoare renunțări, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizată C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata inclusiv proiectare, cf. P.Th.

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	3.466,00
	0,91
	39,32
	40,23
	136.283,12
	139.437,18
	3.864,00
	398,00
	0,00
	0,00
	15.649,36
	16.011,54
	151.932,48
	155.448,72

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	2.266,00
	0,24
	12,27
	12,51
	27.803,82
	28.347,66
	1.892,00
	-374,00
	-4.588,98
	-4.678,74
	0,00
	0,00
	23.214,84
	23.668,92

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	226,60
	1,37
	66,24
	67,61
	15.009,98
	15.320,43
	189,20
	-37,40
	-2.477,38
	-2.528,61
	0,00
	0,00
	12.532,60
	12.791,82

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1.031,00
	0,20
	11,93
	12,13
	12.299,83
	12.506,03
	972,00
	-59,00
	-703,87
	-715,67
	0,00
	0,00
	11.595,96
	11.790,36

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	89,00
	0,15
	9,48
	9,63
	843,72
	857,07
	115,00
	26,00
	0,00
	0,00
	246,48
	250,38
	1.090,20
	1.107,45

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	363,93
	2,22
	95,08
	97,30
	34.602,46
	35.410,39
	311,49
	-52,44
	-4.986,00
	-5.102,41
	0,00
	0,00
	29.616,46
	30.307,98

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	84,92
	2,30
	98,73
	101,03
	8.384,15
	8.579,47
	72,68
	-12,24
	-1.208,46
	-1.236,61
	0,00
	0,00
	7.175,69
	7.342,86

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	242,62
	5,37
	229,09
	234,46
	55.581,82
	56.884,69
	207,66
	-34,96
	-8.008,99
	-8.196,72
	0,00
	0,00
	47.572,83
	48.687,97

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	0,00
	6,40
	277,77
	284,17
	0,00
	0,00
	225,30
	225,30
	0,00
	0,00
	62.581,58
	64.023,50
	62.581,58
	64.023,50

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	3.466,00
	1,65
	71,01
	72,66
	246.120,66
	251.839,56
	3.461,00
	-5,00
	-355,05
	-363,30
	0,00
	0,00
	245.765,61
	251.476,26

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	499,10
	12,47
	529,52
	541,99
	264.283,43
	270.507,21
	603,47
	104,37
	0,00
	0,00
	55.266,00
	56.567,50
	319.549,43
	327.074,71

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	0,00
	0,93
	50,68
	51,61
	0,00
	0,00
	411,02
	411,02
	0,00
	0,00
	20.830,49
	21.212,74
	20.830,49
	21.212,74

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	918,07
	0,60
	25,11
	25,71
	23.052,74
	23.603,58
	612,60
	-305,47
	-7.670,35
	-7.853,63
	0,00
	0,00
	15.382,39
	15.749,95

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	34,79
	2,92
	158,36
	161,28
	5.509,34
	5.610,93
	32,91
	-1,88
	-297,72
	-303,21
	0,00
	0,00
	5.211,62
	5.307,72

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1.031,00
	1,27
	64,18
	65,45
	66.169,58
	67.478,95
	1.025,00
	-6,00
	-385,08
	-392,70
	0,00
	0,00
	65.784,50
	67.086,25

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	89,00
	0,67
	36,29
	36,96
	3.229,81
	3.289,44
	245,00
	156,00
	0,00
	0,00
	5.661,24
	5.765,76
	8.891,05
	9.055,20

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	226,60
	2,24
	98,42
	100,66
	22.301,97
	22.809,56
	225,30
	-1,30
	-127,95
	-130,86
	0,00
	0,00
	22.174,02
	22.678,70

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	90,64
	2,31
	102,07
	104,38
	9.251,62
	9.461,00
	90,12
	-0,52
	-53,08
	-54,28
	0,00
	0,00
	9.198,54
	9.406,72

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	226,60
	6,74
	238,24
	244,98
	53.985,18
	55.512,47
	0,00
	-226,60
	-53.985,18
	-55.512,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	2.266,00
	5,88
	207,62
	213,50
	470.466,92
	483.791,00
	2.253,00
	-13,00
	-2.699,06
	-2.775,50
	0,00
	0,00
	467.767,86
	481.015,50

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	4,00
	0,81
	37,56
	38,37
	150,24
	153,48
	46,00
	42,00
	0,00
	0,00
	1.577,52
	1.611,54
	1.727,76
	1.765,02

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	20,00
	14,27
	617,72
	631,99
	12.354,40
	12.639,80
	29,00
	9,00
	0,00
	0,00
	5.559,48
	5.687,91
	17.913,88
	18.327,71

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	18,00
	10,42
	446,53
	456,95
	8.037,54
	8.225,10
	17,00
	-1,00
	-446,53
	-456,95
	0,00
	0,00
	7.591,01
	7.768,15

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	13,00
	13,41
	607,61
	621,02
	7.898,93
	8.073,26
	17,00
	4,00
	0,00
	0,00
	2.430,44
	2.484,08
	10.329,37
	10.557,34

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,51
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	5.096,41
	5.207,08
	0,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.096,41
	5.207,08

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,51
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	8.869,59
	9.079,63
	0,90
	0,39
	0,00
	0,00
	6.782,63
	6.943,25
	15.652,22
	16.022,88

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	50,00
	3,04
	128,51
	131,55
	6.425,50
	6.577,50
	175,00
	125,00
	0,00
	0,00
	16.063,75
	16.443,75
	22.489,25
	23.021,25

	2D10
	taxa groapa
	to
	3.111,15
	1,50
	63,00
	64,50
	196.002,45
	200.669,18
	3.433,63
	322,48
	0,00
	0,00
	20.316,24
	20.799,96
	216.318,69
	221.469,14

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	489,00
	5,09
	179,70
	184,79
	87.873,30
	90.362,31
	469,00
	-20,00
	-3.594,00
	-3.695,80
	0,00
	0,00
	84.279,30
	86.666,51

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	32,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	34.720,64
	35.703,36
	33,00
	1,00
	0,00
	0,00
	1.085,02
	1.115,73
	35.805,66
	36.819,09

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	45.328,17
	
	
	-2.409,78
	4.867,41
	47.785,80

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	1.822.609,15
	1.867.937,32
	
	
	-91.587,68
	-93.997,46
	214.050,23
	218.917,64
	1.945.071,70
	1.992.857,50

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	346.295,74
	354.908,09
	 
	 
	-17.401,66
	-17.859,52
	40.669,54
	41.594,35
	369.563,62
	378.642,93

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	2.168.904,89
	2.222.845,41
	 
	 
	-108.989,34
	-111.856,98
	254.719,77
	260.511,99
	2.314.635,32
	2.371.500,43






	Anexa nr. 3 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Cristea Mateescu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare
C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată cf. P.Th.
	Diferență cantități
	Valoare renunțări C+M
	Valoare renunțări, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizată C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata inclusiv proiectare, cf. P.Th.

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.710,00
	0,91
	39,32
	40,23
	67.237,20
	68.793,30
	1.757,00
	47,00
	0,00
	0,00
	1.848,04
	1.890,81
	69.085,24
	70.684,11

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	869,00
	0,24
	12,27
	12,51
	10.662,63
	10.871,19
	762,00
	-107,00
	-1.312,89
	-1.338,57
	0,00
	0,00
	9.349,74
	9.532,62

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	86,90
	1,37
	66,24
	67,61
	5.756,26
	5.875,31
	76,20
	-10,70
	-708,77
	-723,43
	0,00
	0,00
	5.047,49
	5.151,88

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	426,00
	0,20
	11,93
	12,13
	5.082,18
	5.167,38
	363,00
	-63,00
	-751,59
	-764,19
	0,00
	0,00
	4.330,59
	4.403,19

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	90,00
	0,15
	9,48
	9,63
	853,20
	866,70
	0,00
	-90,00
	-853,20
	-866,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	477,00
	2,22
	95,08
	97,30
	45.353,16
	46.412,10
	502,80
	25,80
	0,00
	0,00
	2.453,06
	2.510,34
	47.806,22
	48.922,44

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	159,00
	2,30
	98,73
	101,03
	15.698,07
	16.063,77
	167,60
	8,60
	0,00
	0,00
	849,08
	868,86
	16.547,15
	16.932,63

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	238,50
	5,37
	229,09
	234,46
	54.637,97
	55.918,71
	251,40
	12,90
	0,00
	0,00
	2.955,26
	3.024,53
	57.593,23
	58.943,24

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	0,00
	6,40
	277,77
	284,17
	0,00
	0,00
	82,80
	82,80
	0,00
	0,00
	22.999,36
	23.529,28
	22.999,36
	23.529,28

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1.590,00
	1,65
	71,01
	72,66
	112.905,90
	115.529,40
	1.676,00
	86,00
	0,00
	0,00
	6.106,86
	6.248,76
	119.012,76
	121.778,16

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	228,96
	12,47
	529,52
	541,99
	121.238,90
	124.094,03
	315,74
	86,78
	0,00
	0,00
	45.951,75
	47.033,89
	167.190,65
	171.127,92

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	618,10
	0,93
	50,68
	51,61
	31.325,31
	31.900,14
	141,72
	-476,38
	-24.142,94
	-24.585,97
	0,00
	0,00
	7.182,37
	7.314,17

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	543,78
	0,60
	25,11
	25,71
	13.654,32
	13.980,58
	955,32
	411,54
	0,00
	0,00
	10.333,77
	10.580,69
	23.988,09
	24.561,27

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	0,00
	2,92
	158,36
	161,28
	0,00
	0,00
	25,04
	25,04
	0,00
	0,00
	3.965,33
	4.038,45
	3.965,33
	4.038,45

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	444,00
	1,27
	64,18
	65,45
	28.495,92
	29.059,80
	554,00
	110,00
	0,00
	0,00
	7.059,80
	7.199,50
	35.555,72
	36.259,30

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	386,00
	0,67
	36,29
	36,96
	14.007,94
	14.266,56
	0,00
	-386,00
	-14.007,94
	-14.266,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	98,30
	2,24
	98,42
	100,66
	9.674,69
	9.894,88
	82,80
	-15,50
	-1.525,51
	-1.560,23
	0,00
	0,00
	8.149,18
	8.334,65

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	0,00
	2,31
	102,07
	104,38
	0,00
	0,00
	33,12
	33,12
	0,00
	0,00
	3.380,56
	3.457,07
	3.380,56
	3.457,07

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	98,30
	6,74
	238,24
	244,98
	23.418,99
	24.081,53
	0,00
	-98,30
	-23.418,99
	-24.081,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1P3
	lucrari de montare pavele  prefabricate din beton 6 cm pe mortar de ciment
	mp
	983,00
	1,42
	68,91
	70,33
	67.738,53
	69.134,39
	0,00
	-983,00
	-67.738,53
	-69.134,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	0,00
	5,88
	207,62
	213,50
	0,00
	0,00
	828,00
	828,00
	0,00
	0,00
	171.909,36
	176.778,00
	171.909,36
	176.778,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	0,00
	1,80
	79,00
	80,80
	0,00
	0,00
	14,00
	14,00
	0,00
	0,00
	1.106,00
	1.131,20
	1.106,00
	1.131,20

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	18,00
	18,24
	804,76
	823,00
	14.485,68
	14.814,00
	12,00
	-6,00
	-4.828,56
	-4.938,00
	0,00
	0,00
	9.657,12
	9.876,00

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	16,00
	10,42
	446,53
	456,95
	7.144,48
	7.311,20
	14,00
	-2,00
	-893,06
	-913,90
	0,00
	0,00
	6.251,42
	6.397,30

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	3,00
	13,41
	607,61
	621,02
	1.822,83
	1.863,06
	6,00
	3,00
	0,00
	0,00
	1.822,83
	1.863,06
	3.645,66
	3.726,12

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,20
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	1.998,59
	2.041,99
	0,187
	-0,013
	-129,91
	-132,73
	0,00
	0,00
	1.868,68
	1.909,26

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,02
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	347,83
	356,06
	0,00
	-0,02
	-347,83
	-356,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	96,00
	3,04
	128,51
	131,55
	12.336,96
	12.628,80
	386,00
	290,00
	0,00
	0,00
	37.267,90
	38.149,50
	49.604,86
	50.778,30

	2D10
	taxa groapa
	to
	3.332,68
	1,50
	63,00
	64,50
	209.958,84
	214.957,86
	2.653,78
	-678,90
	-42.770,70
	-43.789,05
	0,00
	0,00
	167.188,14
	171.168,81

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	241,00
	5,09
	179,70
	184,79
	43.307,70
	44.534,39
	226,00
	-15,00
	-2.695,50
	-2.771,85
	0,00
	0,00
	40.612,20
	41.762,54

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	28,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	30.380,56
	31.240,44
	26,00
	-2,00
	-2.170,04
	-2.231,46
	0,00
	0,00
	28.210,52
	29.008,98

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	22.132,93
	
	
	-4.158,66
	8.294,98
	26.269,25

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	949.524,64
	971.657,57
	
	
	-188.295,96
	-192.454,62
	320.008,96
	328.303,94
	1.081.237,64
	1.107.506,89

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	180.409,68
	184.614,94
	 
	 
	-35.776,23
	-36.566,38
	60.801,70
	62.377,75
	205.435,15
	210.426,31

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	1.129.934,32
	1.156.272,51
	 
	 
	-224.072,19
	-229.021,00
	380.810,66
	390.681,69
	1.286.672,79
	1.317.933,20




	Anexa nr. 4 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019 

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Berechet

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare
C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată cf. P.Th.
	Diferență cantități
	Valoare renunțări C+M
	Valoare renunțări, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizată C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata inclusiv proiectare, cf. P.Th.

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	2.208,00
	0,91
	39,32
	40,23
	86.818,56
	88.827,84
	2.129,00
	-79,00
	-3.106,28
	-3.178,17
	0,00
	0,00
	83.712,28
	85.649,67

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1.379,00
	0,24
	12,27
	12,51
	16.920,33
	17.251,29
	1.200,00
	-179,00
	-2.196,33
	-2.239,29
	0,00
	0,00
	14.724,00
	15.012,00

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	137,90
	1,37
	66,24
	67,61
	9.134,50
	9.323,42
	120,00
	-17,90
	-1.185,70
	-1.210,22
	0,00
	0,00
	7.948,80
	8.113,20

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	578,00
	0,20
	11,93
	12,13
	6.895,54
	7.011,14
	539,00
	-39,00
	-465,27
	-473,07
	0,00
	0,00
	6.430,27
	6.538,07

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	117,00
	0,15
	9,48
	9,63
	1.109,16
	1.126,71
	247,00
	130,00
	0,00
	0,00
	1.232,40
	1.251,90
	2.341,56
	2.378,61

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	626,40
	2,22
	95,08
	97,30
	59.558,11
	60.948,72
	601,80
	-24,60
	-2.338,97
	-2.393,58
	0,00
	0,00
	57.219,14
	58.555,14

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	208,80
	2,30
	98,73
	101,03
	20.614,82
	21.095,06
	200,60
	-8,20
	-809,58
	-828,44
	0,00
	0,00
	19.805,24
	20.266,62

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	313,20
	5,37
	229,09
	234,46
	71.750,99
	73.432,87
	300,90
	-12,30
	-2.817,81
	-2.883,86
	0,00
	0,00
	68.933,18
	70.549,01

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	0,00
	6,40
	277,77
	284,17
	0,00
	0,00
	127,00
	127,00
	0,00
	0,00
	35.276,79
	36.089,59
	35.276,79
	36.089,59

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	2.088,00
	1,65
	71,01
	72,66
	148.268,88
	151.714,08
	2.006,00
	-82,00
	-5.822,82
	-5.958,12
	0,00
	0,00
	142.446,06
	145.755,96

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	300,67
	12,47
	529,52
	541,99
	159.210,78
	162.960,13
	311,86
	11,19
	0,00
	0,00
	5.925,33
	6.064,87
	165.136,11
	169.025,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	718,30
	0,93
	50,68
	51,61
	36.403,44
	37.071,46
	213,00
	-505,30
	-25.608,60
	-26.078,53
	0,00
	0,00
	10.794,84
	10.992,93

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	714,10
	0,60
	25,11
	25,71
	17.931,05
	18.359,51
	1.143,42
	429,32
	0,00
	0,00
	10.780,23
	11.037,82
	28.711,28
	29.397,33

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	0,00
	2,92
	158,36
	161,28
	0,00
	0,00
	32,76
	32,76
	0,00
	0,00
	5.187,87
	5.283,53
	5.187,87
	5.283,53

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	611,00
	1,27
	64,18
	65,45
	39.213,98
	39.989,95
	826,00
	215,00
	0,00
	0,00
	13.798,70
	14.071,75
	53.012,68
	54.061,70

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	640,00
	0,67
	36,29
	36,96
	23.225,60
	23.654,40
	888,00
	248,00
	0,00
	0,00
	8.999,92
	9.166,08
	32.225,52
	32.820,48

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	151,40
	2,24
	98,42
	100,66
	14.900,79
	15.239,92
	127,00
	-24,40
	-2.401,45
	-2.456,10
	0,00
	0,00
	12.499,34
	12.783,82

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	0,00
	2,31
	102,07
	104,38
	0,00
	0,00
	50,80
	50,80
	0,00
	0,00
	5.185,16
	5.302,50
	5.185,16
	5.302,50

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	151,40
	6,74
	238,24
	244,98
	36.069,54
	37.089,97
	0,00
	-151,40
	-36.069,54
	-37.089,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1P3
	lucrari de montare pavele  prefabricate din beton 6 cm pe mortar de ciment
	mp
	1.514,00
	1,42
	68,91
	70,33
	104.329,74
	106.479,62
	0,00
	-1.514,00
	-104.329,74
	-106.479,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	0,00
	5,88
	207,62
	213,50
	0,00
	0,00
	1.270,00
	1.270,00
	0,00
	0,00
	263.677,40
	271.145,00
	263.677,40
	271.145,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	3,00
	1,80
	79,00
	80,80
	237,00
	242,40
	7,00
	4,00
	0,00
	0,00
	316,00
	323,20
	553,00
	565,60

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	18,00
	18,24
	804,76
	823,00
	14.485,68
	14.814,00
	19,00
	1,00
	0,00
	0,00
	804,76
	823,00
	15.290,44
	15.637,00

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	8,00
	10,42
	446,53
	456,95
	3.572,24
	3.655,60
	4,00
	-4,00
	-1.786,12
	-1.827,80
	0,00
	0,00
	1.786,12
	1.827,80

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	10,00
	13,41
	607,61
	621,02
	6.076,10
	6.210,20
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.076,10
	6.210,20

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,26
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	2.598,17
	2.654,59
	0,279
	0,019
	0,00
	0,00
	189,87
	193,99
	2.788,04
	2.848,58

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	94,65
	3,04
	128,51
	131,55
	12.163,47
	12.451,21
	440,00
	345,35
	0,00
	0,00
	44.380,93
	45.430,79
	56.544,40
	57.882,00

	2D10
	taxa groapa
	to
	4.236,05
	1,50
	63,00
	64,50
	266.871,15
	273.225,23
	3.378,19
	-857,86
	-54.045,18
	-55.331,97
	0,00
	0,00
	212.825,97
	217.893,26

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	339,00
	5,09
	179,70
	184,79
	60.918,30
	62.643,81
	281,00
	-58,00
	-10.422,60
	-10.717,82
	0,00
	0,00
	50.495,70
	51.925,99

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	31,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	33.635,62
	34.587,63
	35,00
	4,00
	0,00
	0,00
	4.340,08
	4.462,92
	37.975,70
	39.050,55

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	29.147,22
	
	
	-5.740,57
	10.551,50
	33.958,15

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	1.252.913,54
	1.282.060,76
	
	
	-253.405,99
	-259.146,56
	400.095,44
	410.646,94
	1.399.602,99
	1.433.561,14

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	238.053,57
	243.591,54
	 
	 
	-48.147,14
	-49.237,85
	76.018,13
	78.022,92
	265.924,57
	272.376,62

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	1.490.967,11
	1.525.652,30
	 
	 
	-301.553,13
	-308.384,41
	476.113,57
	488.669,86
	1.665.527,56
	1.705.937,76






	Anexa nr. 5 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Scheiul de Jos

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare
C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată cf. P.Th.
	Diferență cantități
	Valoare renunțări C+M
	Valoare renunțări, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizată C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata inclusiv proiectare, cf. P.Th.

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.515,00
	0,91
	39,32
	40,23
	59.569,80
	60.948,45
	1.622,00
	107,00
	0,00
	0,00
	4.207,24
	4.304,61
	63.777,04
	65.253,06

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	932,00
	0,24
	12,27
	12,51
	11.435,64
	11.659,32
	894,00
	-38,00
	-466,26
	-475,38
	0,00
	0,00
	10.969,38
	11.183,94

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	93,20
	1,37
	66,24
	67,61
	6.173,57
	6.301,25
	89,40
	-3,80
	-251,71
	-256,92
	0,00
	0,00
	5.921,86
	6.044,33

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	468,00
	0,20
	11,93
	12,13
	5.583,24
	5.676,84
	439,00
	-29,00
	-345,97
	-351,77
	0,00
	0,00
	5.237,27
	5.325,07

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	82,00
	0,15
	9,48
	9,63
	777,36
	789,66
	94,00
	12,00
	0,00
	0,00
	113,76
	115,56
	891,12
	905,22

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	159,08
	2,22
	95,08
	97,30
	15.125,33
	15.478,48
	137,88
	-21,20
	-2.015,70
	-2.062,76
	0,00
	0,00
	13.109,63
	13.415,72

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	37,12
	2,30
	98,73
	101,03
	3.664,86
	3.750,23
	32,17
	-4,95
	-488,71
	-500,10
	0,00
	0,00
	3.176,15
	3.250,14

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	106,05
	5,37
	229,09
	234,46
	24.294,99
	24.864,48
	91,92
	-14,13
	-3.237,04
	-3.312,92
	0,00
	0,00
	21.057,95
	21.551,56

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	0,00
	6,40
	277,77
	284,17
	0,00
	0,00
	98,90
	98,90
	0,00
	0,00
	27.471,45
	28.104,41
	27.471,45
	28.104,41

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1.515,00
	1,65
	71,01
	72,66
	107.580,15
	110.079,90
	1.532,00
	17,00
	0,00
	0,00
	1.207,17
	1.235,22
	108.787,32
	111.315,12

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	218,16
	12,47
	529,52
	541,99
	115.520,08
	118.240,54
	245,55
	27,39
	0,00
	0,00
	14.503,55
	14.845,11
	130.023,63
	133.085,64

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	0,00
	0,93
	50,68
	51,61
	0,00
	0,00
	171,54
	171,54
	0,00
	0,00
	8.693,65
	8.853,18
	8.693,65
	8.853,18

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	395,44
	0,60
	25,11
	25,71
	9.929,50
	10.166,76
	271,16
	-124,28
	-3.120,67
	-3.195,24
	0,00
	0,00
	6.808,83
	6.971,52

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	14,62
	2,92
	158,36
	161,28
	2.315,22
	2.357,91
	14,49
	-0,13
	-20,59
	-20,97
	0,00
	0,00
	2.294,63
	2.336,95

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	468,00
	1,27
	64,18
	65,45
	30.036,24
	30.630,60
	498,00
	30,00
	0,00
	0,00
	1.925,40
	1.963,50
	31.961,64
	32.594,10

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	82,00
	0,67
	36,29
	36,96
	2.975,78
	3.030,72
	87,00
	5,00
	0,00
	0,00
	181,45
	184,80
	3.157,23
	3.215,52

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	93,20
	2,24
	98,42
	100,66
	9.172,74
	9.381,51
	98,90
	5,70
	0,00
	0,00
	560,99
	573,76
	9.733,73
	9.955,27

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	37,28
	2,31
	102,07
	104,38
	3.805,17
	3.891,29
	39,56
	2,28
	0,00
	0,00
	232,72
	237,99
	4.037,89
	4.129,27

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	93,20
	6,74
	238,24
	244,98
	22.203,97
	22.832,14
	0,00
	-93,20
	-22.203,97
	-22.832,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	932,00
	5,88
	207,62
	213,50
	193.501,84
	198.982,00
	989,00
	57,00
	0,00
	0,00
	11.834,34
	12.169,50
	205.336,18
	211.151,50

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	2,00
	0,81
	37,56
	38,37
	75,12
	76,74
	23,00
	21,00
	0,00
	0,00
	788,76
	805,77
	863,88
	882,51

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	6,00
	14,27
	617,72
	631,99
	3.706,32
	3.791,94
	17,00
	11,00
	0,00
	0,00
	6.794,92
	6.951,89
	10.501,24
	10.743,83

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	12,00
	10,42
	446,53
	456,95
	5.358,36
	5.483,40
	10,00
	-2,00
	-893,06
	-913,90
	0,00
	0,00
	4.465,30
	4.569,50

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	10,00
	13,41
	607,61
	621,02
	6.076,10
	6.210,20
	9,00
	-1,00
	-607,61
	-621,02
	0,00
	0,00
	5.468,49
	5.589,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,23
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	2.298,38
	2.348,29
	0,222
	-0,008
	-79,94
	-81,68
	0,00
	0,00
	2.218,44
	2.266,61

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,23
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	4.000,01
	4.094,74
	0,40
	0,17
	0,00
	0,00
	2.956,53
	3.026,54
	6.956,54
	7.121,28

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	22,00
	3,04
	128,51
	131,55
	2.827,22
	2.894,10
	24,00
	2,00
	0,00
	0,00
	257,02
	263,10
	3.084,24
	3.157,20

	2D10
	taxa groapa
	to
	1.334,68
	1,50
	63,00
	64,50
	84.084,84
	86.086,86
	1.503,67
	168,99
	0,00
	0,00
	10.646,37
	10.899,86
	94.731,21
	96.986,72

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	234,00
	5,09
	179,70
	184,79
	42.049,80
	43.240,86
	168,00
	-66,00
	-11.860,20
	-12.196,14
	0,00
	0,00
	30.189,60
	31.044,72

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	26,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	28.210,52
	29.008,98
	28,00
	2,00
	0,00
	0,00
	2.170,04
	2.231,46
	30.380,56
	31.240,44

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	19.946,04
	
	
	-1.229,51
	2.220,90
	20.937,43

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	802.352,15
	822.298,19
	
	
	-45.591,43
	-46.820,94
	94.545,36
	96.766,26
	851.306,08
	872.243,51

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	152.446,91
	156.236,66
	 
	 
	-8.662,37
	-8.895,98
	17.963,62
	18.385,59
	161.748,16
	165.726,27

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	954.799,06
	978.534,85
	 
	 
	-54.253,80
	-55.716,92
	112.508,98
	115.151,85
	1.013.054,24
	1.037.969,78





	Anexa nr. 6 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Fibrei

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare
C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată cf. P.Th.
	Diferență cantități
	Valoare renunțări C+M
	Valoare renunțări, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizată C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata inclusiv proiectare, cf. P.Th.

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.609,00
	0,91
	39,32
	40,23
	63.265,88
	64.730,07
	2.592,00
	983,00
	0,00
	0,00
	38.651,56
	39.546,09
	101.917,44
	104.276,16

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	699,00
	0,24
	12,27
	12,51
	8.576,73
	8.744,49
	595,00
	-104,00
	-1.276,08
	-1.301,04
	0,00
	0,00
	7.300,65
	7.443,45

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	69,90
	1,37
	66,24
	67,61
	4.630,18
	4.725,94
	59,50
	-10,40
	-688,90
	-703,14
	0,00
	0,00
	3.941,28
	4.022,80

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	687,00
	0,20
	11,93
	12,13
	8.195,91
	8.333,31
	464,00
	-223,00
	-2.660,39
	-2.704,99
	0,00
	0,00
	5.535,52
	5.628,32

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	0,00
	0,15
	9,48
	9,63
	0,00
	0,00
	4,00
	4,00
	0,00
	0,00
	37,92
	38,52
	37,92
	38,52

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	453,60
	2,22
	95,08
	97,30
	43.128,29
	44.135,28
	442,20
	-11,40
	-1.083,91
	-1.109,22
	0,00
	0,00
	42.044,38
	43.026,06

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	151,20
	2,30
	98,73
	101,03
	14.927,98
	15.275,74
	147,40
	-3,80
	-375,17
	-383,91
	0,00
	0,00
	14.552,80
	14.891,83

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	226,80
	5,37
	229,09
	234,46
	51.957,61
	53.175,53
	221,10
	-5,70
	-1.305,81
	-1.336,42
	0,00
	0,00
	50.651,80
	51.839,11

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	0,00
	6,40
	277,77
	284,17
	0,00
	0,00
	75,30
	75,30
	0,00
	0,00
	20.916,08
	21.398,00
	20.916,08
	21.398,00

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1.512,00
	1,65
	71,01
	72,66
	107.367,12
	109.861,92
	1.474,00
	-38,00
	-2.698,38
	-2.761,08
	0,00
	0,00
	104.668,74
	107.100,84

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	217,73
	12,47
	529,52
	541,99
	115.292,39
	118.007,48
	212,26
	-5,47
	-2.896,47
	-2.964,69
	0,00
	0,00
	112.395,92
	115.042,79

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	559,76
	0,93
	50,68
	51,61
	28.368,64
	28.889,21
	142,60
	-417,16
	-21.141,67
	-21.529,63
	0,00
	0,00
	7.226,97
	7.359,58

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	517,10
	0,60
	25,11
	25,71
	12.984,38
	13.294,64
	840,18
	323,08
	0,00
	0,00
	8.112,54
	8.306,39
	21.096,92
	21.601,03

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	0,00
	2,92
	158,36
	161,28
	0,00
	0,00
	22,27
	22,27
	0,00
	0,00
	3.526,68
	3.591,71
	3.526,68
	3.591,71

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	488,00
	1,27
	64,18
	65,45
	31.319,84
	31.939,60
	503,00
	15,00
	0,00
	0,00
	962,70
	981,75
	32.282,54
	32.921,35

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	467,00
	0,67
	36,29
	36,96
	16.947,43
	17.260,32
	4,00
	-463,00
	-16.802,27
	-17.112,48
	0,00
	0,00
	145,16
	147,84

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	82,70
	2,24
	98,42
	100,66
	8.139,33
	8.324,58
	75,30
	-7,40
	-728,31
	-744,88
	0,00
	0,00
	7.411,03
	7.579,70

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	0,00
	2,31
	102,07
	104,38
	0,00
	0,00
	30,12
	30,12
	0,00
	0,00
	3.074,35
	3.143,93
	3.074,35
	3.143,93

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	82,70
	6,74
	238,24
	244,98
	19.702,45
	20.259,85
	0,00
	-82,70
	-19.702,45
	-20.259,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1P3
	lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm pe mortar de ciment
	mp
	827,00
	1,42
	68,91
	70,33
	56.988,57
	58.162,91
	0,00
	-827,00
	-56.988,57
	-58.162,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	0,00
	5,88
	207,62
	213,50
	0,00
	0,00
	753,00
	753,00
	0,00
	0,00
	156.337,86
	160.765,50
	156.337,86
	160.765,50

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	7,00
	1,80
	79,00
	80,80
	553,00
	565,60
	33,00
	26,00
	0,00
	0,00
	2.054,00
	2.100,80
	2.607,00
	2.666,40

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	12,00
	18,24
	804,76
	823,00
	9.657,12
	9.876,00
	14,00
	2,00
	0,00
	0,00
	1.609,52
	1.646,00
	11.266,64
	11.522,00

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	9,00
	10,42
	446,53
	456,95
	4.018,77
	4.112,55
	8,00
	-1,00
	-446,53
	-456,95
	0,00
	0,00
	3.572,24
	3.655,60

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	3,00
	13,41
	607,61
	621,02
	1.822,83
	1.863,06
	10,00
	7,00
	0,00
	0,00
	4.253,27
	4.347,14
	6.076,10
	6.210,20

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,24
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	2.398,31
	2.450,39
	0,246
	0,006
	0,00
	0,00
	59,96
	61,26
	2.458,27
	2.511,65

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,00
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	0,00
	0,00
	0,20
	0,20
	0,00
	0,00
	3.478,27
	3.560,64
	3.478,27
	3.560,64

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	27,80
	3,04
	128,51
	131,55
	3.572,58
	3.657,09
	22,00
	-5,80
	-745,36
	-762,99
	0,00
	0,00
	2.827,22
	2.894,10

	2D10
	taxa groapa
	to
	3.098,78
	1,50
	63,00
	64,50
	195.223,14
	199.871,31
	2.584,62
	-514,16
	-32.392,08
	-33.163,32
	0,00
	0,00
	162.831,06
	166.707,99

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	277,00
	5,09
	179,70
	184,79
	49.776,90
	51.186,83
	282,00
	5,00
	0,00
	0,00
	898,50
	923,95
	50.675,40
	52.110,78

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	16,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	17.360,32
	17.851,68
	16,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17.360,32
	17.851,68

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	20.379,68
	
	
	-3.525,15
	6.438,47
	23.293,00

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	876.175,70
	896.555,38
	
	
	-161.932,35
	-165.457,50
	243.973,21
	250.411,68
	958.216,56
	981.509,56

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	166.473,38
	170.345,52
	 
	 
	-30.767,15
	-31.436,93
	46.354,91
	47.578,22
	182.061,15
	186.486,82

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	1.042.649,08
	1.066.900,90
	 
	 
	-192.699,50
	-196.894,43
	290.328,12
	297.989,90
	1.140.277,71
	1.167.996,38





	Anexa nr. 7 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Aromei

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare
C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată cf. P.Th.
	Diferență cantități
	Valoare renunțări C+M
	Valoare renunțări, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizată C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata inclusiv proiectare, cf. P.Th.

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	3.109,00
	0,91
	39,32
	40,23
	122.245,88
	125.075,07
	3.074,00
	-35,00
	-1.376,20
	-1.408,05
	0,00
	0,00
	120.869,68
	123.667,02

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1.248,00
	0,24
	12,27
	12,51
	15.312,96
	15.612,48
	954,00
	-294,00
	-3.607,38
	-3.677,94
	0,00
	0,00
	11.705,58
	11.934,54

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	124,80
	1,37
	66,24
	67,61
	8.266,75
	8.437,73
	95,40
	-29,40
	-1.947,46
	-1.987,73
	0,00
	0,00
	6.319,29
	6.450,00

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	750,00
	0,20
	11,93
	12,13
	8.947,50
	9.097,50
	778,00
	28,00
	0,00
	0,00
	334,04
	339,64
	9.281,54
	9.437,14

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	200,00
	0,15
	9,48
	9,63
	1.896,00
	1.926,00
	402,00
	202,00
	0,00
	0,00
	1.914,96
	1.945,26
	3.810,96
	3.871,26

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	249,66
	2,22
	95,08
	97,30
	23.737,67
	24.291,92
	246,96
	-2,70
	-256,72
	-262,71
	0,00
	0,00
	23.480,95
	24.029,21

	1S5
	strat din beton  – C20/25 la carosabil
	mc
	166,44
	6,53
	283,11
	289,64
	47.120,83
	48.207,68
	164,64
	-1,80
	-509,60
	-521,35
	0,00
	0,00
	46.611,23
	47.686,33

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	0,00
	6,40
	277,77
	284,17
	0,00
	0,00
	127,60
	127,60
	0,00
	0,00
	35.443,45
	36.260,09
	35.443,45
	36.260,09

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	2.774,00
	1,65
	71,01
	72,66
	196.981,74
	201.558,84
	2.744,00
	-30,00
	-2.130,30
	-2.179,80
	0,00
	0,00
	194.851,44
	199.379,04

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	391,13
	12,47
	529,52
	541,99
	207.111,16
	211.988,55
	437,72
	46,59
	0,00
	0,00
	24.670,34
	25.251,31
	231.781,50
	237.239,86

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	2.774,00
	0,36
	18,70
	19,06
	51.873,80
	52.872,44
	2.881,20
	107,20
	0,00
	0,00
	2.004,64
	2.043,23
	53.878,44
	54.915,67

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	832,20
	0,09
	4,31
	4,40
	3.586,78
	3.661,68
	864,36
	32,16
	0,00
	0,00
	138,61
	141,50
	3.725,39
	3.803,18

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	293,40
	0,93
	50,68
	51,61
	14.869,51
	15.142,37
	313,04
	19,64
	0,00
	0,00
	995,36
	1.013,62
	15.864,87
	16.155,99

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	440,10
	0,60
	25,11
	25,71
	11.050,91
	11.314,97
	428,06
	-12,04
	-302,32
	-309,55
	0,00
	0,00
	10.748,59
	11.005,42

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	24,15
	2,92
	158,36
	161,28
	3.824,39
	3.894,91
	20,99
	-3,16
	-500,42
	-509,64
	0,00
	0,00
	3.323,97
	3.385,27

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	760,00
	1,27
	64,18
	65,45
	48.776,80
	49.742,00
	829,00
	69,00
	0,00
	0,00
	4.428,42
	4.516,05
	53.205,22
	54.258,05

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	206,00
	0,67
	36,29
	36,96
	7.475,74
	7.613,76
	852,00
	646,00
	0,00
	0,00
	23.443,34
	23.876,16
	30.919,08
	31.489,92

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	237,45
	2,24
	98,42
	100,66
	23.369,83
	23.901,72
	191,40
	-46,05
	-4.532,24
	-4.635,39
	0,00
	0,00
	18.837,59
	19.266,33

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	31,66
	2,31
	102,07
	104,38
	3.231,54
	3.304,67
	51,04
	19,38
	0,00
	0,00
	1.978,12
	2.022,88
	5.209,66
	5.327,55

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	158,30
	6,74
	238,24
	244,98
	37.713,39
	38.780,33
	0,00
	-158,30
	-37.713,39
	-38.780,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1.583,00
	5,88
	207,62
	213,50
	328.662,46
	337.970,50
	1.276,00
	-307,00
	-63.739,34
	-65.544,50
	0,00
	0,00
	264.923,12
	272.426,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	41,00
	1,80
	79,00
	80,80
	3.239,00
	3.312,80
	3,00
	-38,00
	-3.002,00
	-3.070,40
	0,00
	0,00
	237,00
	242,40

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	12,00
	14,28
	618,43
	632,71
	7.421,16
	7.592,52
	9,00
	-3,00
	-1.855,29
	-1.898,13
	0,00
	0,00
	5.565,87
	5.694,39

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	0,00
	10,42
	446,53
	456,95
	0,00
	0,00
	9,00
	9,00
	0,00
	0,00
	4.018,77
	4.112,55
	4.018,77
	4.112,55

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	20,00
	13,41
	607,61
	621,02
	12.152,20
	12.420,40
	6,00
	-14,00
	-8.506,54
	-8.694,28
	0,00
	0,00
	3.645,66
	3.726,12

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,40
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	3.997,18
	4.083,98
	0,399
	-0,001
	-9,99
	-10,21
	0,00
	0,00
	3.987,19
	4.073,77

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,47
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	8.173,93
	8.367,50
	0,02
	-0,45
	-7.826,11
	-8.011,44
	0,00
	0,00
	347,82
	356,06

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	66,00
	3,04
	128,51
	131,55
	8.481,66
	8.682,30
	267,00
	201,00
	0,00
	0,00
	25.830,51
	26.441,55
	34.312,17
	35.123,85

	2D10
	taxa groapa
	to
	2.471,13
	1,50
	63,00
	64,50
	155.681,19
	159.387,89
	2.426,35
	-44,78
	-2.821,14
	-2.888,31
	0,00
	0,00
	152.860,05
	156.499,58

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	393,00
	5,09
	179,70
	184,79
	70.622,10
	72.622,47
	369,00
	-24,00
	-4.312,80
	-4.434,96
	0,00
	0,00
	66.309,30
	68.187,51

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	67,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	72.696,34
	74.753,91
	70,00
	3,00
	0,00
	0,00
	3.255,06
	3.347,19
	75.951,40
	78.101,10

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	37.098,49 
	
	
	-3.875,48 
	2.855,41 
	36.078,42 

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	1.508.520,40
	1.545.618,89
	
	
	-144.949,24
	-148.824,72
	128.455,62
	131.311,03
	1.492.026,78
	1.528.105,20

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	286.618,88
	293.667,59
	 
	 
	-27.540,36
	-28.276,70
	24.406,57
	24.949,10
	283.485,09
	290.339,99

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	1.795.139,28
	1.839.286,48
	 
	 
	-172.489,60
	-177.101,42
	152.862,19
	156.260,13
	1.775.511,87
	1.818.445,19






	Anexa nr. 8 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Aghireș

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare
C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată cf. P.Th.
	Diferență cantități
	Valoare renunțări C+M
	Valoare renunțări, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizată C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata inclusiv proiectare, cf. P.Th.

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	925,00
	0,91
	39,32
	40,23
	36.371,00
	37.212,75
	870,00
	-55,00
	-2.162,60
	-2.212,65
	0,00
	0,00
	34.208,40
	35.000,10

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	367,00
	0,24
	12,27
	12,51
	4.503,09
	4.591,17
	361,00
	-6,00
	-73,62
	-75,06
	0,00
	0,00
	4.429,47
	4.516,11

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	36,70
	1,37
	66,24
	67,61
	2.431,01
	2.481,29
	36,10
	-0,60
	-39,74
	-40,57
	0,00
	0,00
	2.391,27
	2.440,72

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	255,00
	0,20
	11,93
	12,13
	3.042,15
	3.093,15
	240,00
	-15,00
	-178,95
	-181,95
	0,00
	0,00
	2.863,20
	2.911,20

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	208,00
	0,15
	9,48
	9,63
	1.971,84
	2.003,04
	6,00
	-202,00
	-1.914,96
	-1.945,26
	0,00
	0,00
	56,88
	57,78

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	269,10
	2,22
	95,08
	97,30
	25.586,03
	26.183,43
	249,60
	-19,50
	-1.854,06
	-1.897,35
	0,00
	0,00
	23.731,97
	24.286,08

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	179,40
	5,37
	229,09
	234,46
	41.098,75
	42.062,12
	166,40
	-13,00
	-2.978,17
	-3.047,98
	0,00
	0,00
	38.120,58
	39.014,14

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	39,50
	6,40
	277,77
	284,17
	10.971,92
	11.224,72
	40,20
	0,70
	0,00
	0,00
	194,44
	198,92
	11.166,36
	11.423,64

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	897,00
	1,65
	71,01
	72,66
	63.695,97
	65.176,02
	832,00
	-65,00
	-4.615,65
	-4.722,90
	0,00
	0,00
	59.080,32
	60.453,12

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	126,48
	12,47
	529,52
	541,99
	66.973,69
	68.550,90
	119,81
	-6,67
	-3.531,90
	-3.615,07
	0,00
	0,00
	63.441,79
	64.935,83

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	897,00
	0,09
	4,31
	4,40
	3.866,07
	3.946,80
	873,60
	-23,40
	-100,85
	-102,96
	0,00
	0,00
	3.765,22
	3.843,84

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	141,20
	0,93
	50,68
	51,61
	7.156,02
	7.287,33
	90,16
	-51,04
	-2.586,71
	-2.634,17
	0,00
	0,00
	4.569,31
	4.653,16

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	211,90
	0,60
	25,11
	25,71
	5.320,81
	5.447,95
	432,64
	220,74
	0,00
	0,00
	5.542,78
	5.675,23
	10.863,59
	11.123,18

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	12,92
	2,92
	158,36
	161,28
	2.046,01
	2.083,74
	12,34
	-0,58
	-91,85
	-93,54
	0,00
	0,00
	1.954,16
	1.990,20

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	261,00
	1,27
	64,18
	65,45
	16.750,98
	17.082,45
	312,00
	51,00
	0,00
	0,00
	3.273,18
	3.337,95
	20.024,16
	20.420,40

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	208,00
	0,67
	36,29
	36,96
	7.548,32
	7.687,68
	0,00
	-208,00
	-7.548,32
	-7.687,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	59,25
	2,24
	98,42
	100,66
	5.831,39
	5.964,11
	60,30
	1,05
	0,00
	0,00
	103,34
	105,69
	5.934,73
	6.069,80

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	7,90
	2,31
	102,07
	104,38
	806,35
	824,60
	16,08
	8,18
	0,00
	0,00
	834,93
	853,83
	1.641,28
	1.678,43

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	395,00
	5,88
	207,62
	213,50
	82.009,90
	84.332,50
	402,00
	7,00
	0,00
	0,00
	1.453,34
	1.494,50
	83.463,24
	85.827,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	8,00
	1,80
	79,00
	80,80
	632,00
	646,40
	14,00
	6,00
	0,00
	0,00
	474,00
	484,80
	1.106,00
	1.131,20

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	3,00
	14,28
	618,43
	632,71
	1.855,29
	1.898,13
	6,00
	3,00
	0,00
	0,00
	1.855,29
	1.898,13
	3.710,58
	3.796,26

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	0,00
	10,42
	446,53
	456,95
	0,00
	0,00
	4,00
	4,00
	0,00
	0,00
	1.786,12
	1.827,80
	1.786,12
	1.827,80

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	10,00
	13,41
	607,61
	621,02
	6.076,10
	6.210,20
	6,00
	-4,00
	-2.430,44
	-2.484,08
	0,00
	0,00
	3.645,66
	3.726,12

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,125
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	1.249,12
	1.276,25
	0,125
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.249,12
	1.276,25

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,105
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	1.826,09
	1.869,34
	0,000
	-0,105
	-1.826,09
	-1.869,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	23,00
	3,04
	128,51
	131,55
	2.955,73
	3.025,65
	39,00
	16,00
	0,00
	0,00
	2.056,16
	2.104,80
	5.011,89
	5.130,45

	2D10
	taxa groapa
	to
	984,87
	1,50
	63,00
	64,50
	62.046,81
	63.524,12
	1.279,27
	294,40
	0,00
	0,00
	18.547,20
	18.988,80
	80.594,01
	82.512,92

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	28,00
	5,09
	179,70
	184,79
	5.031,60
	5.174,12
	163,00
	135,00
	0,00
	0,00
	24.259,50
	24.946,65
	29.291,10
	30.120,77

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	23,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	24.955,46
	25.661,79
	18,00
	-5,00
	-5.425,10
	-5.578,65
	0,00
	0,00
	19.530,36
	20.083,14

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	11.912,25 
	
	
	-830,20 
	1.536,82 
	12.618,87 

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	494.609,50
	506.521,75
	
	
	-37.359,01
	-38.189,21
	60.380,28
	61.917,10
	517.630,77
	530.249,64

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	93.975,81
	96.239,13
	 
	 
	-7.098,21
	-7.255,95
	11.472,25
	11.764,25
	98.349,85
	100.747,43

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	588.585,31
	602.760,88
	 
	 
	-44.457,22
	-45.445,16
	71.852,53
	73.681,35
	615.980,62
	630.997,07
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