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ACT ADITIONAL NR. 1
la contractul de lucrari nr. 90939/07.07.2020


In temeiul art. 20.1 din contractul de lucrari nr. 90939/07.07.2020 si luand in considerare adresa Directiei Protectia Copilului nr. 119927/02.09.2020, privind prelungirea termenului de executie a lucrarilor, părţile:

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2, în calitate de achizitor, pe de o parte

si 

SC GALATA CONSTRUCTII INSTALAII SRL în calitate de executant, pe de alta parte, 
convin de comun acord prin act aditional, urmatoarele:

Art. 1. Se decaleaza termenul de executie a lucrarilor, prevazut in contractul de lucrari nr. 90939/07.07.2020, pana la data de 07.10.2020.

Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de lucrari nr. 90939/07.07.2020 raman neschimbate.

Art. 3. Prezentul act aditional face parte integrantă din contractul de lucrari nr. 90939/07.07.2020, avand ca obiect RK la imobilul situat in str. Tampa Nr. 1 Ap. 4, bl. B1, parter - Lucrari de reparatii capitale.

Art. 4. Partile au inteles sa incheie astazi 02.09.2020 prezentul act aditional in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.




Achizitor	 	   		          		Executant
DGASPC SECTOR 2	  	      			SC GN INSTAL CONSTRUCT
DIRECTOR GENERAL				PRODUCTION SRL 
							ADMINISTRATOR 



