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ACT ADITIONAL NR. 1
la contractul de furnizare nr. 114486/21.08.2020


In temeiul art. 18.1 din contractul de furnizare nr. 114486/21.08.2020 si a referatului  nr.131453/24.09.2020   privind prelungirea termenului de livrare a mobilierului.

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2, în calitate de achizitor, pe de o parte

si 

SC EUPHORICA CONCEPT  SRL în calitate de furnizor, pe de alta parte, 
convin de comun acord prin act aditional, urmatoarele:

Art. 1. Se prelungeste  termenul de livrare a mobilierului, prevazut in contractul de furnizare  nr. 114486/21.08.2020, cu 15 zile lucratoare.

Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de furnizare nr. 114486/21.08.2020 raman neschimbate.

Art. 3. Prezentul act aditional face parte integrantă din contractul de furnizare nr. 114486/21.08.2020, avand ca obiect - Furnizare de mobilier.

Art. 4. Partile au inteles sa incheie astazi  24.09.2020, prezentul act aditional in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.




Achizitor	 	   		          		EXECUTANT
DGASPC SECTOR 2	  	      			SC EUPHORICA CONCEPT S.R.L.



