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ACT ADITIONAL NR. 1
la contractul de lucrari nr. 75421/04.06.2020



In temeiul art. 20.1 din contractul de lucrari nr. 75421/04.06.2020 si luand in considerare solicitarea operatorului economic S.C. ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L, privind prelungirea termenului pentru finalizarea proiectului tehnic, parţile:

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2, în calitate de achizitor, pe de o parte

si 

S.C. ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L in calitate de lider de asociere pe de alta parte, 
convin de comun acord prin act aditional, urmatoarele:

Art. 1. Se decaleaza termenul pentru finalizarea serviciilor de proiectare, prevazut in Anexa 2 la Contractul de lucrari nr. 75421/04.06.2020, cu trei saptamani, respectiv pana la data de 20.10.2020
         
Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de lucrari nr. 75421/04.06.2020 raman neschimbate.

Art. 3. Prezentul act aditional face parte integrantă din contractul de lucrari nr. 75421/04.06.2020.

Art. 4. Partile au inteles sa incheie astazi, 28.09.2020 prezentul act aditional in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.










Achizitor	 	   		          			EXECUTANT
DGASPC SECTOR 2	  	      			S.C. ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L 
DIRECTOR GENERAL					ADMINISTRATOR



