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ACT ADITIONAL NR. 1
la contractul de furnizare nr. 162413/20.11.2020

In temeiul art. 19 din contractul de furnizare nr. 162413/20.11.2020, luand in considerare adresa nr. 162318/20.11.2020 emisa de Directia Economica, adresa nr. 163784/24.11.2020 emisa de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, precum si adresa nr. 165216/25.11.2020 transmisa de operatorul economic SC PRO ACCES ELEVATOR SRL părţile:

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte

si 

SC PRO ACCES ELEVATOR SRL, în calitate de FURNIZOR, pe de alta parte, 
convin de comun acord prin act aditional, urmatoarele:

Art. 1. Se modifica durata valabilitatii contractului prevăzuta la articolul 6.2 in contractul de furnizare nr. 162413/20.11.2020, pana la data de 30.04.2021 dar nu mai târziu de data efectuării plații .

Art. 2. Se decalează termenul de plata prevăzut la articolul 10.2 in contractul de furnizare nr. 162413/20.11.2020, cu pana la maxim 30 de zile de la data aprobarii bugetului Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 2 pe anul 2021.

Art. 3. Se modifica art. 9.2 la contractul de lucrari nr. 162413/20.11.2020 si va avea urmatorul cuprins – Furnizorul se obliga sa furnizeze produsul pana cel tarziu la data de 31.12.2020.

Art. 4. Celelalte prevederi ale contractului de furnizare nr. 162413/20.11.2020 rămân neschimbate.

Art. 5. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de furnizare nr. 162413/20.11.2020, având ca obiect furnizare platforme ridicare persoane cu handicap.

Art. 6. Partile au inteles sa incheie astazi 09.12.2020 prezentul act aditional in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
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