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ACT ADITIONAL NR. 3
la contractul de lucrari nr. 75421/04.06.2020





In temeiul art. 20.1 din contractul de lucrari nr. 75421/04.06.2020, avand in vedere solicitarea operatorului economic S.C. ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L., privind prelungirea valabilitatii contractului pentru finalizarea documentatiei de proiectare, respectiv obtinerea avizelor necesare obtinerii A.C. si referatul nr. 12021/29.01.2021, parţile:

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2, în calitate de achizitor, pe de o parte

si 

S.C. ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L in calitate de lider de asociere pe de alta parte, 
convin de comun acord prin act aditional, urmatoarele:

Art. 1. Se prelungeste termenul de valabilitate a contractului pentru finalizarea documentatiei de proiectare, respectiv obtinerea avizelor necesare obtinerii A.C., prevazut in Anexa 2 la Contractul de lucrari nr. 75421/04.06.2020, cu 90 de zile, respectiv pana la data de 30.04.2021.
         
Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de lucrari nr. 75421/04.06.2020 raman neschimbate.

Art. 3. Prezentul act aditional face parte integrantă din contractul de lucrari nr. 75421/04.06.2020.

Art. 4. Partile au inteles sa incheie astazi, 29.01.2021 prezentul act aditional in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.









Achizitor	 	   		          			EXECUTANT
DGASPC SECTOR 2	  	      			S.C. ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L 
DIRECTOR GENERAL					ADMINISTRATOR




