ACT ADITIONAL NR. 4 
la  contractul nr.196540/10.10.2023
În temeiul art. 20 (1) din contractul nr. 196540/10.10.2023, părţile de comun acord convin prin act adițional  următoarele :
.

Art. 1 (1) Se suplimentează lucrările contractului nr. 196540/10.10.2023, conform Anexei nr. 1.1, Anexei nr.1.2 și Anexei nr.1.3– Notă de comandă suplimentară.

Art. 1 (2)  Se renunță la o parte din lucrările contractului nr. 196540/10.10.2023, conform Anexei nr. 2 – Notă de renunțare
Art. 2  Valoarea contractului nr. 196540/10.10.2023, se diminuează cu 416,50 lei fara TVA, respectiv 495,64 lei cu TVA. Valoarea finală a contractului va fi de 648.864,83 lei fără TVA, respectiv 772.149,15 lei cu TVA.

Art. 3  Celelalte prevederi ale contractului nr. 196540/10.10.2023, rămân neschimbate.
Art. 4  Prezentul act adițional face parte din contractul nr. 196540/10.10.2023, având ca obiect „Lucrări de reparații Capitale la CRPV SPERANTA ”.
Art. 5 Părțile au înțeles sa încheie astăzi 13.03.2023 prezentul act adițional in 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte .
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