
CONTRACT DE LUCRARI 
nr. 17494/ 03.02.2021
1. Părţile contractului 
Încheiat în conformitate cu Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică si H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,
între
 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti prin Primăria Sectorului 2 cu sediul în Bucureşti,                             str. Chiristigiilor,  nr. 11-13, Sector 2, telefon: 021.209.60.00; fax: 021.209.60.00, cod fiscal: 4204038, cont trezorerie: ……………………………….  Trezorerie Sector 2, reprezentată prin: PRIMAR Radu-Nicolae Mihaiu, 
în calitate de Autoritate contractanta,denumita in continuare Autoritatea,  pe de o parte

şi
Asocierea S.C. Euro Construct Internațional S.R.L. și SC Expert Construct SRL, prin lider al asocierii S.C. Euro Construct Internațional S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. P-ța Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1, tel/fax: 021.313.17.64/021.313.17.69, e-mail: office@eci.ro,  cod unic de înregistrare RO 11412619, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.  J40/957/1999, Cont ………………………………………… deschis la Trezoreria Sectorului 2 reprezentată prin: …… …………………………. - Administrator, 

și membru asociat SC Expert Construct SRL cu sediul în Zalău, str. Avram Iancu nr. 39, bl. N7,               sc. A, et. 2, ap. 9, jud. Sălaj, telefon 0741.547.035, cod unic de înregistrare 21667016, înmatriculată la Registrul Comerțului din Sălaj sub nr. J31/368/2007, Cont …………………………………… deschis la Trezoreria Zalau, jud. Salaj, reprezentată prin ……………… având funcția de Administrator,   

în calitate de contractant, denumit în continuare Contractant,  pe de altă parte,
s-a încheiat prezentul contract care reprezintă voinţa expresă a parţilor mai sus numite.

2. Definiţii

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b. Autoritate şi Contractant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil Contractantului de către Autoritate, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

d. reprezentanții Autorității – persoane juridice sau fizice desemnate de Autoritate pentru asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor sau pentru a îndeplini anumite îndatoriri;

e. reprezentantul Contractantului – persoana desemnata de Contractant sa primească instrucțiuni in numele acestuia, aprobate de Autoritate;

f. lucrări – totalitatea lucrărilor de orice tip, necesare pe şantier pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni

g. amplasamentul lucrării - locul unde Contractantul execută lucrarea;

h. graficul de execuție – evaluarea fizica si valorica in timp a lucrărilor de execuție  contractate, cu respectarea fluxurilor tehnologice de execuție si încadrarea in termenele de execuție contractuale; întocmit de Contractant si supus aprobării Autorității, în condițiile contractului;

i. data de începere a lucrărilor – data stabilita în ordinul de începere al lucrărilor emis de Autoritate;

j. ordinul de începere a lucrărilor – notificarea emisa de Autoritate către Contractant, care stabilește data începerii lucrărilor de execuție, in corelare cu graficul de execuție;

k. document scris – orice document întocmit de Autoritate sau Contractant, datat, semnat si confirmat de primire, care are legătura cu orice problema intervenita in derularea contractului;

l. situații de plata – situațiile financiare, având caracter tranzitoriu, emise de Contractant, spre aprobare Autorității, in forma si conținutul stabilit de acesta, care cuprind sumele datorate Contractantului, calculate pe baza cantităților de lucrări si a preturilor unitare si executate cumulat pana la sfârșitul lunii de raportare;

m. situație finala de plata – ultima situație cumulativa de plata întocmita de Contractant, cu ocazia comunicării finalizării lucrărilor, in vederea recepției la terminarea lucrărilor si supusa aprobării

Autorității, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente executării tuturor lucrărilor contractate;

n. perioada de garanție – perioada de timp cuprinsa intre data recepției la terminarea lucrărilor si data recepției finale, a cărei durata se stabilește prin contract si in cadrul căreia Contractantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor apărute datorita nerespectării clauzelor si specificațiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalații, subansamble etc., necorespunzătoare ;

o. costul lucrărilor – totalitatea cheltuielilor Contractantului efectuate in conformitate cu contractul;

p. utilajele Contractantului – toate aparatele, mașinile, vehiculele, facilitățile si alte lucruri necesare execuției lucrărilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele;

r. materiale – produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările permanente;

s. echipamente – mașinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrările permanente;

ş. modificare – schimbare adusa specificațiilor dispusa de către beneficiar potrivit contractului;

t. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinire contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

ţ. act adiţional: document ce modifica termenii şi condițiile contractului de lucrări
u. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare

3.1. - În prezentul contract de lucrări, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3 – Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face in conformitate cu documentele contractului;

3.4 – Ca urmare, prevederile contractului vor fi citite si interpretate ca parte din contractul de lucrări, în următoarea ordine de prioritate:

- Prevederile legii române;

- Prezentul contract, împreună cu anexa sa;

- Oferta Contractantului.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului de lucrări
4.1. – Contractantul se obligă să execute, să finalizeze lucrarile şi sa întretina obiectivul: 

"Finalizarea lucrărilor de reabilitare termica a blocului E1 din  str. Victor Manu nr. 38, a blocului W1 din str. Vatra Luminoasă nr. 70, a blocului D7 din str. Vatra Luminoasa nr. 1-27, a blocului 5A1 din bd. Lacul Tei nr. 119 și a blocului 11A, sc. 2 din șos. Pantelimon nr. 285A " - Lot 2, situat în Bucureşti, Sector 2,  in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract de lucrări.
4.2. Contractantul se obliga sa execute lucrările de construcţii pentru implementarea proiectului, în conformitate cu propunerea tehnică si caietul de sarcini parte integranta din contract.

4.3 - Autoritatea se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract.

5. Preţul contractului

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, este de 5.281.661,51 lei (inclusiv TVA), respectiv 4.438.371,02 lei fara TVA, la care se adaugă TVA de 843.290,49 lei. 
Preţul contractului cuprinde valoarea Cheltuieli pentru investitia de baza - 4.355.699,90 lei fara TVA, la care se adaugă TVA de 827.582,98 lei, Cheltuieli pentru Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială – 373,70 lei fără TVA la care se adaugă 71,01 lei fără TVA, Cheltuieli pentru echipamente și utilaje – 25.395,00 la care se adaugă TVA 4.825,05 lei și Cheltuieli pentru Organizarea de șantier de 56.902,42 lei fără TVA la care se adaugă TVA in valoare de 10.811,45 lei.
6. Durata contractului 

6.1 – Contractantul se obligă să execute şi să finalizeze obiectivul: "Finalizarea lucrărilor de reabilitare termica a blocului E1 din  str. Victor Manu nr. 38, a blocului W1 din str. Vatra Luminoasă nr. 70, a blocului D7 din str. Vatra Luminoasa nr. 1-27, a blocului 5A1 din bd. Lacul Tei nr. 119 și a blocului 11A, sc. 2 din șos. Pantelimon nr. 285A " - Lot 2   în termen de  6  luni de la transmiterea Ordinului de începere a lucrărilor, cu drept  de finalizare în avans.

6.2.- Termenul de finalizare al obiectivului prevăzut la art. 6.1 se va decala corespunzător cu numărul de zile calendaristice atunci când intervine orice fel de sistare, pentru motive temeinice, comunicată către autoritate conform art.28 din prezentul contract şi aprobată de aceasta din urmă.
6.3- Prezentul contract încetează să producă efecte la data încheierii procesului-verbal de recepţie finală, si eliberarea garanției de buna execuție.
7. Executarea contractului

7.1. – (1)  Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi, iar executarea  lucrărilor începe la data consemnată în Ordinul de începere.
(2) Execuţia lucrărilor de construcţie va fi demarată după predarea amplasamentului şi emiterea Ordinului de începere a lucrărilor.

7.2 – (1) Contractantul are obligația de a anunța Autoritatea de începerea lucrărilor de execuţie, cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea acestora.

(2) Ordinul de începere a lucrărilor va fi emis de către Autoritate numai daca Contractantul face dovada constituirii garanției de buna execuție, conform prevederilor prezentului contract.

(3) Imediat după emiterea Ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai mult de 5 zile de la acesta, Contractantul va transmite graficului de execuţie fizic şi valoric revizuit.

(4) Contractantul are obligaţia ca în termen de 30 zile de la preluarea amplasamentului, să comunice într-un material unic, o analiză a situaţiei reale a obiectivelor de investiţii care să semnaleze eventualele neconcordanţe între documentaţia tehnică primită şi situaţia reală a obiectivului.
8. Documentele contractului 
8.1. - Documentele contractului sunt:

1. propunerea tehnică , inclusiv răspunsurile la solicitările de clarificări , dacă este cazul;

2. propunerea financiară, inclusiv răspunsurile la solicitările de clarificări , dacă este cazul; 
3. certificatele de garanţie (se vor prezenta în perioada de derulare a lucrărilor odată cu situațiile 

    de lucrări);

4. certificatele de calitate (se vor prezenta în perioada de derulare a lucrărilor odată cu situațiile 

    de lucrări);

5. caietul de sarcini;

6. graficul de execuţie, conform art. 7.2 alin. (3);

7. lista personalului propus pentru îndeplinirea contractului;

8. garanţia de bună execuţie, în conformitate cu prevederile art. 14 din prezentul contract;

9. Acordul de asociere nr. 374/07.08.2020.
9. Protecţia patrimoniului cultural naţional

9.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a Autorității.

9.2. - Contractantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa Autoritatea despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la Autoritate privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii Contractantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care Contractantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

9.3. - Autoritatea are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

10. Obligaţiile principale ale Contractantului

10.1. - (1) Contractantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de prezentul contract.

(2) Contractantul este pe deplin responsabil pentru execuţia lucrărilor, în conformitate cu graficul de execuţie anexat prezentului contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. Execuția lucrărilor de anvelopare se va realiza cu schela sau echivalent, fiind total interzis folosirea alpinismului utilitar.
(3) Contractantul se obligă să despăgubească Autoritatea împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de, materialele, echipamentele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Autoritate.

(4) Contractantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.2. - (1) Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.

10.3. - (1) Contractantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile Autorității în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care Contractantul consideră că dispoziţiile Autorității sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Autorității.

10.4. - (1) Contractantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de Autoritate, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Contractantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, Contractantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

(3) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, Contractantul va constata existenţa unor lucrări ascunse ce nu au fost prevăzute de proiectant, Contractantul va notifica Autoritatea privind necesitatea executării acestor lucrări. 

10.5. - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligaţia:

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către Autoritate) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, inclusiv asigurarea cu toalete ecologice pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea pe şantier, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către Autoritate sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

10.6. - (1) Contractantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data predării amplasamentului până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

(2) Contractantul are obligaţia de a-si contoriza separat consumurile pentru utilități, urmând ca plata sa se facă către asociația de proprietari. 

10.7. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia Autorității sau a oricărei alte persoane.

(2) Contractantul va despăgubi Autoritatea împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine Contractantului.

10.8. - (1) Contractantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; Contractantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. Este obligatorie curăţarea şi spălarea roţilor autovehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice.

 (2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, Contractantul are obligaţia de a despăgubi Autoritatea împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, Contractantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

10.9. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, Contractantul are obligaţia:

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;

iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Contractantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

10.10. – Contractantul se obliga sa respecte toate cerințele si reglementările referitoare la condițiile de munca si de protecție a muncii, precum si regulile obligatorii privind angajarea si folosirea forței de munca, in vigoare la nivel național, pe parcursul îndeplinirii contractului.

10.11. – Contractantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii/ subcontractanţii / sau orice altă persoană fizică sau juridică care desfăşoară activităţi pentru implementarea proiectului prevăzut la Art. 4, respecta toate cerințele, reglementările si regulile obligatorii prevăzute la art.10.10.

10.12. - Contractantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 3 ani de la data încheierii Procesului Verbal de recepţie încheiat la terminarea lucrărilor.

10.13. – Contractantul are obligaţia de a notifica Autoritatea în momentul în care se solicită intrarea în insolvenţă, divizarea, reorganizarea, a Contractantului precum şi în orice situaţii ce pot conduce la încetarea activităţii şi la rezilierea prezentului contract de lucrări, implicit a acordului de lucrări.

10.14. - (1) Contractantul informează Autoritatea cu privire la personalul nominalizat în oferta tehnică şi pe care îl utilizează pentru implementarea prezentului contract. 

(2) Contractantul prezintă Autorității, la data Ordinului de începere, personalul nominalizat pentru realizarea contractului.

(3) Contractantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu personalului salariat ori contractat, echipamentele şi suportul necesar pentru îndeplinirea în mod eficient a sarcinilor care le revin în realizarea obiectului prezentului contract. 

10.15. - (1) Contractantul nu va efectua schimbări ale personalului fără acordul scris prealabil al Autorității. Contractantul are obligaţia de a propune din proprie iniţiativă înlocuirea personalului aprobat în următoarele situaţii:

1.1. în cazul decesului, al îmbolnăvirii sau accidentării personalului;

1.2. în cazul în care se impune înlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub controlul Contractantului (ex. demisia, etc.).

(2) Pe parcursul derulării prezentului contract, dacă consideră necesar şi, pe baza unei cereri scrise motivate şi justificate, Autoritatea poate solicita înlocuirea unora dintre membrii personalului angajat sau contractat de Contractant, dacă activitatea desfăşurată este ineficientă sau nu îşi îndeplinesc sarcinile care le revin pentru realizarea obiectului prezentului contract.

(3) În cazul în care un membru al personalului angajat sau contractat trebuie înlocuit, înlocuitorul trebuie să îndeplinească cel puţin criteriile stabilite prin oferta tehnică şi caietul de sarcini sau pe cele stabilite de comun acord cu Autoritatea. 

(4) Cheltuielile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă Contractantului. În cazul în care personalul angajat sau contractat nu este înlocuit imediat şi funcţiile acestuia urmează să fie preluate după o anumită perioadă de timp de către noul personal, Autoritatea poate solicita Contractantului să desemneze un personal care să realizeze temporar activitate pentru realizarea obiectului contactului, până la sosirea noului personal, sau să ia alte măsuri pentru a compensa absenţa temporară a acestuia/acestora. 

(5) Indiferent de durata perioadei de desfăşurare a activităţilor personalului salariat sau contractat, Contractantul se va asigura şi va urmări cu stricteţe ca oricare dintre aceştia să cunoască foarte bine şi să înţeleagă cerinţele, scopul şi obiectivele prezentului contract, specificul activităţilor pe care urmează să le desfăşoare în cadrul prezentului contract. 

(6) Contractantul trebuie să se asigure şi să garanteze că personalul salariat sau contractat pe care îl propune pentru derularea prezentului contract sunt disponibili pe întreaga perioadă de execuţie a acestuia şi pentru realizarea activităţilor prevăzute,

10.16. – La data Ordinului de începere, Contractantul comunică Autoritatii numele, prenumele şi datele de contact a persoanei care are calitatea de reprezentant al său cu putere de decizie în derularea prezentului contract.

10.17. - Contractantul va furniza Autoritatii, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se execută prezentul contract. Autoritatea va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară.
11. Obligaţiile Autorității

11.1. - Autoritatea are obligaţia de a pune la dispoziţia Contractantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

a) amplasamentul lucrării;

b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier in limita spațiului existent;

c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată in limita situație existente din teren;

11.2. - Autoritatea este responsabila prin proiectant şi consultantul lucrării pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia Contractantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

11.3. - Autoritatea are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea Contractantului.

11.4. - Autoritatea este pe deplin responsabila de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate Contractantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.
12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Contractantul nu reuşeşte sa finalizeze lucrările in termenul de execuție prevăzut in contract, atunci Autoritatea este îndreptăţita de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05% din valoarea contractului, pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Plata penalităților poate fi reținuta de către Autoritate de la Contractant din garanția de buna execuție, cu obligația reconstituirii ulterioare a cuantumului acestuia, daca se continua raporturile contractuale                            și/sau din facturile aflate la plată pe baza unui proces verbal de compensație si/sau prin orice alta modalitate prevăzuta de lege.

12.2. - În cazul în care Autoritatea nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci Contractantul are dreptul de a solicita, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05%/zi întârziere din valoarea facturilor neonorate.

12.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese, contractul încetând de plin drept la împlinirea termenului notificat, fără intervenția instanței si fără alte formalități suplimentare.

12.4. - Autoritatea îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată Contractantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Contractant. În acest caz, Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunţării unilaterale a contractului.

12.5. - Contractantul va despăgubi în mod obligatoriu Autoritatea pentru daunele – interese, determinate de neregulile constatate de organismele implicate în finanţarea proiectului, pe perioada derulării contractului, precum şi în perioada de garanţie a lucrărilor, dacă aceste nereguli sunt determinate de acţiunile Contractantului; cuantumul daunelor vor fi stabilite la nivelul sumelor notificate în baza contractului de finanțare.

12.6. – Compensarea sumelor calculate prin aplicarea clauzelor prevăzute la art. 12.1 şi 12.5 pot fi deduse din facturile de plată emise şi/sau depuse de către Contractant. 
13. Asigurări
13.1. - (1) Contractantul are obligaţia de a încheia, în termen de 5 zile de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o companie de asigurări reputabilă si recunoscuta, autorizata de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din Romania sau organisme internaționale similare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către Contractant.

(3) Contractantul are obligaţia de a prezenta Autorității, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Contractantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii/ subcontractanţii / sau orice altă persoană fizică sau juridică care desfăşoară activităţi pentru implementarea proiectului prevăzut la art. 4, au încheiat asigurări in aceleași condiții prevăzute la art. 13.1- alin.(1)-(2).

(5) Contractantul va solicita subantreprenorilor/subcontractanţilor/sau celorlalte persoane fizice sau juridice care desfăşoară activităţi pentru implementarea proiectului prevăzut la Art. 4, să prezinte Autorității, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

13.2 - Autoritatea nu va fi responsabilă pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Contractant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Autorității, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

Clauze specifice

14. Garanţia de buna execuţie

14.1 (1) Contractantul Asocierea SC Ecuro Construct Internațional SRL și SC Expert Construct SRL se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului prin liderul asocierii SC Euro Construct International SRL, pe toată perioada derulării contractului, în procent de 10% din valoarea contractului fără TVA, respectiv 443.837,10 lei, in termen de 5 zile de la semnarea contractului, prin Poliţa de Asigurare emisa in condiţiile legii de către o societate de asigurări.
 (2) Garanţia de bunã execuţie se va restitui Contractantului, numai pe baza notificãrii scrise a Autorității, astfel:

• în cuantum de 70%, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor si admiterea recepției (dacă nu s-au ridicat pretenţii asupra ei până la acea dată, iar riscul pentru vicii ascunse este minim);

şi

• 30% la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor; perioada de garantie a lucrărilor este de 3 ani de la data încheierii procesului verbal de  receptie la terminarea lucrărilor.

(3) Contractantul are obligația să transmită Autorității înștiinţarea unităţii  Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent,  privind vărsământul efectuat  și destinația lui.

14.2. Autoritatea are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna execuție, în limita prejudiciului creat, daca Contractantul nu îți îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract. Sunt considerate astfel de situații, fără ca enumerarea sa fie restrictivă, cazurile prevăzute la art.12.1, art. 15.2  alineat (3), art.23.1, art.23.2 pct. b, art. 23.4, art. 23.6, art.23.7, art. 23.8, art. 23.9, art. 23.10. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție Autoritatea are obligația de a notifica acest lucru Contractantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.
14.3. – Părțile din prezentul contract confirma in mod expres aplicarea clauzelor cuprinzând pacte comisorii prevăzute la art.12, art.13, art.14.1, art.14.2 , art. 23.1,  art.23.2, art.23.4, art. 23.6, art.23.7, art. 23.8, art. 23.9, art. 23.10.

14.4. - Autoritatea se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce Contractantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
15. Începerea şi execuţia lucrărilor

15.1. - (1) Contractantul are obligaţia de a începe lucrările în termen de 5 zile de la primirea ordinului de începere din partea Autorității.

15.2. - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită.

(2) Contractantul va prezenta Autorității, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia Autorității, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea Autorității, Contractantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Contractant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care Contractantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte obligațiile prevăzute la art. 10.6 alin. (2), Autoritatea este îndreptăţită să-i fixeze Contractantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

15.3. (1) Autoritatea supraveghează, prin diriginți de șantier, desfăşurarea execuţiei lucrărilor care stabilesc conformitatea acestora cu specificaţiile din documentația tehnică. 

Părţile Contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea Contractantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea Autorității.

(2) Contractantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului Autorității si a altor persoane desemnate de acesta pe şantier, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

(3) Contractantul are obligația de a furniza in maxim 5 zile de la comunicarea cererii, toate informațiile solicitate de Autoritate necesare pentru întocmirea rapoartelor de progres solicitate de structurile implicate in asigurarea finanțării programului de creștere a eficientei energetice a blocurilor de locuințe.

15.4. - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie.

(2) Contractantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin Contractantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de Autoritate pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Contractant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Autoritatea va suporta aceste cheltuieli.

15.5. - (1) Contractantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea Autorității prin consultantul lucrărilor.

(2) Contractantul are obligaţia de a notifica Autoritatea, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Contractantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia Autorității, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către Autoritate, iar în caz contrar, de către Contractant.
15.6. – Contractantul are obligația de a notifica Autoritatea într-o perioadă de maxim 30 zile de la semnarea contractului despre orice modificare (neconformităţi) ce poate apărea in timpul realizării lucrărilor faţă de documentaţia tehnică de execuţie existentă.
16. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

16.1. - În cazul în care:

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Contractantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta, îndreptăţesc Contractantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care Contractantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, prevăzute la art.19.6 din prezentul contract, daca este cazul.

iv) orice dispoziţie privind prelungirea duratei de execuţie, si/sau plata valorii de Diverse si Neprevăzute se va face în baza unor documente justificative, avizate în prealabil de proiectant sau expert autorizat (după caz) şi diriginte de şantier, precum şi orice alte avize se vor dovedi necesare de Autoritate, în funcţie de motivele intervenite.
17. Finalizarea lucrărilor

17.1. - Ansamblul lucrărilor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data transmiterii ordinului de începere  a lucrărilor.

17.2. - (1) La finalizarea lucrărilor, Contractantul are obligaţia de a notifica, în scris, Autorității că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. Daca data notificării, care se considera a fi data confirmării de primire prin posta sau data înregistrării notificării la registratura Autorității, depășește termenul convenit pentru finalizarea execuției, se considera neîndeplinire a obligației asumate prin contract, fiind aplicabile prevederile art. 12.1 din prezentul contract.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, Autoritatea va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate Contractantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Contractantului, Autoritatea va convoca comisia de recepţie.

17.3. - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, Autoritatea are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.
18. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

18.1. - Perioada de garanţie a lucrărilor este de 3 ani şi curge de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  până la recepţia finală.

18.2. - (1) În perioada de garanţie, Contractantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Autoritate, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Contractantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii) unui viciu de concepţie a contractantului;

sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Contractant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

18.3. - În cazul în care Contractantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 18.2 alin. (2), Autoritatea este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Autoritate de la Contractant sau reţinute din cuantumul garanţiei de bună execuţie constituită.

Alte clauze obligatorii
19. Modalităţi de plată

19.1. - Autoritatea are obligația de a efectua plata către Contractant, respectiv liderul asocierii                             SC Euro Construct Internațional SRL, astfel :

(1)  În termen de 30 zile de la înregistrarea facturii la sediul Autorității, pentru cota parte de la bugetul local, respectiv cota preluată la finanţare, din bugetul local, pentru asociaţiile de proprietari. 

Factura se emite numai după confirmarea de către autoritate a situaţiilor de lucrări emise la 2 luni sau după finalizarea cel puțin a unei categorii de lucrări aferenta unei scări de bloc, prevăzută în documentația tehnică a contractului.
 (2)  In termen de 30 zile de la data plății contribuției ministerului, pentru cota parte de la bugetul de stat.

(3)  În termen de 30 zile de la încasarea tranşelor din împrumutul extern în conturile Autorității.

(4)  În termen de 30 zile de la data efectuării plăţii de către asociaţiile de proprietari, corespunzător lucrărilor de intervenţie efectuate asupra cotei indivize de proprietate aparţinând persoanelor exceptate de la preluarea finanţării de către Autoritate (spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe).

19.2. - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea Contractantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform prevederilor menționate la art. 19.1. alin. (1).

Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări intermediară/parțială, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. 

Situaţia de lucrări intermediară/parțială de reabilitare termică executate şi transmisă spre decontare va avea anexată următoarele documente:

- adresa de înaintare cu opis în care vor fi enumerate documentele (înregistrate şi datate conform graficului de execuţie) ce atestă calitatea lucrărilor executate (PV, P.V.L.A.  şi rapoartele de stingere a neconformităţilor dacă este cazul in copie conform cu originalul –  semnate de diriginte, nume, prenume etc.); 

- documente ce atestă calitatea materialelor folosite (declaraţii de conformitate, agremente tehnice, certificate CE, avize de însoţire a mărfii etc. copii conf. cu originalul  semnate de diriginte, nume , prenume etc);    

           
-   talon;

           
-   centralizator pe obiect;

           
-   centralizator categorii de lucrări;

           
-   ataşamentele întocmite pentru fiecare articol de deviz.

Termenul prevăzut la art. 19.1 curge de la data depunerii documentaţiei complete şi corect întocmite, aferente situaţiilor de plată depuse.

(2) Situaţiile de lucrări intermediare se confirmă/infirmă în termen de maxim 7 zile de la data depunerii acestora de către Contractant.

19.3. - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Autoritate. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive,dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

19.4. - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate Contractantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de procesul verbal de recepţie finală.

19.5. - Sumele încasate necuvenit de către Contractant, rezultate în urma controalelor interne şi externe, se vor deduce din facturile de plată emise şi/sau depuse de către Contractant, fără alte notificări/corespondenţă din partea Autorității.

19.6.-(1) Din valoarea fixă aferentă procentului de Diverse şi Neprevăzute vor fi decontate, doar dacă apar, cheltuieli cu lucrări care pot fi incidente pe parcursul derulării contractului.                               În eventualitatea constatării, în urma măsurătorilor efectuate în timpul execuţiei, diferenţe între cantităţile iniţial estimate şi cele real executate, aceste diferenţe, obligatoriu certificate de proiectant sau expert autorizat (după caz), şi diriginte de şantier vor putea fi decontate pe baza preţurilor unitare din cadrul propunerii financiare. 
(2) Aceleasi etape se parcurg în cazul renunțării la unele lucrări cuprinse in contract, încheindu-se un act adițional în acest sens.
20. Ajustarea preţului contractului 
20.1. - Preţul contractului de achiziţie publică poate fi ajustat în funcţie de modificările actelor normative incidente în materie, potrivit prevederilor art. 164 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la contractul de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Alte clauze specifice
21. Amendamente

21.1. - Părţile Contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe justificate care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
22. Subcontractanţi

22.1  - (1) Contractantul este obligat, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să indice Autorității numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv.

    
(2) Contractantul are obligaţia de a notifica Autorității orice modificări ale informaţiilor prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de achiziţie publică.

    
(3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, astfel cum sunt prevăzute la art. 221 din Legea                   nr. 98/2016.

    
(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), Contractantul va transmite Autorităţii informaţiile prevăzute la alin. (1) şi va obţine acordul Autorităţii privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului.

    
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit Autorității certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.

22.2. – Contractantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.3. - (1) Contractantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

22.4. - (1) În cazul subcontractării, Contractantul rămâne pe deplin răspunzător faţă de Autoritate de modul în care se îndeplineşte contractul subsecvent.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Contractant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contractul subsecvent.

22.5 - (1) Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din prezentul contract îndeplinite de către subcontractanţi, dacă aceştia solicită, pentru serviciile executate în beneficiul Contractantului potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.

    (2) În sensul alin. (1), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Autoritate contractantă, Contractant şi Subcontractant.
    (3) Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, Autoritatea are obligaţia de a stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze contractuale obligatorii ce prevăd transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2). În acest sens părțile vor încheia un act adițional atunci când se introduc noi subcontractanţi.

    (4) Autoritatea va solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între contractant şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică, sau în acte adiționale la acest contract.

    (5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.

    (6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) - (5) nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a prezentului contract de achiziţie publică.

22.6. - Contractantul poate schimba subcontractantul în condițiile legii. 
Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.
23. Rezilierea contractului

23.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți da dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări si de a pretinde plata de daune-interese.

Această clauză nu înlătură dreptul Autoritatii de a cere executarea silită a obligaţiilor neîndeplinite de către Contractant, în măsura în care consideră că este necesară şi dacă Autoritatea şi-a executat propriile obligaţiile.

23.2. – Autoritatea îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări, după notificarea prealabilă cu 30 de zile, în următoarele condiţii:

a) în cazul apariţiei unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public;

b) în situaţia în care Contractantul nu începe executarea lucrărilor în maxim 15 de zile de la data consemnată în Ordinul de începere a lucrărilor;
23.3. – In cazul in care contractantul nu declara subcontractantii in conditiile prezentului contract si/sau acesta subcontracteaza fara acordul autoritatii contractante, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia contractul conform prevederilor art. 23.1 din contract..
23.4. - În cazul prevăzut la clauza 23.2 lit. a  Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunţării unilaterale a contractului.

23.5. – In cazul depășirii culpabile a termenului de execuție a lucrărilor cu mai mult de 60 de zile, pe lângă penalitățile prevăzute la art. 12.1, Autoritatea are dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări, după notificarea prealabila cu 15 zile, contractul încetând de plin drept, la împlinirea termenului notificat, fără intervenția instanței și fără alte formalități suplimentare.

23.6. – Contractul poate înceta mai înainte de expirarea termenului stipulat de părţi, prin acordul ambelor părţi şi numai dacă această măsură nu prejudiciază vreuna din părţi.

23.7 – Abaterea de la graficului de executie din culpa exclusiva a Contractantului da dreptul Autoritatii Contractante de a rezilia contractul.

23.8. –   Utilizarea in echipa de executie a altor persoane decat a celor propuse da dreptul Autoritatii  Contractante de a rezilia contractul.

23.9. –  Constatarea de catre Autoritate a faptului ca,  Contractantul nu a respectat prevederile proiectului tehnic, caietului de sarcini si a propunerii tehnice da dreptul Autoritatii   de a rezilia contractul.

23.10. –  In cazul rezilierii contractului din culpa Contractantului, Autoritatea  va proceda la executarea garantiei de buna executie constituita conform conditiilor contractuale, in vederea retinerii prejudiciului care i-a fost creat. In calculul prejudiciului se vor lua in considerare toate costurile suplimentare pe care Autoritatea Contractanta le va plati pentru finalizarea contractului.

23.11. –  Oprirea lucrărilor de către Contractant conform art. 10.13 din prezentul contract fără notificarea prealabilă a Autoritatii, dă dreptul acestuia din urmă la rezilierea contractului de lucrări la data aflării motivelor, indiferent de modalitatea de aflare a acestora. Contractul va înceta de plin drept, la data aflării motivelor, fără intervenţia instanţei şi fără alte formalităţi suplimentare.
24. Cesiunea

24.1. – În condiţiile prezentului contract, Contractantul nu are dreptul de a transfera total sau parţial obligaţiile sale.

24.2. – Contractantul poate cesiona dreptul de încasat aferent lucrărilor de execuţie, către alţi operatori economici sau alte instituţii de credit, numai cu acordul prealabil al Autorității, exprimat în scris, sumele reprezentând contravaloarea lucrărilor executate, în condiţiile prevăzute de lege.

24.3. Suma care face obiectul cesionării  se achită de către Autoritate în contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria statului, numai dacă Contractantul nu are obligaţii de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, Autoritatea având obligaţia de a verifica şi de a înştiinţa părţile cu privire la cuantumul acestor obligaţii, urmând a vira în contul cesionarului, numai diferenţa dintre suma cesionată şi suma reprezentând obligaţii către bugetele mai sus indicate.
25. Forţa majoră

25.1. - Forţa majoră este constatată de o Autoritate competentă.

25.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

25.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

25.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

25.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune interese.
26. Soluţionarea litigiilor

În cazul în care soluţionarea amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti 

competente din România, cu excepţia cazurilor în care nu este necesară sesizarea instanţelor de 

judecată, prevăzute expres în cuprinsul prezentului contract.
27. Limba care guvernează contractul

27.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.
28. Comunicări

28.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,  trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

28.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau email, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
29. Prevederi privind protecția datelor cu caracter personal

29.1 În scopul executării Contractului, fiecare Parte trebuie să prelucreze date cu caracter personal privind angajatii si/sau reprezentantii celeilalte Parti;

29.2 Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile Regulamentului;

29.3 Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea. 

29.4 Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: [datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanților legali].

29.5 Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legatură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze  ca operatori asociați sau să fie într-o relatie de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.

29.6 În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante.
30. Legea aplicabilă contractului 
30.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie astăzi ………..………… prezentul contract în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
               Achizitor,                         
        

               Executant,








               Asocierea,                                                    

                   Sectorul 2 al                                                
          Municipiului Bucureşti                                   S.C.  Euro Construct International SRL                                 
                                                                                            ( Lider asociere)                          
  PRIMAR,                                                                        Director General,
      ……………………….                                                              …………………..                                     

 Direcţia Economica                                                         SC Expert Construct SRL
              Director Executiv,
    ( Membru asociat)
          ………………………. 
Administrator,


……………………
               Şef Serviciu,

     Serviciul  Achiziţii Publice

             ……………………….
                  Avizat CFP,

              Avizat Legalitate                                                            

           Sef Serviciu Juridic,

      jur. Rizescu Mugur Șerban
Anexa

                                                                                                      la Contractul nr.  ………………/………………
"Finalizarea lucrărilor de reabilitare termica a blocului E1, str. Victor Manu nr. 38, a blocului W1 din str. Vatra Luminoasa nr. 70, a blocului D7 din str. Vatra Luminoasă nr. 1-27, a blocului 5A1 din bd. Lacul Tei nr. 119 și a blocului 11A, sc. 2 din șos. Pantelimon nr. 285A" – Lot 2
 
	Nr. crt.
	Obiect
	Valoare

lei fără TVA


	Valoare

lei TVA


	Valoare cu 

lei cu TVA



	C+M

	I. Cheltuieli pentru investiția de baza

	1.
	str. Victor Manu nr. 38, bloc E1
	688.777,89
	130.867,80
	819.645,69

	2.
	str. Vatra Luminoasă nr. 70, bloc W1
	1.138.245,95
	216.266,73
	1.354.512,68

	3.
	str. Vatra Luminoasă nr. 1-27, bloc D7
	992.544,82
	188.583,51
	1.181.128,33

	4.
	bd. Lacul Tei nr. 119, bloc 5A1
	1.020.795,46
	193.951,14
	1.214.746,60

	5.
	șos. Pantelimon nr. 285A, bloc 11A, sc. 2
	515.335,78
	97.913,80
	613.249,58

	                            I . Total
	4.355.699,90
	827.582,98
	5.183.282,88

	II. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

	1.
	str. Victor Manu nr. 38, bloc E1
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	str. Vatra Luminoasă nr. 70, bloc W1
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	str. Vatra Luminoasă nr. 1-27, bloc D7
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	bd. Lacul Tei nr. 119, bloc 5A1
	373,70
	71,01
	444,71

	5.
	șos. Pantelimon nr. 285A, bloc 11A, sc. 2
	0,00
	0,00
	0,00

	II. Total
	373,70
	71,01
	444,71

	III. Echipamente și utilaje

	1.
	str. Victor Manu nr. 38, bloc E1
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	str. Vatra Luminoasă nr. 70, bloc W1
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	str. Vatra Luminoasă nr. 1-27, bloc D7
	25.395,00
	4.825,05
	30.220,05

	4.
	bd. Lacul Tei nr. 119, bloc 5A1
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	șos. Pantelimon nr. 285A, bloc 11A, sc. 2
	0,00
	0,00
	0,00

	III. Total
	25.395,00
	4.825,05
	30.220,05

	IV. Organizare de șantier

	1.
	str. Victor Manu nr. 38, bloc E1
	12.075,49
	2.294,34
	14.369,83

	2.
	str. Vatra Luminoasă nr. 70, bloc W1
	12.075,49
	2.294,34
	14.369,83

	3.
	str. Vatra Luminoasă nr. 1-27, bloc D7
	12.075,49
	2.294,34
	14.369,83

	4.
	bd. Lacul Tei nr. 119, bloc 5A1
	8.600,46
	1.634,09
	10.234,55

	5.
	șos. Pantelimon nr. 285A, bloc 11A, sc. 2
	12.075,49
	2.294,34
	14.369,83

	IV. Total
	56.902,42
	10.811,45
	67.713,87

	V. Total C+M ( I+II+III+IV)

	1.
	str. Victor Manu nr. 38, bloc E1
	700.853,38
	133.162,14
	834.015,52

	2.
	str. Vatra Luminoasă nr. 70, bloc W1
	1.150.321,44
	218.561,07
	1.368.882,51

	3.
	str. Vatra Luminoasă nr. 1-27, bloc D7
	1.030.015,31
	195.702,91
	1.225.718,22

	4.
	bd. Lacul Tei nr. 119, bloc 5A1
	1.029.769,62
	195.656,23
	1.225.425,85

	5.
	șos. Pantelimon nr. 285A, bloc 11A, sc. 2
	527.411,27
	100.208,14
	627.619,41

	V. Total general C+M
	4.438.371,02
	843.290,49
	5.281.661,51


                    Achizitor,   





                 Executant,                                            Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti                             S.C. Euro Construct International S.R.L 
Directia Achizitii si Contracte Publice                                           ( Lider asociere)
  Șef Serviciu,                                                                           Director General 

Serviciul Achiziții Publice                                                           ……………………
   ………………………
          

                       



     SC Expert Construct SRL
                                                     



          ( Membru asociat)
                                                                                               Administrator,
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