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Nr. 222413 / 11.11.2022
 
 
ACT ADIŢIONAL nr. 2

la Contractul de execuție lucrări nr. 197601 / 16.12.2021,
având ca obiect
Achiziție execuție lucrări de reabilitare/modernizare corp C1 aferente proiectului 
“Reabilitarea termica a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă
Sector 2, București, strada Olari nr. 19” - cod SMIS 120943


Între,
			SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, cu sediul în București, Str. Chiristigiilor, nr. 11-13, Sector 2, telefon: 021 209 60 00, fax: 021 209 62 82, cod fiscal 4204038, cont RO37TREZ7025006XXX000197, deschis la Trezoreria Sectorului 2, Bucureşti, reprezentată legal prin d-nul Radu-Nicolae Mihaiu, având funcția de PRIMAR, în calitate de Autoritate contractantă, denumită în continuare Autoritate,  pe de o parte,
Şi
S.C. COLUMNA R1 S.R.L., cu sediul …………………………………..,  telefon/fax ……………………., inregistrat la Registrul Comertului cu numarul............................, cod fiscal……………….., cont…………………… deschis la Trezoreria ……………., reprezentată prin ………………… – ……………., în calitate de Contractant, pe de altă parte,

Având în vedere:
· Nota justificativă nr. 220908/09.11.2022 privind incheierea unui act aditional la Contractul de lucrări nr. 197601 / 16.12.2021, având ca obiect „Achiziție execuție lucrări de reabilitare/modernizare corp C1 aferente proiectului “Reabilitarea termica a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”” - cod SMIS 120943;
· Prevederile art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
· Prevederile art. 221 alin. (9) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
· Instrucțiunea nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru;
· Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
· Prevederile art. 16.1 alin. (i) din Contractul de  execuție lucrări  nr. 197601 / 16.12.2021,
· Prevederile art. 16.2 alin. (1) din Contractul de  execuție lucrări  nr. 197601 / 16.12.2021,
· Prevederile art. 21.1 din Contractul de execuție lucrări  nr. 197601 / 16.12.2021,
· Prevederile art. 20 alin. (2) din Contractul de  execuție lucrări  nr. 197601 / 16.12.2021,
părțile, de comun acord, convin încheierea prezentului Act Adițional, în condițiile mai jos precizate:

          Art. 1. Prețul inițial convenit pentru îndeplinirea Contractului de execuție lucrări nr. 197601/16.12.2021 de 2.135.805,34 lei fără TVA, ulterior actualizat prin incheierea Actului aditional nr. 1 inregistrat cu nr. 169174/30.08.2022, respectiv 2.299.362,28 lei fără TVA, se majorează cu suma de 154.769,21 lei fără TVA, aferentă executării unor lucrări suplimentare faţă de cele din ofertă, ȋn vederea finalizării în condiții de calitate corespunzătoare a lucrărilor.  
	   -    Oferta revizuită devine anexă la contract.
      -    Dispoziția de șantier nr. 2/iunie.2022 devine anexă la contract.
Valoarea lucrărilor suplimentare conform N.C.S. este de 154.769,21 lei fără TVA, in conformitate cu Nota de constatare nr. 02/24.06.2022 întocmită de constructor şi dirigintele de şantier si documentele aferente emise de proiectant (Dispoziţia de şantier nr. 2/iunie.2022 si Memoriul tehnic justificativ), si a fost determinată pe baza preţurilor unitare din oferta financiară care a stat la baza atribuirii Contractului de lucrări nr. 197601/16.12.2021.
Astfel, valoarea totala a Contractului de execuţie lucrări nr. 197601/16.12.2021 devine 2.454.131,49 lei,  la care se adauga TVA in valoare de 466.284,98 lei.
Art. 2. Contractantul se obliga sa suplimenteze garantia de buna executie a contractului, in cuantum de 10% din valoarea actului aditional fara TVA, respectiv suma de 15.476,92 lei,  conform art. 14.1 din Contract în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea prezentului act aditional.
Art. 3. Prevederile art. 6 alin. (1) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„6.1- Contractantul se obligă să execute şi să finalizeze execuția lucrărilor pentru proiectul <<Reabilitarea termica a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă  Sector 2, Bucuresti, strada Olari nr. 19>> - cod SMIS 120943, până la data de 15.12.2022, cu drept de finalizare în avans”.
Art. 4. Prevederile art. 20 alin. (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„20.2  - Ajustarea pretului contractului se va face după împlinirea termenului de 6 luni de la data începerii lucrărilor, astfel cum aceasta este înscrisă în Ordinul de începere emis de Autoritatea contractantă, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, la Rest de executat din valoarea de contract.
Formula de calcul a coeficientului de ajustare este următoarea:
An = av + (1-av) * In/Io,
       unde
- "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi calculat şi aplicat pentru Rest de executat din valoarea de contract, după împlinirea termenului de 6 luni de la data începerii lucrărilor;
– „av“ este un coeficient fix şi reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului, în cadrul prezentului contract, acesta fiind egal cu “0”;
– „In“ este indicele de cost în construcţii - total, aferent ultimei luni pentru care există valori oficiale, publicate de către Institutul Naţional de Statistică, în Buletinul Statistic de Preţuri - tabelul 15 „Indicii de cost în construcţii pe categorii de obiecte şi pe elemente de structură“
– „Io“ este indicele de cost în construcții - total, aplicabil la data semnării contractului (indicele de referință), publicat de către Institutul Naţional de Statistică, în Buletinul Statistic de Preţuri - tabelul 15 „Indicii de cost în construcţii pe categorii de obiecte şi pe elemente de structură“.
Art. 5. Toate celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate. 

Prezentul act adiţional a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, astăzi   ……………….      

Autoritate,                                                               		    Contractant,
       SECTORUL 2                                                                         
   al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI                                  	 	     SC COLUMNA R1 SRL	
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