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Nr. 22382 / 03.02.2023
  

ACT ADIŢIONAL nr. 4

la Contractul de execuție lucrări nr. 197601 / 16.12.2021,
având ca obiect
Achiziție execuție lucrări de reabilitare/modernizare corp C1 aferente proiectului 
“Reabilitarea termica a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă
Sector 2, București, strada Olari nr. 19” - cod SMIS 120943


Între,

			SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, cu sediul în București, Str. Chiristigiilor, nr. 11-13, Sector 2, telefon: 021 209 60 00, fax: 021 209 62 82, cod fiscal 4204038, cont RO37TREZ7025006XXX000197, deschis la Trezoreria Sectorului 2, Bucureşti, reprezentată legal prin d-nul Radu-Nicolae Mihaiu, având funcția de PRIMAR, în calitate de Autoritate contractantă, denumită în continuare Autoritate,  pe de o parte,

Şi

S.C. COLUMNA R1 S.R.L., cu sediul …………………………………..,  telefon/fax ……………………., inregistrat la Registrul Comertului cu numarul............................, cod fiscal……………….., cont…………………… deschis la Trezoreria ……………., reprezentată prin ………………… – ……………., în calitate de Contractant, pe de altă parte,

Având în vedere:

· Nota justificativă nr. 21167/02.02.2023 privind incheierea unui act aditional la Contractul de lucrări nr. 197601 / 16.12.2021, având ca obiect „Achiziție execuție lucrări de reabilitare/modernizare corp C1 aferente proiectului “Reabilitarea termica a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”” - cod SMIS 120943;
· Prevederile art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
· Instrucțiunea nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru;
· Prevederile art. 21.1 din Contractul de execuție lucrări  nr. 197601 / 16.12.2021,

părțile, de comun acord, convin încheierea prezentului Act Adițional, în condițiile mai jos precizate:

          Art. 1. Prețul inițial convenit pentru îndeplinirea Contractului de execuție lucrări nr. 197601/16.12.2021 de 2.135.805,34 lei fără TVA, actualizat prin Actul aditional nr. 1 inregistrat cu nr. 169174/30.08.2022, Actul aditional nr. 2 inregistrat cu nr. 222413/11.11.2022, respectiv Actul aditional nr. 3 inregistrat cu nr. 240280/12.12.2022, a devenit 2.504.599,50 lei fără TVA, si se diminueaza cu suma de 226.102,11 lei fără TVA, aferentă cantitatilor de lucrari la care se renunta, faţă de cele din oferta initiala, ȋn vederea finalizării lucrărilor.  
 
	   -    Oferta revizuită devine anexă la contract.
      -    Dispoziția de șantier nr. 4/decembrie.2022 devine anexă la contract.
Valoarea cantitatilor de lucrari la care se renunta conform N.R. este de 226.102,11 lei fără TVA, in conformitate cu Nota de constatare nr. 04/12.12.2022 întocmită de constructor şi dirigintele de şantier si documentele aferente emise de proiectant (Dispoziţia de şantier nr. 4/decembrie.2022 si Memoriul tehnic justificativ), si a fost determinată pe baza preţurilor unitare din oferta financiară care a stat la baza atribuirii Contractului de lucrări nr. 197601/16.12.2021.
Astfel, valoarea totala a Contractului de execuţie lucrări nr. 197601/16.12.2021 devine 2.278.497,39 lei,  la care se adauga TVA in valoare de 432.914,50 lei.

Art. 2. Contractantul se obliga sa constituie garantia de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA, respectiv suma de 227.849,73 lei, dar nu mai tarziu de data emiterii facturii fiscale aferente situatiei de plata finala.

Art. 3. Toate celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate. 

Prezentul act adiţional a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, astăzi   ……………….      


Autoritate,                                                               		    Contractant,
       SECTORUL 2                                                                         
   al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI                                  	 	     SC COLUMNA R1 SRL	
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