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ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 2/13.11.2019
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Lucrări de reparații locale asfalt - Lot 2”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ................, deschis la ...................., reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte, si
Asocierea formata din:
[bookmark: _Hlk22659316][bookmark: _Hlk22654803][bookmark: _Hlk22658655]a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, tel. ..................., număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO25872722, cont ................., deschis la ................., reprezentată prin ..................., în calitate de Lider de asociere,
b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, ................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012, cod unic de înregistrare RO22842662, cont ................., deschis la ............., reprezentată de ..........., în calitate de Asociat 1, 
[bookmark: _Hlk22659431]c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr. J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont .................., deschis la ................,  reprezentata de ......................, in calitate de asociat - Asociat 2,
[bookmark: _Hlk22659165]d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ....................... deschis la .................., reprezentata de ....................., în calitate de asociat - Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, ..................... înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J/29/191/2005, cod unic de înregistrare RO17171510, cont .............., deschis la ..................., reprezentata de ........................ în calitate de asociat- Asociat 4, 
în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 27455/21.11.2019, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. c) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 22, pct. 22.4 si pct. 22.7 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 2/13.11.2019, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 și 12, la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 2/13.11.2019, astfel: 
[bookmark: _Hlk26782778]Anexa nr. 1: cap. 1 “Lucrari carosabil” - poz. 9; cap. 2 “Lucrari la trotuare” – poz. 1, 2, 3, 5, 6;
Anexa nr. 12: cap. 1 “Lucrari refacere alei” - poz. 3; cap. 2 “Lucrari alei noi” – poz. 2, 5, 6;
valoarea lor fiind de 77.325,08 lei fără T.V.A.;

Art. 2.  Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 și 12, la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 2/13.11.2019, astfel:
Anexa nr. 1: cap. 1 “Lucrari carosabil” - poz. 1, 2, 4, 6, 7, 8;
Anexa nr. 12: cap. 1 “Lucrari refacere alei” - poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6;
valoarea lor fiind de 77.325,08 lei fără T.V.A.;

Art. 3. Valoarea contractului rămâne neschimbată și anume 3.448.587,09 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19% în valoare de 655.231,55 lei, respectiv 4.103.818,64 lei inclusiv T.V.A..
Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


	ANEXA NR. 1 LA CONTRACTUL SUBSECVENT NR.2

	STRADA DOAMNA GHICA NR. 14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.
Crt.
	Nr.
Crt.
	Cod 
pret
	CATEGORII DE LUCRARI
	U.M.
	PRET UNITAR 
(lei fara T.V.A.)
	VALOARE CONTRACT SUBSECVENT
	NOTA DE RENUNTARE
	NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA
	VALOARE FINALA CONTRACT SUBSECVENT 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cantitate
	Valoare
	Cantitate
	Valoare
	Cantitate
	Valoare
	Cantitate
	Valoare

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. LUCRARI CAROSABIL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	P1
	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	15,66
	321,58
	5.035,95
	0,00
	0,00
	54,16
	848,14
	375,74
	5.884,09

	2
	P1
	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	15,66
	321,58
	5.035,95
	0,00
	0,00
	54,16
	848,14
	375,74
	5.884,09

	3
	P30
	1R5
	colmatare rosturi cu mortar asfaltic
	m
	49,06
	129,91
	6.373,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	129,91
	6.373,38

	4
	P31
	1R6
	reparatii suprafete betonate cu mortar acrilic
	mp
	145,79
	99,76
	14.544,01
	0,00
	0,00
	8,02
	1.168,57
	107,78
	15.712,59

	5
	P33
	1I2
	demontare si montare borduri mari vechi
	m
	50,28
	17,00
	854,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,00
	854,76

	6
	P19
	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	16,16
	321,58
	5.196,74
	0,00
	0,00
	54,16
	875,22
	375,74
	6.071,96

	7
	P17
	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	to
	322,31
	46,31
	14.926,18
	0,00
	0,00
	7,80
	2.514,01
	54,11
	17.440,19

	8
	P15
	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA 16 - 5 cm
	mp
	51,32
	321,58
	16.503,49
	0,00
	0,00
	54,16
	2.779,49
	375,74
	19.282,98

	9
	P58
	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida 
	buc
	498,99
	5,00
	2.494,95
	1,00
	498,99
	0,00
	0,00
	4,00
	1.995,96

	10
	P89
	2D10
	taxa groapa
	to
	10,00
	100,33
	1.003,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,33
	1.003,30

	TOTAL - LEI
	 
	 
	 
	 
	71.968,72
	 
	498,99
	 
	9.033,57
	 
	80.503,30

	2. LUCRARI LA TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	P3
	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuar
	mp
	17,64
	285,57
	5.037,46
	74,21
	1.309,07
	0,00
	0,00
	211,36
	3.728,39

	2
	P30
	1R5
	colmatare rosturi cu mortar asfaltic
	m
	49,06
	95,19
	4.670,03
	24,73
	1.213,26
	0,00
	0,00
	70,46
	3.456,77

	3
	P31
	1R6
	reparatii suprafete betonate cu mortar acrilic
	mp
	145,79
	79,39
	11.574,27
	20,63
	3.007,65
	0,00
	0,00
	58,76
	8.566,62

	4
	P35
	1I4
	demontare si montare borduri mici vechi
	m
	31,76
	32,00
	1.016,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32,00
	1.016,32

	5
	P44
	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA 8 - 4 cm la trotuare
	mp
	39,24
	285,57
	11.205,77
	74,21
	2.912,00
	0,00
	0,00
	211,36
	8.293,77

	6
	P89
	2D10
	taxa groapa
	to
	10,00
	35,64
	356,40
	9,26
	92,60
	0,00
	0,00
	26,38
	263,80

	TOTAL - LEI
	 
	 
	 
	 
	33.860,25
	 
	8.534,58
	 
	0,00
	 
	25.325,67

	TOTAL LUCRARI fara TVA
	 
	 
	 
	105.828,97
	 
	9.033,57
	 
	9.033,57
	 
	105.828,97

	TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.107,50
	 
	1.716,38
	 
	1.716,38
	 
	20.107,50

	TOTAL LUCRARI cu TVA
	 
	 
	 
	125.936,47
	 
	10.749,95
	 
	10.749,95
	 
	125.936,47







	ANEXA NR. 12 LA CONTRACTUL SUBSECVENT NR. 2

	ALEE PARC LUNCA FLORILOR

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.
Crt.
	Nr.
Crt.
	Cod 
pret
	CATEGORII DE LUCRARI
	U.M.
	PRET UNITAR 
(lei fara T.V.A.)
	VALOARE CONTRACT SUBSECVENT
	NOTA DE RENUNTARE
	NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA
	VALOARE FINALA CONTRACT SUBSECVENT

	
	
	
	
	
	
	Cantitate
	Valoare
	Cantitate
	Valoare
	Cantitate
	Valoare
	Cantitate
	Valoare

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. LUCRARI REFACERE ALEI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	P3
	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuar
	mp
	17,64
	2.859,91
	50.448,82
	0,00
	0,00
	416,04
	7.338,95
	3.275,95
	57.787,76

	2
	P30
	1R5
	colmatare rosturi cu mortar asfaltic
	m
	49,06
	953,30
	46.768,90
	0,00
	0,00
	138,68
	6.803,64
	1.091,98
	53.572,54

	3
	P4
	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	220,62
	325,99
	71.919,92
	250,78
	55.327,60
	75,21
	16.592,32
	150,42
	33.184,65

	4
	P31
	1R6
	reparatii suprafete betonate cu mortar acrilic
	mp
	145,79
	973,77
	141.965,93
	0,00
	0,00
	141,45
	20.622,00
	1.115,22
	162.587,92

	5
	P44
	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA 8 - 4 cm la trotuare
	mp
	39,24
	2.859,91
	112.222,87
	0,00
	0,00
	416,04
	16.325,40
	3.275,95
	128.548,28

	6
	P89
	2D10
	taxa groapa
	to
	10,00
	356,92
	3.569,20
	0,00
	0,00
	51,92
	519,20
	408,84
	4.088,40

	TOTAL - LEI
	 
	 
	 
	 
	426.895,64
	 
	55.327,60
	 
	68.201,51
	 
	439.769,55

	1. LUCRARI  ALEI NOI
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	P22
	1T1
	săpătură manuala
	mc
	36,53
	97,30
	3.554,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	97,30
	3.554,37

	2
	P4
	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	220,62
	26,95
	5.945,71
	26,95
	5.945,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	P24
	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	208,41
	2,49
	518,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,49
	518,94

	4
	P38
	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	111,23
	24,95
	2.775,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24,95
	2.775,19

	5
	P39
	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	111,01
	12,47
	1.384,30
	12,47
	1.384,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	P41
	2T4
	strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare
	mc
	222,20
	24,95
	5.543,89
	24,95
	5.543,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	P43
	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	291,16
	24,95
	7.264,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24,95
	7.264,44

	8
	P44
	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA 8 - 4 cm la trotuare
	mp
	39,24
	249,49
	9.789,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	249,49
	9.789,99

	9
	P89
	2D10
	taxa groapa
	to
	10,00
	31,14
	311,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31,14
	311,40

	TOTAL - LEI
	 
	 
	 
	37.088,24
	 
	12.873,91
	 
	0,00
	 
	24.214,33

	TOTAL LUCRARI fara T.V.A.
	 
	 
	 
	463.983,88
	 
	68.201,51
	 
	68.201,51
	 
	463.983,88

	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	88.156,94
	 
	12.958,29
	 
	12.958,29
	 
	88.156,94

	TOTAL LUCRARI cu T.V.A.
	 
	 
	 
	552.140,82
	 
	81.159,80
	 
	81.159,80
	 
	552.140,82
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