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ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 8/31.12.2019

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între, 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont cont, deschis la Trezoreria Sector 2, Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi 

Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, telefon 021.252.08.60, fax 021.252.09.34, email număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont, deschis la ATCPMB, reprezentată prin, funcția Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 856/16.01.2020, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. e) și f) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.7 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 8/31.12.2019, după cum urmează:

Art. 1. Suplimentarea cu următoarele activități și cantitățile aferente, în valoare totală de 337.735,52 lei fără T.V.A.:

· 1Px – Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip: 1.166,54 m2, la Anexa nr. 1 – Str. Nada Florilor, în valoare de 228.490,19 lei fără T.V.A.;
· 2Dx - stâlpișori protecție pietoni: 421 buc., la Anexa nr. 1 – Str. Nada Florilor, în valoare de 71.372,13 lei fără T.V.A.;
· 2Dy - semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere):  37 buc., la Anexa nr. 1 – Str. Nada Florilor, în valoare de 37.873,20 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Valoarea lucrărilor pentru Strada Nada Florilor crește cu 337.735,52 lei fără T.V.A., devenind 1.317.441,85 lei fără T.V.A. la care se adaugă T.V.A. (19%) în valoare de 250.313,95 lei, respectiv 1.567.755,81 lei inclusiv T.V.A. (conform Anexa nr. 1).
Art. 3. Se modifică art. 5, pct. 5.1, alin. (1) și (2) din Contractul Subsecvent nr. 8/31.12.2019, care vor avea următorul conținut:

„5. Prețul contractului subsecvent

5.1. (1) Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 1.317.441,85 lei fără T.V.A.. 

5.1. (2) Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunera financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 1.567.755,81 lei, din care 1.317.441,85 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. (19%), în valoare de 250.313,95 lei, după cum urmează:

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	Total

lei fără T.V.A.
	T.V.A. (19%)

Lei
	Total

Lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare Str. Nada Florilor
	
	1.317.441,85
	1.317.441,85
	250.313,95
	1.567.755,81

	TOTAL
	
	1.317.441,85
	1.317.441,85
	250.313,95
	1.567.755,81


Art. 6. 
Se modifică Anexa 1 la contractul subsecvent nr. 8/31.12.2019, în conformitate cu valoarea actualizată a contractului, rezultată din diferențe constatate după întocmirea Proiectului Tehnic și a listelor de cantități, aferente străzii Nada Florilor, din Sectorul 2.

Art. 7.  Celelalte clauze ale contractului subsecvent nr. 8/31.12.2019 rămân nemodificate.


Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

	ACHIZITOR,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI

PUBLIC SECTOR 2


	EXECUTANT,

S.C. ACVATOT S.R.L.
(Lider asociere)
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