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ACT ADIȚIONAL NR. 2
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 2/17.10.2019
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12 / 021.252.77.89, fax 021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ….., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk22659316][bookmark: _Hlk22654803][bookmark: _Hlk22658655][bookmark: _Hlk22651651]a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, telefon 021.346.22.23, fax 021.346.22.23, email office@drumconcept.ro, număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO 25872722, cont ….., deschis la ….,  reprezentată prin …..- Director General, în calitate de – Lider de asociere,
[bookmark: _Hlk22655170]b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, telefon: 0377.885.100, fax: 0370.50.90.90, înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012. cod unic de înregistrare RO22842662, cont …., deschis la ….., reprezentata de ….., având funcţia de Administrator, în calitate de asociat – Asociat 1, 
[bookmark: _Hlk22659431]c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr.3, telefon 0374 202 105, fax 0374 202 105, înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont:…., deschis la …..,  reprezentata de ……, având funcţia de Administrator, in calitate de asociat - Asociat 2,
[bookmark: _Hlk22659165]d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, telefon 0251/483.652, fax 0251/482.731, înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ….deschis la …., reprezentata de ……, având funcţia de Administrator, în calitate de asociat - Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, telefon 0244/595.086, fax 0351 428 003, înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J/29/191/2005, cod unic de înregistrare RO 17171510, cont …., deschis la …., reprezentata de ….., având funcţia de Administrator, în calitate de de asociat- Asociat 4, 
în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 5386/16.03.2020, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. c) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.7 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 2/17.10.2019, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile 1I5 și 2DZ, prevăzute în Anexele nr. 2 și 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 2/17.10.2019, valoarea lor fiind de 72.974,46 lei fără T.V.A.;

Art. 2.  Se vor suplimenta cantitățile de la poziția 2DX, prevăzută în Anexele nr. 2 și 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 2/17.10.2019, valoarea lor fiind de 196.982,40 lei fără T.V.A.;

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 2/17.10.2019, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 2.307.900,47 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. (19%), în valoare de 438.501,08 lei, respectiv 2.746.401,56 lei inclusiv TVA .
5.2. Prețul total, prevăzut la pct. 5.1 din prezentul contract, este alcătuit astfel:

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	Total
lei fără T.V.A.
	T.V.A. (19%)
Lei
	Total
Lei cu T.V.A.

	Anexa 1
	Reabilitare Aleea Brasoveni
	16.060,91
	535.918,43
	551.979,34
	104.876,07
	656.855,42

	Anexa 2
	Reabilitare Strada Brațului
	23.803,04
	793.765,08
	817.568,12
	155.337,94
	972.906,06

	Anexa 3
	Reabilitare Strada Ocolului
	13.660,88
	455.575,50
	469.236,38
	89.154,91
	558.391,29

	Anexa 4
	Reabilitare Aleea Petre Antonescu
	13.652,44
	455.464,19
	469.116,63
	89.132,16
	558.248,79

	TOTAL
	67.177,27
	2.240.723,20
	2.307.900,47
	438.501,08
	2.746.401,56



	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.
	5.4. Lucrările care fac obiectul prezentului contract subsecvent vor fi executate de catre Executant, pe baza de comanda scrisa transmisa de Achizitor, in functie de sursele financiare ale Achizitorului.”

Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (șase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

	ACHIZITOR,






	EXECUTANT,
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	ANEXA 2 la Actul Aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 2/17.10.2019 la Acordul-Cadru de lucrari nr. 8587/17.05.2019

	REABILITARE STRADA BRAȚULUI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	CATEGORII DE LUCRARI
	U.M.
	PRET UNITAR 
(lei fara T.V.A.)
	Cantitate contractată cf. Act Aditional 1
	Valoare contractată cf. Act Aditional 1
	Cantitate NR
	Valoare NR 
	Cantitate NCS
	Valoare NCS
	Cantitate actualizată 
	Valoare actualizată

	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(lei)
	 
	(lei)
	 
	(lei)
	 
	(lei)

	 
	1. LUCRĂRI CAROSABIL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9cm
	mp
	0,55
	18,44
	18,99
	1.807,30
	34.320,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.807,30
	34.320,63

	1D4
	Desfacere betoane degradate
	mc
	6,62
	220,62
	227,24
	104,28
	23.696,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	104,28
	23.696,59

	1D5
	Demontare borduri mari
	ml
	0,42
	14,01
	14,43
	475,00
	6.854,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	475,00
	6.854,25

	1T1
	Sapatura manuala
	mc
	1,10
	36,53
	37,63
	104,28
	3.924,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	104,28
	3.924,06

	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	6,25
	208,41
	214,66
	5,21
	1.119,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,21
	1.119,24

	1S13
	Asternere geotextil
	mp
	0,43
	14,36
	14,79
	521,40
	7.711,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	521,40
	7.711,51

	1S1
	Asternere balast la carosabil
	mc
	3,19
	106,37
	109,56
	104,28
	11.424,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	104,28
	11.424,92

	1S3
	Asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	5,91
	197,02
	202,93
	78,21
	15.871,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	78,21
	15.871,16

	1I5
	Montare borduri mari noi granit
	ml
	6,27
	208,90
	215,17
	475,00
	102.205,75
	49,50
	10.650,92
	0,00
	0,00
	425,50
	91.554,84

	1S10
	Asternere mixtura asfaltica BAD25
	to
	9,67
	322,31
	331,98
	234,62
	77.889,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	234,62
	77.889,15

	1S12
	Asternere geocompozit
	mp
	0,48
	16,16
	16,64
	1.643,00
	27.339,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.643,00
	27.339,52

	1S8
	Asternere mixtura asfaltica Ba16-5cm
	mp
	1,54
	51,32
	52,86
	1.643,00
	86.848,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.643,00
	86.848,98

	1E5
	Ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	10,15
	338,19
	348,34
	26,00
	9.056,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26,00
	9.056,84

	2D10
	Taxa groapa
	to
	0,30
	10,00
	10,30
	928,73
	9.565,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	928,73
	9.565,92

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	417.828,49
	 
	10.650,92
	 
	0,00
	 
	407.177,58

	 
	2. LUCRĂRI LA TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D3
	Decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	0,53
	17,64
	18,17
	865,00
	15.717,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	865,00
	15.717,05

	1D4
	Desfacere betoane degradate
	mc
	6,62
	220,62
	227,24
	103,80
	23.587,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	103,80
	23.587,51

	1T1
	Sapatura manuala
	mc
	1,10
	36,53
	37,63
	129,75
	4.882,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	129,75
	4.882,49

	1D6
	Demontare borduri mici
	ml
	0,38
	12,68
	13,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	6,25
	208,41
	214,66
	8,65
	1.856,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,65
	1.856,81

	1I6
	Montare borduri mici noi granit
	ml
	3,10
	103,37
	106,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T1
	Asternere balast la trotuare
	mc
	3,34
	111,23
	114,57
	129,75
	14.865,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	129,75
	14.865,46

	2T4
	Strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare
	mc
	6,67
	222,20
	228,87
	103,80
	23.756,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	103,80
	23.756,71

	2T2
	Asternere nisip la trotuare
	mc
	3,33
	111,01
	114,34
	34,60
	3.956,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34,60
	3.956,16

	1PX
	Imbracaminte din pavele pref. beton  6cm rez. la inghet/dezghet antiderap.
	mp
	5,79
	193,03
	198,82
	865,00
	171.979,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	865,00
	171.979,30

	2DZ
	montare stalpisori antiparcare
	buc
	4,25
	141,53
	145,78
	237,50
	34.622,75
	237,50
	34.622,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2DX
	Montare bolarzi
	buc
	17,93
	597,64
	615,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	198,00
	121.882,86
	198,00
	121.882,86

	2D10
	Taxa groapa
	to
	0,30
	10,00
	10,30
	555,33
	5.719,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	555,33
	5.719,90

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	300.944,14
	 
	34.622,75
	 
	121.882,86
	 
	388.204,25

	 
	3. LUCRĂRI PENTRU SIGURANȚA CIRCULAȚIEI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere longitudinale
	km
	58,57
	1.952,49
	2.011,06
	0,23
	462,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,23
	462,54

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	0,72
	23,91
	24,63
	64,72
	1.594,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64,72
	1.594,05

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	29,14
	971,34
	1.000,48
	20,00
	20.009,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,00
	20.009,60

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	15,21
	506,93
	522,14
	0,23
	120,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,23
	120,09

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	22.186,29
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	22.186,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL (LEI FARA T.V.A)
	 
	 
	 
	 
	740.958,92
	 
	45.273,67
	 
	121.882,86
	 
	817.568,12

	 
	T.V.A 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	140.782,20
	 
	8.602,00
	 
	23.157,74
	 
	155.337,94

	 
	TOTAL (LEI INCLUSIV T.V.A.)
	 
	 
	 
	881.741,12
	 
	53.875,66
	 
	145.040,60
	 
	972.906,06































	ANEXA 3 la Actul Aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 2/17.10.2019 la Acordul-Cadru de lucrari nr. 8587/17.05.2019

	REABILITARE STRADA OCOLULUI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	CATEGORII DE LUCRARI
	U.M.
	PREȚ UNITAR 
(lei fără T.V.A.)
	Cantitate contractată cf. Act Aditional 1
	Valoare contractată cf. Act Aditional 1
	Cantitati NR
	Valoare NR 
	Cantitate NCS
	Valoare NCS
	Cantitate actualizată
	Valoare actualizată

	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(lei)
	 
	(lei)
	 
	(lei)
	 
	(lei)

	 
	1. LUCRĂRI CAROSABIL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,55
	18,44
	18,99
	1.248,00
	23.699,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1248,00
	23.699,52

	1D4
	Desfacere betoane degradate
	mc
	6,62
	220,62
	227,24
	61,08
	13.879,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	61,08
	13.879,82

	1D5
	Demontare borduri mari
	ml
	0,42
	14,01
	14,43
	290,00
	4.184,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	290,00
	4.184,70

	1T1
	Sapatura manuala
	mc
	1,10
	36,53
	37,63
	76,35
	2.873,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	76,35
	2.873,05

	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	6,25
	208,41
	214,66
	3,05
	655,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,05
	655,57

	1S13
	Asternere geotextil
	mp
	0,43
	14,36
	14,79
	305,40
	4.516,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	305,40
	4.516,87

	1S1
	Asternere balast la carosabil
	mc
	3,19
	106,37
	109,56
	61,08
	6.691,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	61,08
	6.691,92

	1S3
	Asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	5,91
	197,02
	202,93
	45,81
	9.296,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45,81
	9.296,22

	1I5
	Montare borduri mari noi granit
	ml
	6,27
	208,90
	215,17
	290,00
	62.399,30
	30,50
	6.562,69
	0,00
	0,00
	259,50
	55.836,62

	1S10
	Asternere mixtura asfaltica BAD25
	to
	9,67
	322,31
	331,98
	137,09
	45.511,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	137,09
	45.511,14

	1S12
	Asternere geocompozit
	mp
	0,48
	16,16
	16,64
	960,00
	15.974,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	960,00
	15.974,40

	1S8
	Asternere mixtura asfaltica BA16-5cm
	mp
	1,54
	51,32
	52,86
	960,00
	50.745,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	960,00
	50.745,60

	1E5
	Ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	10,15
	338,19
	348,34
	15,00
	5.225,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,00
	5.225,10

	2D10
	Taxa groapa
	to
	0,30
	10,00
	10,30
	618,34
	6.368,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	618,34
	6.368,90

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	252.022,12
	 
	6.562,69
	 
	0,00
	 
	245.459,43

	 
	2. LUCRĂRI LA TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D3
	Decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	0,53
	17,64
	18,17
	432,00
	7.849,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	432,00
	7.849,44

	1D4
	Desfacere betoane degradate
	mc
	6,62
	220,62
	227,24
	51,84
	11.780,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51,84
	11.780,12

	1T1
	Sapatura manuala
	mc
	1,10
	36,53
	37,63
	64,80
	2.438,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64,80
	2.438,42

	1D6
	Demontare borduri mici
	ml
	0,38
	12,68
	13,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	6,25
	208,41
	214,66
	4,32
	927,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,32
	927,33

	1I6
	Montare borduri mici noi granit
	ml
	3,10
	103,37
	106,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T1
	Asternere balast la trotuare
	mc
	3,34
	111,23
	114,57
	64,80
	7.424,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64,80
	7.424,14

	2T4
	Strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare
	mc
	6,67
	222,20
	228,87
	51,84
	11.864,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51,84
	11.864,62

	2T2
	Asternere nisip la trotuare
	mc
	3,33
	111,01
	114,34
	17,28
	1.975,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,28
	1.975,80

	1PX
	Imbracaminte din pavele pref. beton  6cm rez. la inghet/dezghet antiderap.
	mp
	5,79
	193,03
	198,82
	432,00
	85.890,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	432,00
	85.890,24

	2DZ
	montare stalpisori antiparcare
	buc
	4,25
	141,53
	145,78
	145,00
	21.138,10
	145,00
	21.138,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2DX
	Montare bolarzi
	buc
	17,93
	597,64
	615,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	122,00
	75.099,54
	122,00
	75.099,54

	2D10
	Taxa groapa
	to
	0,30
	10,00
	10,30
	277,34
	2.856,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	277,34
	2.856,60

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	154.144,81
	 
	21.138,10
	 
	75.099,54
	 
	208.106,25

	 
	3. LUCRĂRI PENTRU SIGURANȚA CIRCULAȚIEI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	58,57
	1.952,49
	2.011,06
	0,14
	281,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,14
	281,55

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	0,72
	23,91
	24,63
	53,16
	1.309,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	53,16
	1.309,33

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	29,14
	971,34
	1.000,48
	14,00
	14.006,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,00
	14.006,72

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	15,21
	506,93
	522,14
	0,14
	73,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,14
	73,10

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	15.670,70
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	15.670,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL LEI FĂRĂ T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	421.837,63
	 
	27.700,79
	 
	75.099,54
	 
	469.236,38

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	80.149,15
	 
	5.263,15
	 
	14.268,91
	 
	89.154,91

	 
	TOTAL LEI INCLUSIV T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	501.986,77
	 
	32.963,93
	 
	89.368,45
	 
	558.391,29
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