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                                                       R  O  M  A  N  I  A  
                                            MUNICIPIUL BUCURESTI 
                 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2






ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2


                Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77
            www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro   

Nr.inreg.ADP S2 20060/08.09.2020


ACT ADITIONAL NR. 1
la contractul de furnizare nr. 16636/03.08.2020


        Între, 
        ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul in Sos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti, telefon 021/252.77.89, fax 021/252.79.77, codul fiscal 4266260, cont  …. deschis la ….., reprezentata prin  ……………………………, functia ……………………, in calitate de Achizitor, pe de o parte,   
        și
        S.C. TRANSPARENT WORKERS S.R.L. cu sediul in str. Eugen                               Lovinescu, nr. 15, sector 1, București, telefon: ….., e-mail: ….., număr de ordine în Registrul Comerțului J40/15843/2017, cod fiscal RO38222160, cont virament ………………………….., deschis la ……………………., reprezentată prin ………………………, funcția ……………….., în calitate de Furnizor, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional,
	
Având în vedere adresa  nr.19604/03.09.2020 transmisă către operatorul economic    S.C. TRANSPARENT WORKERS S.R.L., prin care se solicită prelungirea duratei contractului de furnizare cu 90 zile deoarece cantitatea de beton nu a fost consumată integral și  a referatului de necesitate nr.20018/08.09.2020 transmis de către Secția Străzi și Urmărire Investiții, prin care se solicită prelungirea contractului de furnizare nr.16636/03.08.2020 datorită faptului că în acest context al Pandemiei cantitatea de beton nu a fost consumată integral, părțile au hotărât, de comun acord :


Art.1. Se modifică durata contractului, respectiv se prelungește termenul de livrare al produselor, de la data de 16.09.2020 până la data de 14.12.2020.
         Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.
         Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două)  exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

          ACHIZITOR,			                                    FURNIZOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI 	             S.C. TRANSPARENT WORKERS S.R.L. 
         PUBLIC SECTOR 2
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