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ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

                Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77

            www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro   

Nr.inreg.ADP S2 24131/28.10.2020

ACT ADITIONAL NR. 1
la contractul de furnizare nr. 21001/22.09.2020
„Toaletă automată pentru persoane cu dizabilități”, 4 bucăți
        Între, 

        ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul in Sos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti, telefon 021/252.77.89, fax 021/252.79.77, codul fiscal 4266260, cont  …….,   deschis la …….., reprezentata prin  ……………………., functia ……………………, in calitate de Achizitor, pe de o parte,   

        și

         S.C. COMEX ROM S.R.L. cu sediul în București, str. Buzești nr.61, bl. A6, sc.A, apt.48, sector 1, cod poștal 011013, telefon/fax 021.311.00.11, e-mail : comexrom@yahoo.com, office@comexrom.ro,   număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului J40/5340/1991, cod unic de înregistrare RO27820, cont ……………………………., deschis la ………………………, reprezentată prin …………………………., funcția ………………………,  în calitate de Furnizor, pe de alta parte, a intervenit prezentul act aditional,
Având în vedere adresa nr.24052/26.10.2020 transmisă de Achizitor către Furnizor, răspunsul transmis de Furnizor înregistrat cu nr.24127/27.10.2020 prin care acesta este de acord cu prelungirea duratei contractului de furnizare nr.21001/22.09.2020, respectiv a termenului de livrare cu 180 zile și a referatului de necesitate nr.24129/27.10.2020 întocmit de către Sectia Întreținere și Exploatare Domeniu Public, părțile au hotărât, de comun acord :
Art.1. Se modifică durata contractului, respectiv se prelungește termenul de livrare al produselor cu 180 zile, de la data de 06.11.2020 până la data de 04.05.2021
         Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

         Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două)  exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
              ACHIZITOR,


                                            FURNIZOR,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI 
                                  S.C. COMEX ROM S.R.L.                   
         PUBLIC SECTOR 2
                                     


                                                       R  O  M  A  N  I  A  


                                            MUNICIPIUL BUCURESTI 


                 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2








