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ACT ADIȚIONAL NR. 4
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 20/27.08.2020
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”




Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/021.252.77.89, fax 021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ......................, în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, , reprezentată prin ......................., funcția Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 19805/10.08.2021, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 20/27.08.2020, după cum urmează:

Art. 2. Se va suplimenta cantitatea de la poziția  1S10 "asternere mixtura asfaltica BAD25", prevăzută în Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 20/27.08.2020, cu 164,55 tone, valoarea suplimentării fiind de 71.204,08 lei fără T.V.A.

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 20/27.08.2020, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 2.252.578,73 lei fără T.V.A. 
5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 2.680.568,69 lei cu T.V.A., din care 2.252.578,73 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 427.989,96 lei, după cum urmează:

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare alei interioare si infiintare sistem colectare ape pluviale Parc Motodrom
	49.640,75
	1.738.845,59
	1.788.486,35
	339.812,41
	2.128.298,76

	2
	Reabilitare sistem rutier Alee de legătură Str. Dinu Vintilă - Alee acces Central Park
	13.220,78
	450.871,60
	464.092,38
	88.177,55
	552.269,93

	TOTAL
	62.861,53
	2.189.717,19
	2.252.578,73
	427.989,96
	2.680.568,69



	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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ANEXA nr. 1 la Act aditional nr. 4 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 20 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare alei interioare si infiintare sistem colectare ape pluviale Parc Motodrom

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Preț Unitar
	Cantitate contractată
	Valoare contractată 
C+M
	Valoare contractată, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata
	Diferență cantități
	Valoare renunțări
	Valoare suplimentări
	Valoare actualizată, cf. P.T.
	Valoare actualizată, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,91
	31,21
	32,12
	2,50
	78,03
	80,30
	2,50
	0,00
	0,00
	0,00
	78,03
	80,30

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	0,24
	9,74
	9,98
	8.687,00
	84.611,38
	86.696,26
	8.687,00
	0,00
	0,00
	0,00
	84.611,38
	86.696,26

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,37
	52,57
	53,94
	338,91
	17.816,50
	18.280,81
	338,91
	0,00
	0,00
	0,00
	17.816,50
	18.280,81

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	0,20
	9,47
	9,67
	1,00
	9,47
	9,67
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,47
	9,67

	 
	
	
	
	
	
	
	102.515,38
	105.067,04
	
	
	
	
	102.515,38
	105.067,04

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	2,22
	75,46
	77,68
	1,00
	75,46
	77,68
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75,46
	77,68

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	5,37
	181,82
	187,19
	0,50
	90,91
	93,60
	0,50
	0,00
	0,00
	0,00
	90,91
	93,60

	1S7
	strat din beton - C16/20 carosabil
	 
	6,4
	220,45
	226,85
	68,60
	15.122,87
	15.561,91
	68,60
	0,00
	0,00
	0,00
	15.122,87
	15.561,91

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm (asim)
	mp
	1,65
	56,36
	58,01
	2,50
	140,90
	145,03
	2,50
	0,00
	0,00
	0,00
	140,90
	145,03

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25 (asim)
	t
	12,47
	420,25
	432,72
	0,36
	151,29
	155,78
	164,91
	164,55
	0,00
	71.204,08
	69.303,43
	71.359,86

	 
	
	
	
	
	
	
	15.581,43
	16.034,00
	
	
	
	
	84.733,57
	87.238,08

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	0,93
	40,22
	41,15
	173,74
	6.987,82
	7.149,40
	173,74
	0,00
	0,00
	0,00
	6.987,82
	7.149,40

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	2,92
	125,68
	128,60
	33,89
	4.259,30
	4.358,25
	33,89
	0,00
	0,00
	0,00
	4.259,30
	4.358,25

	 
	
	
	
	
	
	
	11.247,12
	11.507,65
	
	
	
	
	11.247,12
	11.507,65

	 
	REPARATII PE ZONELE CU DEFECTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1R4
	colmatare rosturi cu mastic bit.
	m
	0,21
	7,56
	7,77
	3.430,00
	25.930,80
	26.651,10
	3.430,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25.930,80
	26.651,10

	 
	
	
	
	
	
	
	25.930,80
	26.651,10
	
	
	
	
	25.930,80
	26.651,10

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,27
	50,94
	52,21
	1,00
	50,94
	52,21
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,94
	52,21

	 
	
	
	
	
	
	
	50,94
	52,21
	
	
	
	
	50,94
	52,21

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	2,24
	78,11
	80,35
	261,74
	20.444,51
	21.030,81
	261,74
	0,00
	0,00
	0,00
	20.444,51
	21.030,81

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	2,31
	81,01
	83,32
	38,59
	3.126,18
	3.215,32
	38,59
	0,00
	0,00
	0,00
	3.126,18
	3.215,32

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	6,21
	214,04
	220,25
	261,74
	56.022,83
	57.648,24
	261,74
	0,00
	0,00
	0,00
	56.022,83
	57.648,24

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,39
	49,41
	50,80
	8.464,05
	418.208,71
	429.973,74
	8.464,05
	0,00
	0,00
	0,00
	418.208,71
	429.973,74

	 
	
	
	
	
	
	
	497.802,23
	511.868,11
	
	
	
	
	497.802,23
	511.868,11

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	13,41
	482,23
	495,64
	1,00
	482,23
	495,64
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	482,23
	495,64

	1E16
	camin circular din elemente prefabic. de beton cu  H=2.5 m si D=1000 mm
	buc
	42,59
	1650,18
	1.692,77
	44,00
	72.607,92
	74.481,88
	44,00
	0,00
	0,00
	0,00
	72.607,92
	74.481,88

	1E18
	montare conducta PVC, KG  SN4 , De=200x4.9 mm cu mufa si garnitura
	m
	0,66
	23,63
	24,29
	233,17
	5.509,81
	5.663,70
	233,17
	0,00
	0,00
	0,00
	5.509,81
	5.663,70

	1E19
	montare conducta PVC, KG  SN4 , De=315x7.7 mm cu mufa si garnitura
	m
	1,53
	52,73
	54,26
	802,10
	42.294,73
	43.521,95
	802,10
	0,00
	0,00
	0,00
	42.294,73
	43.521,95

	1E20
	transee pentru retea canalizare 
	mc
	0,73
	27,42
	28,15
	2.199,95
	60.322,63
	61.928,59
	2.199,95
	0,00
	0,00
	0,00
	60.322,63
	61.928,59

	1E21
	nisip pentru patul si protectia conductelor
	mc
	1,73
	62,01
	63,74
	460,55
	28.558,71
	29.355,46
	460,55
	0,00
	0,00
	0,00
	28.558,71
	29.355,46

	1E22
	umplutura pamant santuri 
	mc
	0,38
	19,43
	19,81
	1.528,21
	29.693,12
	30.273,84
	1.528,21
	0,00
	0,00
	0,00
	29.693,12
	30.273,84

	1EX2
	rigola prefabricata fara panta 100 mm pentru alei necarosabile
	m
	9,7
	323,4
	333,10
	1.458,00
	471.517,20
	485.659,80
	1.458,00
	0,00
	0,00
	0,00
	471.517,20
	485.659,80

	1EX3
	rigola prefabricata cu panta 100 mm pentru alei necarosabile
	m
	11,72
	390,7
	402,42
	257,00
	100.409,90
	103.421,94
	257,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100.409,90
	103.421,94

	1EX4
	camin de rigola
	buc
	15,61
	520,3
	535,91
	94,00
	48.908,20
	50.375,54
	94,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48.908,20
	50.375,54

	 
	
	
	
	
	
	
	860.304,45
	885.178,34
	
	
	
	
	860.304,45
	885.178,34

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	1,20
	9.517,10
	9.777,50
	1,20
	0,00
	0,00
	0,00
	9.517,10
	9.777,50

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,50
	50,00
	51,50
	2.934,88
	146.744,00
	151.146,32
	2.934,88
	0,00
	0,00
	0,00
	146.744,00
	151.146,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	156.261,10
	160.923,82
	 
	 
	 
	 
	156.261,10
	160.923,82

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	47.588,82
	
	
	
	
	49.640,76

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	1.669.693,45
	1.717.282,27
	 
	 
	0,00
	71.204,08
	1.738.845,59
	1.788.486,35

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	317.241,76
	326.283,63
	 
	 
	0,00
	13.528,78
	330.380,66
	339.812,41

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A. 
	 
	 
	 
	1.986.935,21
	2.043.565,90
	 
	 
	0,00
	84.732,86
	2.069.226,25
	2.128.298,76
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