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[bookmark: _Hlk38351367]ACT ADIȚIONAL NR. 1
[bookmark: _Hlk83903717][bookmark: _Hlk97735684][bookmark: _Hlk119678535]la Contractul de lucrări cu proiectare inclusă nr. 41727/05.10.2022
,,Amenajare platforma betonata, amplasare containere prefabricate, 
sistem iluminat, supraveghere video si imprejmuire – Aleea Bistricioara (executie + proiectare)"




Între 
[bookmark: _Hlk99967805]ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont virament RO53TREZ24G845000710101X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin .................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
și
[bookmark: _Hlk115342547][bookmark: _Hlk115353272]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L. si S.C. LUNA ENGINEERING GROUP S.R.L., reprezentata prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Anastasie Panu nr. 2, Bl. A1, sc. 3, et. 2, apt. ......, Sector 3, tel: ............., fax: .................., e-mail: ....................., cod unic de înregistrare 30661608, atribut fiscal RO, înregistratã la O.N.R.C. sub nr. J40/10535/2012, cont virament ......................, deschis la .................., reprezentată prin ....................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adiţional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 50679/25.11.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții și în conformitate cu prevederile art. 221, alin (1), lit. f) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, părțile, de comun acord, au hotărât următoarele:

Art. 1. Se vor modifica cantitățile activităților, unele prin diminuare iar altele prin suplimentare, conform Anexei nr. 1 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 1 la Contractul de lucrări cu proiectare inclusă nr. 41727/05.10.2022.

Art. 2. Ca urmare a acestor modificări, contractul va avea valoarea totală de 1.582.991,05 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 300.768,30 lei, respectiv 1.883.759,35 lei cu T.V.A.:
[bookmark: _Hlk25833759][bookmark: _Hlk6831966]- proiectare – 85.000,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA 19% în valoare de 16.150,00 lei, respectiv 101.150,00 lei cu T.V.A.;
- investiția (lucrarea) de bază – 1.497.991,05 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 284.618,30 lei, respectiv 1.782.609,35 lei cu T.V.A.


	[bookmark: _Hlk101365807]Nr. crt.
	Activitate
	Valoare initială                 lei fără T.V.A. 
	Valoare NR
	Valoare NCS
	Valoare actualizată
lei fără T.V.A.

	1
	Proiectare
	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor
	17.000,00
	0,00
	0,00
	17.000,00

	
	
	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
	3.000,00
	0,00
	0,00
	3.000,00

	
	
	Proiect tehnic și detalii de execuție 
	63.500,00
	0,00
	0,00
	63.500,00

	
	
	Asistență tehnică din partea proiectantului
	pe perioada de execuție a lucrărilor
	1.000,00
	0,00
	0,00
	1.000,00

	
	
	
	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții
	500,00
	0,00
	0,00
	500,00

	
	
	Total proiectare
	85.000,00
	0,00
	0,00
	85.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Execuție
	Construcții și instalații
	Platformă
	609.998,10
	-7.095,00
	23.036,40
	625.939,50

	
	
	
	Instalații
	332.511,69
	-35.696,35
	33.865,66
	330.681,00

	
	
	
	Arhitectură
	534.980,80
	-4.800,00
	1.189,75
	531.370,55

	
	
	Organizare de șantier
	Lucrări de construcții 
	10.000,00
	0,00
	0,00
	10.000,00

	
	
	Total execuție
	1.487.490,59
	-47.591,35
	58.091,81
	1.497.991,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	[bookmark: _Hlk120281263]TOTAL GENERAL FĂRĂ T.V.A.
	1.572.490,59
	-47.591,35
	58.091,81
	1.582.991,05

	T.V.A. 19%
	298.773,21
	-9.042,35
	11.037,44
	300.768,30

	TOTAL GENERAL CU T.V.A.
	1.871.263,80
	-56.633,70
	69.129,25
	1.883.759,35



Art. 3. Celelalte clauze din Contractul de lucrari cu proiectare inclusa nr. 41727/05.10.2022 ,,Amenajare platformă betonată, amplasare containere prefabricate, sistem iluminat, supraveghere video și împrejmuire – Aleea Bistricioara (execuție + proiectare)" rămân neschimbate.
Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

	ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2





	EXECUTANT,
ASOCIEREA S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L. -
S.C. LUNA ENGINEERING GROUP S.R.L.

Prin lider de asociere,
S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L.




Anexa nr. 1 la Actul adițional nr. 1 la Contractul de lucrări cu proiectare inclusă nr. 41727/05.10.2022
,,Amenajare platformă betonată, amplasare containere prefabricate, sistem iluminat,
supraveghere video și împrejmuire – Aleea Bistricioara (execuție + proiectare)"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Obiectul 1: Platforma

	

	Nr. crt.
	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Preț unitar
	Cantitate contractată
	Valoare
lei fara T.V.A.
	Cantitate cf. P.Th.
	Diferență cantități
	Valoare renunțări
	Valoare suplimentări
	Valoare actualizată, cf. P.Th.
lei fara T.V.A.
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	I
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	1D4
	Desfacere betoane degradate 
	mc
	55,00
	3,75
	206,25
	3,75
	0,00
	0,00
	0,00
	206,25
	

	2
	1D5
	Demontare borduri 
	m
	52,90
	44,50
	2.354,05
	44,50
	0,00
	0,00
	0,00
	2.354,05
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	II
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	1T1
	Sapatura manuala
	mc
	160,00
	285,69
	45.710,40
	302,81
	17,12
	0,00
	2.739,20
	48.449,60
	

	2
	1T2
	Sapatura mecanica
	mc
	70,00
	1.142,75
	79.992,50
	1.211,25
	68,50
	0,00
	4.795,00
	84.787,50
	

	3
	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	300,00
	27,47
	8.241,00
	29,48
	2,01
	0,00
	603,00
	8.844,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	III
	SISTEM RUTIER - PLATFORMA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	1S1
	Asternere si compactare strat fundatie balast
	mc
	110,00
	824,10
	90.651,00
	852,90
	28,80
	0,00
	3.168,00
	93.819,00
	

	2
	1S2
	Asternere si compactare strat fundatie nisip
	mc
	110,00
	54,94
	6.043,40
	56,86
	1,92
	0,00
	211,20
	6.254,60
	

	3
	1S6
	Asternere + compactare + realizare rosturi strat din beton – BCR 3.5, inclusiv folie PVC sau hartie Kraft
	mc
	600,00
	549,40
	329.640,00
	568,60
	19,20
	0,00
	11.520,00
	341.160,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	IV
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	1I1
	Montare borduri mari noi beton
	m
	69,00
	193,50
	13.351,50
	171,00
	-22,50
	-1.552,50
	0,00
	11.799,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	V
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	2T1
	Asternere balast la  trotuare
	mc
	110,00
	16,00
	1.760,00
	15,75
	-0,25
	-27,50
	0,00
	1.732,50
	

	2
	2T6
	Strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	520,00
	16,00
	8.320,00
	15,75
	-0,25
	-130,00
	0,00
	8.190,00
	

	3
	2T7
	Strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	71,00
	160,00
	11.360,00
	105,00
	-55,00
	-3.905,00
	0,00
	7.455,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	VI
	INDICATOARE SI MARCAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	2D5
	Semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale/transversale
	mp
	160,00
	72,80
	11.648,00
	65,80
	-7,00
	-1.120,00
	0,00
	10.528,00
	

	2
	2D6
	Indicatoare rutiere
	buc
	180,00
	4,00
	720,00
	2,00
	-2,00
	-360,00
	0,00
	360,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	TOTAL LEI FARA T.V.A. 
	
	
	
	609.998,10
	
	
	-7.095,00
	23.036,40
	625.939,50
	

	 
	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	115.899,64
	 
	 
	-1.348,05
	4.376,92
	118.928,51
	

	 
	 
	TOTAL LEI CU T.V.A.
	 
	 
	 
	725.897,74
	 
	 
	-8.443,05
	27.413,32
	744.868,01
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Obiectul 2: Instalatii
	

	Nr. crt.
	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Pret unitar
	Cantitate contractată
	Valoare lei fara T.V.A.
	Cantitate cf. P.Th.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare actualizată, cf. P.Th.
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	I
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	1E20
	Sapatura in transee pentru retele 
	mc
	67,00
	580,93
	38.922,31
	590,10
	9,17
	0,00
	614,39
	39.536,70
	

	2
	1E21
	Nisip pentru patul si protectia conductelor
	mc
	110,00
	249,06
	27.396,60
	196,20
	-52,86
	-5.814,60
	0,00
	21.582,00
	

	3
	1E22
	Umplutura pamant santuri 
	mc
	70,00
	306,96
	21.487,20
	393,90
	86,94
	0,00
	6.085,80
	27.573,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	II
	INSTALATII
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	1E17
	Montare conducta PVC, KG De=110 mm cu mufa si garnitura
	ml
	55,00
	27,20
	1.496,00
	146,00
	118,80
	0,00
	6.534,00
	8.030,00
	

	1
	1E18
	Montare conducta PVC, KG De=200 mm cu mufa si garnitura
	ml
	75,00
	108,40
	8.130,00
	258,00
	149,60
	0,00
	11.220,00
	19.350,00
	

	2
	1E19
	Montare conducta PVC, KG De=315 mm cu mufa si garnitura
	ml
	120,00
	183,00
	21.960,00
	0,00
	-183,00
	-21.960,00
	0,00
	0,00
	

	3
	1E16
	Camin circular din elemente prefabic. de beton cu H max = 2 m si D=1000 mm cu rama si capac fonta
	buc
	1.600,00
	7,00
	11.200,00
	4,00
	-3,00
	-4.800,00
	0,00
	6.400,00
	

	4
	1E11
	Guri de scurgere cu sifon si depozit 
	buc
	450,00
	9,00
	4.050,00
	9,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.050,00
	

	5
	1E25
	Separator hidrocarburi 10 l/s
	buc
	16.500,00
	1,00
	16.500,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16.500,00
	

	6
	1E28
	Teava PEHD, PE100, PN10, D=32 mm
	ml
	35,00
	20,88
	730,80
	145,00
	124,12
	0,00
	4.344,20
	5.075,00
	

	7
	1EX4
	Cămin apometru PVC complet echipat
	buc
	650,00
	1,00
	650,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	650,00
	

	8
	1EX30
	Tub PVC-G DN 110 mm (pentru montare cablu electric)
	ml
	55,00
	400,60
	22.033,00
	406,00
	5,40
	0,00
	297,00
	22.330,00
	

	9
	1EX33
	Platbanda OL-Zn 40 x 4 mm
	ml
	22,00
	410,15
	9.023,30
	410,15
	0,00
	0,00
	0,00
	9.023,30
	

	10
	1EX40
	Cablu armat din aluminiu ACYAbY-F (AC2XAbY-F) 4x16 mm², conductor rotund unifilar
	ml
	82,00
	425,25
	34.870,50
	410,00
	-15,25
	-1.250,50
	0,00
	33.620,00
	

	11
	1EX50
	Banda PVC avertizare retele
	ml
	1,00
	764,73
	764,73
	955,00
	190,27
	0,00
	190,27
	955,00
	

	12
	1EX55
	Stalp iluminat LED cu consola si lampa LED 50W - procurare si montare inclusiv fundatii 
	buc
	4.580,00
	14,00
	64.120,00
	15,00
	1,00
	0,00
	4.580,00
	68.700,00
	

	13
	1EX61
	Cablu FTP Cat 5e 
	ml
	6,00
	575,25
	3.451,50
	476,00
	-99,25
	-595,50
	0,00
	2.856,00
	

	14
	1EX60
	Cablu alimentare 2 x 0,75 mmp
	ml
	3,00
	575,25
	1.725,75
	150,00
	-425,25
	-1.275,75
	0,00
	450,00
	

	15
	1EX62
	Camera video IP 4MP IR 50 metri, lentila varifocala motorizata 2,8-12mm
	buc
	1.200,00
	30,00
	36.000,00
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36.000,00
	

	16
	1EX63
	DVR 32 canale complet echipat
	buc
	4.500,00
	1,00
	4.500,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.500,00
	

	17
	1TG
	Tablou electric general complet echipat montat la exterior
	buc
	3.500,00
	1,00
	3.500,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.500,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	TOTAL LEI FARA T.V.A. 
	
	
	
	332.511,69
	
	
	-35.696,35
	33.865,66
	330.681,00
	

	 
	 
	TVA
	 
	 
	 
	63.177,22
	 
	 
	-6.782,31
	6.434,48
	62.829,39
	

	 
	 
	TOTAL LEI CU T.V.A.
	 
	 
	 
	395.688,91
	 
	 
	-42.478,66
	40.300,14
	393.510,39
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Obiectul 3: Arhitectura
	

	Nr. crt.
	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Pret unitar
	Cantitate contractată
	Valoare lei fara T.V.A.
	Cantitate cf. P.Th.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare actualizată, cf. P.Th.
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	I
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	1T20
	Sapatura in transee pentru fundatie imprejmuire
	mc
	110,00
	131,07
	14.417,70
	131,11
	0,04
	0,00
	4,40
	14.422,10
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	II
	IMPREJMUIRI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	1G1
	Turnare beton C16/20 in elemente constructii - armare (50 Kg/mc) + cofrare + turnare - fundatii si elevatii imprejmuire
	mc
	1.000,00
	146,26
	146.260,00
	146,29
	0,03
	0,00
	30,00
	146.290,00
	

	2
	1G2
	Turnare beton egalizare C8/10
	mc
	550,00
	3,40
	1.870,00
	3,412
	0,01
	0,00
	6,60
	1.876,60
	

	3
	1G3
	Tencuieli exterioare M100T
	mp
	65,00
	138,80
	9.022,00
	138,80
	0,00
	0,00
	0,00
	9.022,00
	

	4
	1G4
	Temcuieli decorative exterioare
	mp
	65,00
	138,80
	9.022,00
	138,80
	0,00
	0,00
	0,00
	9.022,00
	

	5
	1G5
	Placa prefabricată din beton pentru protectie elevatie imprejmuire
	ml
	92,00
	76,30
	7.019,60
	76,30
	0,00
	0,00
	0,00
	7.019,60
	

	6
	1G6
	Placa prefabricata din beton pentru protectie stalp
	buc
	110,00
	30,00
	3.300,00
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.300,00
	

	7
	1G7
	Confectii metalice pentru imprejmuri 
	kg
	22,00
	3.933,00
	86.526,00
	3.933,00
	0,00
	0,00
	0,00
	86.526,00
	

	8
	1G11
	Imprejmuire cu panouri prefabricate din beton, inclusiv stalpi, H=1.80 m
	ml
	255,00
	335,60
	85.578,00
	336,00
	0,40
	0,00
	102,00
	85.680,00
	

	9
	1G16
	Barieră automata cu telecomandă
	buc 
	6.500,00
	1,00
	6.500,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.500,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	III
	CONTAINERE PREFABRICATE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	1A1
	Container prefabricat birou conform detaliu, inclusiv instalatii si climatizare
	buc
	39.000,00
	1,00
	39.000,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39.000,00
	

	2
	1A2
	Container prefabricat vestiar conform detaliu, inclusiv instalatii si climatizare
	buc
	36.000,00
	1,00
	36.000,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36.000,00
	

	3
	1A3
	Container prefabricat grup sanitar conform detaliu, inclusiv instalatii si climatizare
	buc
	46.000,00
	1,00
	46.000,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46.000,00
	

	4
	1A4
	Container prefabricat cabina pază conform detaliu, inclusiv instalatii si climatizare
	buc
	16.000,00
	1,00
	16.000,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16.000,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	1V
	SPATII VERZI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	1V1
	Insamantare gazon
	mp
	25,00
	38,10
	952,50
	79,97
	41,87
	0,00
	1.046,75
	1.999,25
	

	2
	1V2
	Gard viu Ligustrum Ovalifolium pe 2 randuri, 5 buc/ml - Hmin = 1.2 m la plantare
	ml
	210,00
	85,30
	17.913,00
	85,30
	0,00
	0,00
	0,00
	17.913,00
	

	3
	1V3
	Arbori Quercus Sp Hmin = 1.8 m la plantare
	buc
	1.600,00
	6,00
	9.600,00
	3,00
	-3,00
	-4.800,00
	0,00
	4.800,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	TOTAL LEI FARA T.V.A. 
	
	
	
	534.980,80
	
	
	-4.800,00
	1.189,75
	531.370,55
	

	 
	 
	TVA
	 
	 
	 
	101.646,35
	 
	 
	-912,00
	226,05
	100.960,40
	

	 
	 
	TOTAL LEI CU T.V.A.
	 
	 
	 
	636.627,15
	 
	 
	-5.712,00
	1.415,80
	632.330,95
	



	[bookmark: _Hlk120282955]ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2




	EXECUTANT,
ASOCIEREA S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L. -
S.C. LUNA ENGINEERING GROUP S.R.L.

Prin lider de asociere,
S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L.
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