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ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul de lucrări nr. 55081/29.12.2022
"Lucrări de suprailuminare a trecerilor de pietoni in 19 locatii 
din Sectorul 2 pentru mărirea nivelului de siguranță"
cod CPV 45310000-3/Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)




Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, telefon 021.252.77.96, fax 021.252.79.77, e-mail: office@adp2.ro, cod fiscal 4266260, cont ..............., deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General .................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI S.R.L, cu sediul în Bucureşti, Strada Aristide Demetriade nr. 2, etaj 2, biroul 21, tel. ..........., punct de lucru și corespondență Sos. Odaii, nr. 253-259, Sector 1, e-mail: office@cmipb.ro, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J40/10321/2017, având codul de înregistrare fiscală RO37832144, cont ............, deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentată prin Director General ............., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 11725/27.03.2023, întocmit de Biroul Sistematizare Rutieră din cadrul Direcției Administrare Domeniu Public și Sistematizare Rutieră, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 19 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât să aducă următoarele modificări la Contractul de lucrări nr. 55081/29.12.2022, după cum urmează:
Art. 1. Se vor elimina din cuprinsul Anexei nr. 1 la Contractul de lucrări nr. 55081/29.12.2022, pozițiile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 19, în valoare totală de 318.317,91 lei fără T.V.A.
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile 11 și 16 din cadrul Anexei nr. 1 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 1 la Contractul de lucrări nr. 55081/29.12.2022, în valoare totală de 18.557,17 lei fără T.V.A.

Art. 3. Se va suplimenta cantitatea de lucrări, cu 13 locații noi, detaliate în Anexa nr. 2, care va face parte integrantă din Contractul de lucrări nr. 55081/29.12.2022, în valoare totală de 299.760,73 lei fără T.V.A.

Art. 4. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului de lucări nr. 55081/29.12.2022 devine 494.214,70 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 93.900,79 lei, respectiv 588.115,49 lei inclusiv T.V.A.

Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


	ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI 
PUBLIC SECTOR 2





	EXECUTANT,
COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI S.R.L


































	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul de lucrari nr. 55081/29.12.2022


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Bd. Basarabia nr. 47/Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida

	Nr. crt.
	Denumire lucrare
	U.M.
	Pret 
unitar
	Cantitate 
contractata
	Valoare contractata
	Cantitate  actualizata
	Cantitate la care se renunta
	Valoare renuntari
	Cantitate care se suplim.
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata

	1
	Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m
	buc.
	390,00
	2
	780,00
	0
	-2
	-780,00
	0
	0,00
	0,00

	2
	Montat stâlp metalic 6 m - 8m
	buc.
	5.695,68
	2
	11.391,36
	0
	-2
	-11.391,36
	0
	0,00
	0,00

	3
	Montat aparat de iluminat 101
	buc.
	3.699,94
	4
	14.799,76
	0
	-4
	-14.799,76
	0
	0,00
	0,00

	4
	Montat prelungire braţ tip A
	buc.
	300,13
	2
	600,26
	0
	-2
	-600,26
	0
	0,00
	0,00

	5
	Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W
	buc.
	4.691,33
	2
	9.382,66
	0
	-2
	-9.382,66
	0
	0,00
	0,00

	6
	Montat cablu flexibil tip MCCG
	km
	21.386,13
	0,03
	641,58
	0
	-0,03
	-641,58
	0
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	37.595,62
	 
	 
	-37.595,62
	 
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Bd. Basarabia nr. 50/Intrare Parc National

	Nr. crt.
	Denumire lucrare
	U.M.
	Pret 
unitar
	Cantitate 
contractata
	Valoare contractata
	Cantitate  actualizata
	Cantitate la care se renunta
	Valoare renuntari
	Cantitate care se suplim.
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata

	1
	Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m
	buc.
	390,00
	2
	780,00
	0
	-2
	-780,00
	0
	0,00
	0,00

	2
	Montat stâlp metalic 6 m - 8m
	buc.
	5.695,68
	2
	11.391,36
	0
	-2
	-11.391,36
	0
	0,00
	0,00

	3
	Montat aparat de iluminat 101
	buc.
	3.699,94
	4
	14.799,76
	0
	-4
	-14.799,76
	0
	0,00
	0,00

	4
	Montat prelungire braţ tip A
	buc.
	300,13
	2
	600,26
	0
	-2
	-600,26
	0
	0,00
	0,00

	5
	Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W
	buc.
	4.691,33
	2
	9.382,66
	0
	-2
	-9.382,66
	0
	0,00
	0,00

	6
	Montat cablu flexibil tip MCCG
	km
	21.386,13
	0,03
	641,58
	0
	-0,03
	-641,58
	0
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	37.595,62
	 
	 
	-37.595,62
	 
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Str. Vatra Luminoasa nr. 47

	Nr. crt.
	Denumire lucrare
	U.M.
	Pret 
unitar
	Cantitate 
contractata
	Valoare contractata
	Cantitate  actualizata
	Cantitate la care se renunta
	Valoare renuntari
	Cantitate care se suplim.
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata

	1
	Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m
	buc.
	390,00
	2
	780,00
	0
	-2
	-780,00
	0
	0,00
	0,00

	2
	Montat stâlp metalic 6 m - 8m
	buc.
	5.695,68
	2
	11.391,36
	0
	-2
	-11.391,36
	0
	0,00
	0,00

	3
	Montat aparat de iluminat 101
	buc.
	3.699,94
	4
	14.799,76
	0
	-4
	-14.799,76
	0
	0,00
	0,00

	4
	Montat prelungire braţ tip A
	buc.
	300,13
	2
	600,26
	0
	-2
	-600,26
	0
	0,00
	0,00

	5
	Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W
	buc.
	4.691,33
	2
	9.382,66
	0
	-2
	-9.382,66
	0
	0,00
	0,00

	6
	Montat cablu flexibil tip MCCG
	km
	21.386,13
	0,03
	641,58
	0
	-0,03
	-641,58
	0
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	37.595,62
	 
	 
	-37.595,62
	 
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Str. Vatra Luminoasa / Str. Magura Vulturului

	Nr. crt.
	Denumire lucrare
	U.M.
	Pret 
unitar
	Cantitate 
contractata
	Valoare contractata
	Cantitate  actualizata
	Cantitate la care se renunta
	Valoare renuntari
	Cantitate care se suplim.
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata

	1
	Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m
	buc.
	390,00
	2
	780,00
	0
	-2
	-780,00
	0
	0,00
	0,00

	2
	Montat stâlp metalic 6 m - 8m
	buc.
	5.695,68
	2
	11.391,36
	0
	-2
	-11.391,36
	0
	0,00
	0,00

	3
	Montat aparat de iluminat 101
	buc.
	3.699,94
	2
	7.399,88
	0
	-2
	-7.399,88
	0
	0,00
	0,00

	4
	Montat prelungire braţ tip A
	buc.
	300,13
	2
	600,26
	0
	-2
	-600,26
	0
	0,00
	0,00

	5
	Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W
	buc.
	4.691,33
	2
	9.382,66
	0
	-2
	-9.382,66
	0
	0,00
	0,00

	6
	Montat cablu flexibil tip MCCG
	km
	21.386,13
	0,03
	641,58
	0
	-0,03
	-641,58
	0
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	30.195,74
	 
	 
	-30.195,74
	 
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Piața Pache Protopopescu

	Nr. crt.
	Denumire lucrare
	U.M.
	Pret 
unitar
	Cantitate 
contractata
	Valoare contractata
	Cantitate  actualizata
	Cantitate la care se renunta
	Valoare renuntari
	Cantitate care se suplim.
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata

	1
	Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m
	buc.
	390,00
	0
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	2
	Montat stâlp metalic 6 m - 8m
	buc.
	5.695,68
	0
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	3
	Montat aparat de iluminat 101
	buc.
	3.699,94
	2
	7.399,88
	0
	-2
	-7.399,88
	0
	0,00
	0,00

	4
	Montat prelungire braţ tip A
	buc.
	300,13
	2
	600,26
	0
	-2
	-600,26
	0
	0,00
	0,00

	5
	Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W
	buc.
	4.691,33
	2
	9.382,66
	0
	-2
	-9.382,66
	0
	0,00
	0,00

	6
	Montat cablu flexibil tip MCCG
	km
	21.386,13
	0,03
	641,58
	0
	-0,03
	-641,58
	0
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	18.024,38
	 
	 
	-18.024,38
	 
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Str. Sfantul Ştefan/Piaţa G-ral Nicolae Dabija

	Nr. crt.
	Denumire lucrare
	U.M.
	Pret 
unitar
	Cantitate 
contractata
	Valoare contractata
	Cantitate  actualizata
	Cantitate la care se renunta
	Valoare renuntari
	Cantitate care se suplim.
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata

	1
	Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m
	buc.
	390,00
	1
	390,00
	0
	-1
	-390,00
	0
	0,00
	0,00

	2
	Montat stâlp metalic 6 m - 8m
	buc.
	5.695,68
	1
	5.695,68
	0
	-1
	-5.695,68
	0
	0,00
	0,00

	3
	Montat aparat de iluminat 101
	buc.
	3.699,94
	2
	7.399,88
	0
	-2
	-7.399,88
	0
	0,00
	0,00

	4
	Montat prelungire braţ tip A
	buc.
	300,13
	1
	300,13
	0
	-1
	-300,13
	0
	0,00
	0,00

	5
	Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W
	buc.
	4.691,33
	1
	4.691,33
	0
	-1
	-4.691,33
	0
	0,00
	0,00

	6
	Montat cablu flexibil tip MCCG
	km
	21.386,13
	0,03
	641,58
	0
	-0,03
	-641,58
	0
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	19.118,60
	 
	 
	-19.118,60
	 
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Sos. Pantelimon/Str. Tampa

	Nr. crt.
	Denumire lucrare
	U.M.
	Pret 
unitar
	Cantitate 
contractata
	Valoare contractata
	Cantitate  actualizata
	Cantitate la care se renunta
	Valoare renuntari
	Cantitate care se suplim.
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata

	1
	Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m
	buc.
	390,00
	0
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	2
	Montat stâlp metalic 6 m - 8m
	buc.
	5.695,68
	0
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	3
	Montat aparat de iluminat 101
	buc.
	3.699,94
	4
	14.799,76
	0
	-4
	-14.799,76
	0
	0,00
	0,00

	4
	Montat prelungire braţ tip A
	buc.
	300,13
	2
	600,26
	0
	-2
	-600,26
	0
	0,00
	0,00

	5
	Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W
	buc.
	4.691,33
	2
	9.382,66
	0
	-2
	-9.382,66
	0
	0,00
	0,00

	6
	Montat cablu flexibil tip MCCG
	km
	21.386,13
	0,03
	641,58
	0
	-0,03
	-641,58
	0
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	25.424,26
	 
	 
	-25.424,26
	 
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Sos. Pantelimon/Str. Fantanica

	Nr. crt.
	Denumire lucrare
	U.M.
	Pret 
unitar
	Cantitate 
contractata
	Valoare contractata
	Cantitate  actualizata
	Cantitate la care se renunta
	Valoare renuntari
	Cantitate care se suplim.
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata

	1
	Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m
	buc.
	390,00
	2
	780,00
	0
	-2
	-780,00
	0
	0,00
	0,00

	2
	Montat stâlp metalic 6 m - 8m
	buc.
	5.695,68
	2
	11.391,36
	0
	-2
	-11.391,36
	0
	0,00
	0,00

	3
	Montat aparat de iluminat 101
	buc.
	3.699,94
	4
	14.799,76
	0
	-4
	-14.799,76
	0
	0,00
	0,00

	4
	Montat prelungire braţ tip A
	buc.
	300,13
	2
	600,26
	0
	-2
	-600,26
	0
	0,00
	0,00

	5
	Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W
	buc.
	4.691,33
	2
	9.382,66
	0
	-2
	-9.382,66
	0
	0,00
	0,00

	6
	Montat cablu flexibil tip MCCG
	km
	21.386,13
	0,03
	641,58
	0
	-0,03
	-641,58
	0
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	37.595,62
	 
	 
	-37.595,62
	 
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Str. Lizeanu/Str. Maica Domnului/Str. Grigore lonescu

	Nr. crt.
	Denumire lucrare
	U.M.
	Pret 
unitar
	Cantitate 
contractata
	Valoare contractata
	Cantitate  actualizata
	Cantitate la care se renunta
	Valoare renuntari
	Cantitate care se suplim.
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata

	1
	Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m
	buc.
	390,00
	0
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	2
	Montat stâlp metalic 6 m - 8m
	buc.
	5.695,68
	0
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	3
	Montat aparat de iluminat 101
	buc.
	3.699,94
	4
	14.799,76
	0
	-4
	-14.799,76
	0
	0,00
	0,00

	4
	Montat prelungire braţ tip A
	buc.
	300,13
	2
	600,26
	0
	-2
	-600,26
	0
	0,00
	0,00

	5
	Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W
	buc.
	4.691,33
	2
	9.382,66
	0
	-2
	-9.382,66
	0
	0,00
	0,00

	6
	Montat cablu flexibil tip MCCG
	km
	21.386,13
	0,03
	641,58
	0
	-0,03
	-641,58
	0
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	25.424,26
	 
	 
	-25.424,26
	 
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Sos. Fundeni/Str. Sfredelului (se afla pe limita de sector 2)

	Nr. crt.
	Denumire lucrare
	U.M.
	Pret 
unitar
	Cantitate 
contractata
	Valoare contractata
	Cantitate  actualizata
	Cantitate la care se renunta
	Valoare renuntari
	Cantitate care se suplim.
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata

	1
	Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m
	buc.
	390,00
	0
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	2
	Montat stâlp metalic 6 m - 8m
	buc.
	5.695,68
	0
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	3
	Montat aparat de iluminat 101
	buc.
	3.699,94
	2
	7.399,88
	0
	-2
	-7.399,88
	0
	0,00
	0,00

	4
	Montat prelungire braţ tip A
	buc.
	300,13
	2
	600,26
	0
	-2
	-600,26
	0
	0,00
	0,00

	5
	Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W
	buc.
	4.691,33
	2
	9.382,66
	0
	-2
	-9.382,66
	0
	0,00
	0,00

	6
	Montat cablu flexibil tip MCCG
	km
	21.386,13
	0,03
	641,58
	0
	-0,03
	-641,58
	0
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	18.024,38
	 
	 
	-18.024,38
	 
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Str. Teiul Doamnei x Str. Masina de Paine

	Nr. crt.
	Denumire lucrare
	U.M.
	Pret 
unitar
	Cantitate 
contractata
	Valoare contractata
	Cantitate  actualizata
	Cantitate la care se renunta
	Valoare renuntari
	Cantitate care se suplim.
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata

	1
	Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m
	buc.
	390,00
	0
	0,00
	1
	0
	0,00
	1
	390,00
	390,00

	2
	Montat stâlp metalic 6 m - 8m
	buc.
	5.695,68
	0
	0,00
	1
	0
	0,00
	1
	5.695,68
	5.695,68

	3
	Montat aparat de iluminat 101
	buc.
	3.699,94
	2
	7.399,88
	2
	0
	0,00
	0
	0,00
	7.399,88

	4
	Montat prelungire braţ tip A
	buc.
	300,13
	1
	300,13
	2
	0
	0,00
	1
	300,13
	600,26

	5
	Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W
	buc.
	4.691,33
	2
	9.382,66
	2
	0
	0,00
	0
	0,00
	9.382,66

	6
	Montat cablu flexibil tip MCCG
	km
	21.386,13
	0,03
	641,58
	0,03
	0
	0,00
	0
	0,00
	641,58

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	17.724,25
	 
	 
	0,00
	 
	6.385,81
	24.110,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Str. Teiul Doamnei x Str. Ion Berindei

	Nr. crt.
	Denumire lucrare
	U.M.
	Pret 
unitar
	Cantitate 
contractata
	Valoare contractata
	Cantitate  actualizata
	Cantitate la care se renunta
	Valoare renuntari
	Cantitate care se suplim.
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata

	1
	Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m
	buc.
	390,00
	2
	780,00
	2
	0
	0,00
	0
	0,00
	780,00

	2
	Montat stâlp metalic 6 m - 8m
	buc.
	5.695,68
	2
	11.391,36
	2
	0
	0,00
	0
	0,00
	11.391,36

	3
	Montat aparat de iluminat 101
	buc.
	3.699,94
	2
	7.399,88
	2
	0
	0,00
	0
	0,00
	7.399,88

	4
	Montat prelungire braţ tip A
	buc.
	300,13
	2
	600,26
	2
	0
	0,00
	0
	0,00
	600,26

	5
	Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W
	buc.
	4.691,33
	2
	9.382,66
	2
	0
	0,00
	0
	0,00
	9.382,66

	6
	Montat cablu flexibil tip MCCG
	km
	21.386,13
	0,03
	641,58
	0,03
	0
	0,00
	0
	0,00
	641,58

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	30.195,74
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	30.195,74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. Bd. Lacul Tei nr. 67

	Nr. crt.
	Denumire lucrare
	U.M.
	Pret 
unitar
	Cantitate 
contractata
	Valoare contractata
	Cantitate  actualizata
	Cantitate la care se renunta
	Valoare renuntari
	Cantitate care se suplim.
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata

	1
	Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m
	buc.
	390,00
	0
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	2
	Montat stâlp metalic 6 m - 8m
	buc.
	5.695,68
	0
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	3
	Montat aparat de iluminat 101
	buc.
	3.699,94
	4
	14.799,76
	4
	0
	0,00
	0
	0,00
	14.799,76

	4
	Montat prelungire braţ tip A
	buc.
	300,13
	0
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	5
	Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W
	buc.
	4.691,33
	0
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	6
	Montat cablu flexibil tip MCCG
	km
	21.386,13
	0,04
	855,45
	0,04
	0
	0,00
	0
	0,00
	855,45

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	15.655,21
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	15.655,21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. Bd. Lacul Tei x Parcul Circului

	Nr. crt.
	Denumire lucrare
	U.M.
	Pret 
unitar
	Cantitate 
contractata
	Valoare contractata
	Cantitate  actualizata
	Cantitate la care se renunta
	Valoare renuntari
	Cantitate care se suplim.
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata

	1
	Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m
	buc.
	390,00
	0
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	2
	Montat stâlp metalic 6 m - 8m
	buc.
	5.695,68
	0
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	3
	Montat aparat de iluminat 101
	buc.
	3.699,94
	4
	14.799,76
	4
	0
	0,00
	0
	0,00
	14.799,76

	4
	Montat prelungire braţ tip A
	buc.
	300,13
	2
	600,26
	2
	0
	0,00
	0
	0,00
	600,26

	5
	Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W
	buc.
	4.691,33
	2
	9.382,66
	2
	0
	0,00
	0
	0,00
	9.382,66

	6
	Montat cablu flexibil tip MCCG
	km
	21.386,13
	0,03
	641,58
	0,03
	0
	0,00
	0
	0,00
	641,58

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	25.424,26
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	25.424,26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. Bd. Lacul Tei x Str. Judetului

	Nr. crt.
	Denumire lucrare
	U.M.
	Pret 
unitar
	Cantitate 
contractata
	Valoare contractata
	Cantitate  actualizata
	Cantitate la care se renunta
	Valoare renuntari
	Cantitate care se suplim.
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata

	1
	Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m
	buc.
	390,00
	0
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	2
	Montat stâlp metalic 6 m - 8m
	buc.
	5.695,68
	0
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	3
	Montat aparat de iluminat 101
	buc.
	3.699,94
	4
	14.799,76
	4
	0
	0,00
	0
	0,00
	14.799,76

	4
	Montat prelungire braţ tip A
	buc.
	300,13
	2
	600,26
	2
	0
	0,00
	0
	0,00
	600,26

	5
	Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W
	buc.
	4.691,33
	2
	9.382,66
	2
	0
	0,00
	0
	0,00
	9.382,66

	6
	Montat cablu flexibil tip MCCG
	km
	21.386,13
	0,03
	641,58
	0,03
	0
	0,00
	0
	0,00
	641,58

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	25.424,26
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	25.424,26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. Bd. Ferdinand I x Str. Horei

	Nr. crt.
	Denumire lucrare
	U.M.
	Pret 
unitar
	Cantitate 
contractata
	Valoare contractata
	Cantitate  actualizata
	Cantitate la care se renunta
	Valoare renuntari
	Cantitate care se suplim.
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata

	1
	Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m
	buc.
	390,00
	0
	0,00
	2
	0
	0,00
	2
	780,00
	780,00

	2
	Montat stâlp metalic 6 m - 8m
	buc.
	5.695,68
	0
	0,00
	2
	0
	0,00
	2
	11.391,36
	11.391,36

	3
	Montat aparat de iluminat 101
	buc.
	3.699,94
	2
	7.399,88
	2
	0
	0,00
	0
	0,00
	7.399,88

	4
	Montat prelungire braţ tip A
	buc.
	300,13
	2
	600,26
	2
	0
	0,00
	0
	0,00
	600,26

	5
	Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W
	buc.
	4.691,33
	2
	9.382,66
	2
	0
	0,00
	0
	0,00
	9.382,66

	6
	Montat cablu flexibil tip MCCG
	km
	21.386,13
	0,03
	641,58
	0,03
	0
	0,00
	0
	0,00
	641,58

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	18.024,38
	 
	 
	0,00
	 
	12.171,36
	30.195,74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. Bd. Ferdinand I x Str. Dimitrie Salmen

	Nr. crt.
	Denumire lucrare
	U.M.
	Pret 
unitar
	Cantitate 
contractata
	Valoare contractata
	Cantitate  actualizata
	Cantitate la care se renunta
	Valoare renuntari
	Cantitate care se suplim.
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata

	1
	Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m
	buc.
	390,00
	0
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	2
	Montat stâlp metalic 6 m - 8m
	buc.
	5.695,68
	0
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	3
	Montat aparat de iluminat 101
	buc.
	3.699,94
	2
	7.399,88
	2
	0
	0,00
	0
	0,00
	7.399,88

	4
	Montat prelungire braţ tip A
	buc.
	300,13
	2
	600,26
	2
	0
	0,00
	0
	0,00
	600,26

	5
	Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W
	buc.
	4.691,33
	2
	9.382,66
	2
	0
	0,00
	0
	0,00
	9.382,66

	6
	Montat cablu flexibil tip MCCG
	km
	21.386,13
	0,03
	641,58
	0,03
	0
	0,00
	0
	0,00
	641,58

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	18.024,38
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	18.024,38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. Bd. Ferdinand I (Statia de Pompieri)

	Nr. crt.
	Denumire lucrare
	U.M.
	Pret 
unitar
	Cantitate 
contractata
	Valoare contractata
	Cantitate  actualizata
	Cantitate la care se renunta
	Valoare renuntari
	Cantitate care se suplim.
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata

	1
	Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m
	buc.
	390,00
	0
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	2
	Montat stâlp metalic 6 m - 8m
	buc.
	5.695,68
	0
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	3
	Montat aparat de iluminat 101
	buc.
	3.699,94
	4
	14.799,76
	4
	0
	0,00
	0
	0,00
	14.799,76

	4
	Montat prelungire braţ tip A
	buc.
	300,13
	2
	600,26
	2
	0
	0,00
	0
	0,00
	600,26

	5
	Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W
	buc.
	4.691,33
	2
	9.382,66
	2
	0
	0,00
	0
	0,00
	9.382,66

	6
	Montat cablu flexibil tip MCCG
	km
	21.386,13
	0,03
	641,58
	0,03
	0
	0,00
	0
	0,00
	641,58

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	25.424,26
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	25.424,26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. Str. Heliade intre Vii x Str. Doamna Ghica (in fata scolii)

	Nr. crt.
	Denumire lucrare
	U.M.
	Pret 
unitar
	Cantitate 
contractata
	Valoare contractata
	Cantitate  actualizata
	Cantitate la care se renunta
	Valoare renuntari
	Cantitate care se suplim.
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata

	1
	Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m
	buc.
	390,00
	1
	390,00
	0
	-1
	-390,00
	0
	0,00
	0,00

	2
	Montat stâlp metalic 6 m - 8m
	buc.
	5.695,68
	1
	5.695,68
	0
	-1
	-5.695,68
	0
	0,00
	0,00

	3
	Montat aparat de iluminat 101
	buc.
	3.699,94
	4
	14.799,76
	0
	-4
	-14.799,76
	0
	0,00
	0,00

	4
	Montat prelungire braţ tip A
	buc.
	300,13
	2
	600,26
	0
	-2
	-600,26
	0
	0,00
	0,00

	5
	Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W
	buc.
	4.691,33
	2
	9.382,66
	0
	-2
	-9.382,66
	0
	0,00
	0,00

	6
	Montat cablu flexibil tip MCCG
	km
	21.386,13
	0,04
	855,45
	0
	-0,04
	-855,45
	0
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	31.723,81
	 
	 
	-31.723,81
	 
	0,00
	0,00











	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 1 la Contractul de lucrari nr. 55081/29.12.2022

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1. Str. Masina de Paine nr. 65 (intrare scoala)

	Nr.crt.
	Denumire lucrare
	U.M.
	Pret 
unitar
	Cantitate 
contractata
	Valoare contractata

	1
	Montat sisteme de fixare stâlp 6.1 - 8 m
	buc.
	390,00
	0
	0,00

	2
	Montat stâlp metalic 6 m - 8m
	buc.
	5.695,68
	0
	0,00

	3
	Montat aparat de iluminat 101
	buc.
	3.699,94
	2
	7.399,88

	4
	Montat prelungire braţ tip A
	buc.
	300,13
	1
	300,13

	5
	Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W
	buc.
	4.691,33
	2
	9.382,66

	6
	Montat cablu flexibil tip MCCG
	km
	21.386,13
	0,03
	641,58

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	17.724,25

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2. Sos Mihai Bravu nr. 181 (intrare Pasaj Muncii)

	Nr.crt.
	Denumire lucrare
	U.M.
	Pret 
unitar
	Cantitate 
contractata
	Valoare contractata

	1
	Montat sisteme de fixare stâlp 6.1 - 8 m
	buc.
	390,00
	0
	0,00

	2
	Montat stâlp metalic 6 m - 8m
	buc.
	5.695,68
	0
	0,00

	3
	Montat aparat de iluminat 101
	buc.
	3.699,94
	4
	14.799,76

	4
	Montat prelungire braţ tip A
	buc.
	300,13
	2
	600,26

	5
	Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W
	buc.
	4.691,33
	2
	9.382,66

	6
	Montat cablu flexibil tip MCCG
	km
	21.386,13
	0,03
	641,58

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	25.424,26

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3. Str. Baicului nr. 12 x Bd. Garii Obor

	Nr.crt.
	Denumire lucrare
	U.M.
	Pret 
unitar
	Cantitate 
contractata
	Valoare contractata

	1
	Montat sisteme de fixare stâlp 6.1 - 8 m
	buc.
	390,00
	1
	390,00

	2
	Montat stâlp metalic 6 m - 8m
	buc.
	5.695,68
	1
	5.695,68

	3
	Montat aparat de iluminat 101
	buc.
	3.699,94
	2
	7.399,88

	4
	Montat prelungire braţ tip A
	buc.
	300,13
	2
	600,26

	5
	Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W
	buc.
	4.691,33
	2
	9.382,66

	6
	Montat cablu flexibil tip MCCG
	km
	21.386,13
	0,03
	641,58

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	24.110,06

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4. Str. Maior Bacila x Str. Rascoala 1907

	Nr.crt.
	Denumire lucrare
	U.M.
	Pret 
unitar
	Cantitate 
contractata
	Valoare contractata

	1
	Montat sisteme de fixare stâlp 6.1 - 8 m
	buc.
	390,00
	0
	0,00

	2
	Montat stâlp metalic 6 m - 8m
	buc.
	5.695,68
	0
	0,00

	3
	Montat aparat de iluminat 101
	buc.
	3.699,94
	1
	3.699,94

	4
	Montat prelungire braţ tip A
	buc.
	300,13
	1
	300,13

	5
	Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W
	buc.
	4.691,33
	1
	4.691,33

	6
	Montat cablu flexibil tip MCCG
	km
	21.386,13
	0,02
	427,72

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	9.119,12

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5. Sos. Electronicii nr. 21 x Str. Heliade intre Vii

	Nr.crt.
	Denumire lucrare
	U.M.
	Pret 
unitar
	Cantitate 
contractata
	Valoare contractata

	1
	Montat sisteme de fixare stâlp 6.1 - 8 m
	buc.
	390,00
	1
	390,00

	2
	Montat stâlp metalic 6 m - 8m
	buc.
	5.695,68
	1
	5.695,68

	3
	Montat aparat de iluminat 101
	buc.
	3.699,94
	2
	7.399,88

	4
	Montat prelungire braţ tip A
	buc.
	300,13
	1
	300,13

	5
	Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W
	buc.
	4.691,33
	1
	4.691,33

	6
	Montat cablu flexibil tip MCCG
	km
	21.386,13
	0,02
	427,72

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	18.904,74

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6. Str. Ziduri Mosi x Str. Chiristigiilor

	Nr.crt.
	Denumire lucrare
	U.M.
	Pret 
unitar
	Cantitate 
contractata
	Valoare contractata

	1
	Montat sisteme de fixare stâlp 6.1 - 8 m
	buc.
	390,00
	2
	780,00

	2
	Montat stâlp metalic 6 m - 8m
	buc.
	5.695,68
	2
	11.391,36

	3
	Montat aparat de iluminat 101
	buc.
	3.699,94
	4
	14.799,76

	4
	Montat prelungire braţ tip A
	buc.
	300,13
	2
	600,26

	5
	Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W
	buc.
	4.691,33
	2
	9.382,66

	6
	Montat cablu flexibil tip MCCG
	km
	21.386,13
	0,03
	641,58

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	37.595,62

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7. Str. Campul cu narcise x Str. Laicerului

	Nr.crt.
	Denumire lucrare
	U.M.
	Pret 
unitar
	Cantitate 
contractata
	Valoare contractata

	1
	Montat sisteme de fixare stâlp 6.1 - 8 m
	buc.
	390,00
	1
	390,00

	2
	Montat stâlp metalic 6 m - 8m
	buc.
	5.695,68
	1
	5.695,68

	3
	Montat aparat de iluminat 101
	buc.
	3.699,94
	2
	7.399,88

	4
	Montat prelungire braţ tip A
	buc.
	300,13
	1
	300,13

	5
	Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W
	buc.
	4.691,33
	1
	4.691,33

	6
	Montat cablu flexibil tip MCCG
	km
	21.386,13
	0,02
	427,72

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	18.904,74

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8. Str. Campul cu narcise x Str. Luminitei

	Nr.crt.
	Denumire lucrare
	U.M.
	Pret 
unitar
	Cantitate 
contractata
	Valoare contractata

	1
	Montat sisteme de fixare stâlp 6.1 - 8 m
	buc.
	390,00
	0
	0,00

	2
	Montat stâlp metalic 6 m - 8m
	buc.
	5.695,68
	0
	0,00

	3
	Montat aparat de iluminat 101
	buc.
	3.699,94
	1
	3.699,94

	4
	Montat prelungire braţ tip A
	buc.
	300,13
	1
	300,13

	5
	Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W
	buc.
	4.691,33
	1
	4.691,33

	6
	Montat cablu flexibil tip MCCG
	km
	21.386,13
	0,02
	427,72

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	9.119,12

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9. Bd. Lacul Tei x Str. Zambilelor

	Nr.crt.
	Denumire lucrare
	U.M.
	Pret 
unitar
	Cantitate 
contractata
	Valoare contractata

	1
	Montat sisteme de fixare stâlp 6.1 - 8 m
	buc.
	390,00
	0
	0,00

	2
	Montat stâlp metalic 6 m - 8m
	buc.
	5.695,68
	0
	0,00

	3
	Montat aparat de iluminat 101
	buc.
	3.699,94
	4
	14.799,76

	4
	Montat prelungire braţ tip A
	buc.
	300,13
	2
	600,26

	5
	Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W
	buc.
	4.691,33
	2
	9.382,66

	6
	Montat cablu flexibil tip MCCG
	km
	21.386,13
	0,03
	641,58

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	25.424,26

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10. Str. Judetului x Ghica Tei

	Nr.crt.
	Denumire lucrare
	U.M.
	Pret 
unitar
	Cantitate 
contractata
	Valoare contractata

	1
	Montat sisteme de fixare stâlp 6.1 - 8 m
	buc.
	390,00
	0
	0,00

	2
	Montat stâlp metalic 6 m - 8m
	buc.
	5.695,68
	0
	0,00

	3
	Montat aparat de iluminat 101
	buc.
	3.699,94
	4
	14.799,76

	4
	Montat prelungire braţ tip A
	buc.
	300,13
	2
	600,26

	5
	Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W
	buc.
	4.691,33
	2
	9.382,66

	6
	Montat cablu flexibil tip MCCG
	km
	21.386,13
	0,03
	641,58

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	25.424,26

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	11. Bd. Ghica Tei x Str. Dorin Pavel

	Nr.crt.
	Denumire lucrare
	U.M.
	Pret 
unitar
	Cantitate 
contractata
	Valoare contractata

	1
	Montat sisteme de fixare stâlp 6.1 - 8 m
	buc.
	390,00
	1
	390,00

	2
	Montat stâlp metalic 6 m - 8m
	buc.
	5.695,68
	1
	5.695,68

	3
	Montat aparat de iluminat 101
	buc.
	3.699,94
	2
	7.399,88

	4
	Montat prelungire braţ tip A
	buc.
	300,13
	1
	300,13

	5
	Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W
	buc.
	4.691,33
	1
	4.691,33

	6
	Montat cablu flexibil tip MCCG
	km
	21.386,13
	0,02
	427,73

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	18.904,75

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12. Str. Teiul Doamnei x Str. Petre Antonescu

	Nr.crt.
	Denumire lucrare
	U.M.
	Pret 
unitar
	Cantitate 
contractata
	Valoare contractata

	1
	Montat sisteme de fixare stâlp 6.1 - 8 m
	buc.
	390,00
	1
	390,00

	2
	Montat stâlp metalic 6 m - 8m
	buc.
	5.695,68
	1
	5.695,68

	3
	Montat aparat de iluminat 101
	buc.
	3.699,94
	4
	14.799,76

	4
	Montat prelungire braţ tip A
	buc.
	300,13
	2
	600,26

	5
	Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W
	buc.
	4.691,33
	2
	9.382,66

	6
	Montat cablu flexibil tip MCCG
	km
	21.386,13
	0,03
	641,58

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	31.509,94

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	13. Str. Teiul Doamnei x Str. Brasoveni

	Nr.crt.
	Denumire lucrare
	U.M.
	Pret 
unitar
	Cantitate 
contractata
	Valoare contractata

	1
	Montat sisteme de fixare stâlp 6.1 - 8 m
	buc.
	390,00
	2
	780,00

	2
	Montat stâlp metalic 6 m - 8m
	buc.
	5.695,68
	2
	11.391,36

	3
	Montat aparat de iluminat 101
	buc.
	3.699,94
	4
	14.799,76

	4
	Montat prelungire braţ tip A
	buc.
	300,13
	2
	600,26

	5
	Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W
	buc.
	4.691,33
	2
	9.382,66

	6
	Montat cablu flexibil tip MCCG
	km
	21.386,13
	0,03
	641,58

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	37.595,62
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