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ACT ADIȚIONAL NR. 2
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 6/13.01.2020
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ………., deschis la …….., reprezentată prin ………, în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234]Asocierea S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Calea 13 Septembrie, nr. 137, bloc T1C, sc. 1, et. 2, ap. 5, Sector 5, cod postal 050719, e-mail: office@restraconstruct.ro, telefon: ………, număr de înmatriculare J40/11960/2008, cod fiscal RO 24169482, cont trezorerie ………, deschis la …….., reprezentată prin ……….., în calitate de Executant, pe de altă parte.

[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 7445/07.04.2020, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. c) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 22, pct. 22.4 si pct. 22.7 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 6/13.01.2020, după cum urmează:

Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2, și 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 6/13.01.2020, astfel:
Anexa nr. 1:1D3, 1S10, 1I1, 2T1, 2T2, 2T6, 1P4.2, 1E11, 2DY;
Anexa nr. 2: 1D3, 1D5, 1D6, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 2T6, 1P4.2, 1E1, 1E8;
Anexa nr. 4: 1D3, 1D5, 1I1, 2T1, 2T2, 2T6, 1P4.2, 1E1, 1E8, 1E11;
valoarea lor fiind de 125.804,93 lei fără T.V.A.;

Art. 2.  Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2, și 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 6/13.01.2020, astfel:
Anexa nr. 1: 1D1, 1D5, 1D6, 1S8, 1I3;
Anexa nr. 2: 1D1, 1S8, 1S10, 1E11;
Anexa nr. 4: 1D1, 1D6, 1S8, 1S10, 1I3;
valoarea lor fiind de 97.208,18 lei fără T.V.A.;

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 6/13.01.2020, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 2.943.355,09 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. (19%), în valoare de 559.237,47 lei, respectiv 3.502.592,56 lei inclusiv T.V.A.
5.2. Prețul total, prevăzut la pct. 5.1 din prezentul contract, este alcătuit astfel:

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	Total
lei fără T.V.A.
	T.V.A. (19%)
	Total
lei cu T.V.A.

	1
	Strada Silistea
	6.029,81
	201.168,75
	207.198,56
	39.367,73
	246.566,29

	2
	Strada Laicerului
	18.607,26
	620.681,90
	639.289,16
	121.464,94
	760.754,10

	3
	Strada Lanternei
	35.365,24
	1.180.599,98
	1.215.965,22
	231.033,39
	1.446.998,61

	4
	Strada Rauseni
	25.638,98
	855.263,17
	880.902,15
	167.371,41
	1.048.273,56

	TOTAL
	85.641,29
	2.857.713,80
	2.943.355,09
	559.237,47
	3.502.592,56



	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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	ANEXA NR. 1 la Act Aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 6 la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 15883/08.08.2019

	STRADA SILIȘTEA

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cod pret
	Denumirea lucrarii
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
lei fara TVA
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare contractata,
exclusiv proiectare
	Valoare contractata, 
inclusiv proiectare
	Valoare actualizata,
 exclusiv proiectare
	Valoare actualizata,
 inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D
	Desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	625,00
	0,39
	13,00
	13,39
	645,50
	20,50
	0,00
	274,50
	8.125,00
	8.368,75
	8.391,50
	8.643,25

	1D3
	Decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	195,00
	1,28
	42,77
	44,05
	161,00
	-34,00
	-1.497,70
	0,00
	8.340,15
	8.589,75
	6.885,97
	7.092,05

	1D4
	Desfacere betoane degradate
	mc
	131,00
	4,21
	140,36
	144,57
	131,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18.387,16
	18.938,67
	18.387,16
	18.938,67

	1D5
	Demontare borduri mari
	m
	115,00
	0,62
	20,68
	21,30
	151,00
	36,00
	0,00
	766,80
	2.378,20
	2.449,50
	3.122,68
	3.216,30

	1D6
	Demontare borduri mici
	m
	125,00
	0,40
	13,40
	13,80
	161,50
	36,50
	0,00
	503,70
	1.675,00
	1.725,00
	2.164,10
	2.228,70

	Total desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38.905,51
	40.071,67
	38.951,41
	40.118,97

	1S
	Sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	Asternere balast la carosabil
	mc
	99,00
	3,40
	113,44
	116,84
	99,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.230,56
	11.567,16
	11.230,56
	11.567,16

	1S3
	Asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	33,00
	6,03
	201,02
	207,05
	33,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.633,66
	6.832,65
	6.633,66
	6.832,65

	1S5
	Strat din beton C20/25 la carosabil
	mc
	25,00
	10,03
	334,30
	344,33
	25,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.357,50
	8.608,25
	8.357,50
	8.608,25

	1S8
	Asternere mixt.asfaltica BA16-5cm
	mp
	625,00
	1,64
	54,76
	56,40
	645,50
	20,50
	0,00
	1.156,20
	34.225,00
	35.250,00
	35.347,58
	36.406,20

	1S10
	Asternere mixt.asfaltica BAD 25
	t
	103,00
	9,91
	330,21
	340,12
	92,96
	-10,04
	-3.414,80
	0,00
	34.011,63
	35.032,36
	30.696,32
	31.617,56

	1S12
	Asternere geocompozit
	mp
	718,25
	0,41
	13,71
	14,12
	718,25
	0,00
	0,00
	0,00
	9.847,21
	10.141,69
	9.847,21
	10.141,69

	Total sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104.305,56
	107.432,11
	102.112,83
	105.173,51

	1T
	Terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	Sapatura manuala
	mc
	85,00
	1,46
	48,76
	50,22
	85,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.144,60
	4.268,70
	4.144,60
	4.268,70

	1T2
	Sapatura mecanica
	mc
	113,00
	0,63
	21,09
	21,72
	113,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.383,17
	2.454,36
	2.383,17
	2.454,36

	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	8,13
	7,50
	249,99
	257,49
	8,13
	0,00
	0,00
	0,00
	2.032,42
	2.093,39
	2.032,42
	2.093,39

	Total terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.560,19
	8.816,45
	8.560,19
	8.816,45

	1R
	Reparatii pe zonele cu defecte
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1R2
	colmatare fisuri si crapaturi
	100 m
	0,50
	34,63
	1154,49
	1.189,12
	0,50
	0,00
	0,00
	0,00
	577,25
	594,56
	577,25
	594,56

	1R4
	colmatare rosturi cu mastic bit.
	m
	100,00
	0,55
	18,29
	18,84
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.829,00
	1.884,00
	1.829,00
	1.884,00

	Total reparatii pe zonele cu defecte
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.406,25
	2.478,56
	2.406,25
	2.478,56

	1I
	Incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	Montare borduri mari noi beton
	m
	230,00
	1,62
	54,15
	55,77
	151,00
	-79,00
	-4.405,83
	0,00
	12.454,50
	12.827,10
	8.176,65
	8.421,27

	1I3
	Montare borduri mici noi beton
	m
	125,00
	0,74
	24,67
	25,41
	161,50
	36,50
	0,00
	927,47
	3.083,75
	3.176,25
	3.984,21
	4.103,72

	Total incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.538,25
	16.003,35
	12.160,86
	12.524,99

	2T
	Trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	Asternere balast la trotuare
	mc
	26,00
	3,75
	125,13
	128,88
	16,10
	-9,90
	-1.275,91
	0,00
	3.253,38
	3.350,88
	2.014,59
	2.074,97

	2T2
	Asternere nisip la trotuare
	mc
	11,00
	3,75
	124,90
	128,65
	6,44
	-4,56
	-586,64
	0,00
	1.373,90
	1.415,15
	804,36
	828,51

	2T6
	Strat din beton C12/15 (B200) la trotuare
	mc
	20,00
	11,04
	367,95
	378,99
	16,10
	-3,90
	-1.478,06
	0,00
	7.359,00
	7.579,80
	5.924,00
	6.101,74

	Total trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.986,28
	12.345,83
	8.742,95
	9.005,22

	1P 
	Pavaje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1P4.2
	pavele beton 6 cm/nisip 4 cm
	mp
	201,60
	3,73
	124,17
	127,90
	161,00
	-40,60
	-5.192,74
	0,00
	25.032,67
	25.784,64
	19.991,37
	20.591,90

	Total pavaje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25.032,67
	25.784,64
	19.991,37
	20.591,90

	1E
	Edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	1,00
	23,10
	769,90
	793,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	769,90
	793,00
	769,90
	793,00

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	5,00
	26,65
	888,45
	915,10
	1,00
	-4,00
	-3.660,40
	0,00
	4.442,25
	4.575,50
	888,45
	915,10

	1E11
	Guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	 
	482,23
	13,41
	495,64
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E18
	Mont conducta PVC kg SN4,D200x4.9mm cu mufa si garnitura
	m
	 
	23,63
	0,66
	24,29
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E20
	transee pentru retea canalizare
	mc
	 
	27,42
	0,73
	28,15
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E21
	Nisip pentru patul si protectia conductelor
	mc
	 
	62,01
	1,73
	63,74
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E22
	Umplutura pamant santuri
	mc
	 
	19,43
	0,38
	19,81
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Total edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.212,15
	5.368,50
	1.658,35
	1.708,10

	2D
	Diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,22
	14,84
	494,52
	509,36
	0,22
	0,00
	0,00
	0,00
	108,79
	112,06
	108,79
	112,06

	2D4
	Semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,03
	67,62
	2.253,89
	2.321,51
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	67,62
	69,65
	67,62
	69,65

	2D5
	Semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere  transversale
	mp
	13,00
	1,26
	41,95
	43,21
	13,00
	0,00
	0,00
	0,00
	545,35
	561,73
	545,35
	561,73

	2D10
	taxa groapa
	t
	356,40
	0,49
	16,45
	16,94
	356,40
	0,00
	0,00
	0,00
	5.862,78
	6.037,42
	5.862,78
	6.037,42

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	9,00
	8,96
	298,64
	307,60
	0,00
	-9,00
	-2.768,40
	0,00
	2.687,76
	2.768,40
	0,00
	0,00

	Total diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.272,30
	9.549,26
	6.584,54
	6.780,86

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Valoare fără T.V.A. - Proiectare 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.631,21
	 
	6.029,81

	TOTAL FĂRĂ T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	221.219,16
	227.850,37
	201.168,75
	207.198,56

	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42.031,64
	43.291,57
	38.222,06
	39.367,73

	TOTAL CU T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	263.250,80
	271.141,94
	239.390,81
	246.566,29
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	ANEXA NR. 2 la Act Aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 6 la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 15883/08.08.2019

	STRADA LĂICERULUI

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cod pret
	Denumirea lucrarii
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
lei fara TVA
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare contractata,
exclusiv proiectare
	Valoare contractata, 
inclusiv proiectare
	Valoare actualizata,
 exclusiv proiectare
	Valoare actualizata,
 inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D
	Desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	2.035,00
	0,39
	13,00
	13,39
	2.074,00
	39,00
	0,00
	522,21
	26.455,00
	27.248,65
	26.962,00
	27.770,86

	1D3
	Decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	723,00
	1,28
	42,77
	44,05
	585,00
	-138,00
	-6.078,90
	0,00
	30.922,71
	31.848,15
	25.020,45
	25.769,25

	1D4
	Desfacere betoane degradate
	mc
	72,30
	4,21
	140,36
	144,57
	72,30
	0,00
	0,00
	0,00
	10.148,03
	10.452,41
	10.148,03
	10.452,41

	1D5
	Demontare borduri mari
	m
	525,00
	0,62
	20,68
	21,30
	521,50
	-3,50
	-74,55
	0,00
	10.857,00
	11.182,50
	10.784,62
	11.107,95

	1D6
	Demontare borduri mici
	m
	578,00
	0,40
	13,40
	13,80
	147,50
	-430,50
	-5.940,90
	0,00
	7.745,20
	7.976,40
	1.976,50
	2.035,50

	Total desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86.127,94
	88.708,11
	74.891,60
	77.135,97

	1S
	Sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	Asternere balast la carosabil
	mc
	319,90
	3,40
	113,44
	116,84
	319,90
	0,00
	0,00
	0,00
	36.289,46
	37.377,12
	36.289,46
	37.377,12

	1S3
	Asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	159,95
	6,03
	201,02
	207,05
	159,95
	0,00
	0,00
	0,00
	32.153,15
	33.117,65
	32.153,15
	33.117,65

	1S8
	Asternere mixt.asfaltica BA16-5cm
	mp
	2.035,00
	1,64
	54,76
	56,40
	2.074,00
	39,00
	0,00
	2.199,60
	111.436,60
	114.774,00
	113.572,24
	116.973,60

	1S10
	Asternere mixt.asfaltica BAD 25
	t
	284,90
	9,91
	330,21
	340,12
	298,65
	13,75
	0,00
	4.676,65
	94.076,83
	96.900,19
	98.617,22
	101.576,84

	1S12
	Asternere geocompozit
	mp
	2.340,25
	0,41
	13,71
	14,12
	2.340,25
	0,00
	0,00
	0,00
	32.084,83
	33.044,33
	32.084,83
	33.044,33

	Total sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	306.040,87
	315.213,29
	312.716,90
	322.089,54

	1T
	Terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	Sapatura manuala
	mc
	108,45
	1,46
	48,76
	50,22
	108,45
	0,00
	0,00
	0,00
	5.288,02
	5.446,36
	5.288,02
	5.446,36

	1T2
	Sapatura mecanica
	mc
	108,45
	0,63
	21,09
	21,72
	108,45
	0,00
	0,00
	0,00
	2.287,21
	2.355,53
	2.287,21
	2.355,53

	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	0,00
	7,50
	249,99
	257,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Total terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.575,23
	7.801,89
	7.575,23
	7.801,89

	1I
	Incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	Montare borduri mari noi beton
	m
	525,00
	1,62
	54,15
	55,77
	521,50
	-3,50
	-195,20
	0,00
	28.428,75
	29.279,25
	28.239,23
	29.084,06

	1I3
	Montare borduri mici noi beton
	m
	578,00
	0,74
	24,67
	25,41
	147,50
	-430,50
	-10.939,01
	0,00
	14.259,26
	14.686,98
	3.638,83
	3.747,98

	Total incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42.688,01
	43.966,23
	31.878,05
	32.832,03

	2T
	Trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	Asternere balast la trotuare
	mc
	72,30
	3,75
	125,13
	128,88
	58,50
	-13,80
	-1.778,54
	0,00
	9.046,90
	9.318,02
	7.320,11
	7.539,48

	2T2
	Asternere nisip la trotuare
	mc
	28,92
	3,75
	124,90
	128,65
	23,40
	-5,52
	-710,15
	0,00
	3.612,11
	3.720,56
	2.922,66
	3.010,41

	2T6
	Strat din beton C12/15 (B200) la trotuare
	mc
	72,30
	11,04
	367,95
	378,99
	58,50
	-13,80
	-5.230,06
	0,00
	26.602,79
	27.400,98
	21.525,08
	22.170,92

	Total trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39.261,80
	40.439,56
	31.767,85
	32.720,81

	1P
	Pavaje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1P4.2
	pavele beton 6 cm / nisip 4 cm
	mp
	759,15
	3,73
	124,17
	127,90
	585,00
	-174,15
	-22.273,79
	0,00
	94.263,66
	97.095,29
	72.639,45
	74.821,50

	Total pavaje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94.263,66
	97.095,29
	72.639,45
	74.821,50

	1E
	Edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	4,00
	1,84
	61,36
	63,20
	0,00
	-4,00
	-252,80
	0,00
	245,44
	252,80
	0,00
	0,00

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	11,00
	23,10
	769,90
	793,00
	9,00
	-2,00
	-1.586,00
	0,00
	8.468,90
	8.723,00
	6.929,10
	7.137,00

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	7,00
	26,65
	888,45
	915,10
	8,00
	1,00
	0,00
	915,10
	6.219,15
	6.405,70
	7.107,60
	7.320,80

	1E11
	Guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	 
	482,23
	13,41
	495,64
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E18
	Mont conducta PVC kg SN4,D200x4.9mm cu mufa si garnitura
	m
	 
	23,63
	0,66
	24,29
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E20
	transee pentru retea canalizare
	mc
	 
	27,42
	0,73
	28,15
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E21
	Nisip pentru patul si protectia conductelor
	mc
	 
	62,01
	1,73
	63,74
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E22
	Umplutura pamant santuri
	mc
	 
	19,43
	0,38
	19,81
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Total edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.933,49
	15.381,50
	14.036,70
	14.457,80

	2D
	Diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,56
	14,84
	494,52
	509,36
	0,56
	0,00
	0,00
	0,00
	276,93
	285,24
	276,93
	285,24

	2D4
	Semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,25
	67,62
	2.253,89
	2.321,51
	0,25
	0,00
	0,00
	0,00
	563,47
	580,38
	563,47
	580,38

	2D5
	Semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere  transversale
	mp
	49,00
	1,26
	41,95
	43,21
	49,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.055,55
	2.117,29
	2.055,55
	2.117,29

	2D10
	taxa groapa
	t
	666,47
	0,49
	16,45
	16,94
	666,47
	0,00
	0,00
	0,00
	10.963,43
	11.290,00
	10.963,43
	11.290,00

	2DX
	stalpisori protectie pietoni
	buc
	321,00
	5,09
	169,62
	174,71
	321,00
	0,00
	0,00
	0,00
	54.448,02
	56.081,91
	54.448,02
	56.081,91

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	23,00
	8,96
	298,64
	307,60
	23,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.868,72
	7.074,80
	6.868,72
	7.074,80

	Total diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75.176,12
	77.429,62
	75.176,12
	77.429,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Valoare fără T.V.A. - Proiectare 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19.968,37
	 
	18.607,26

	TOTAL FĂRĂ T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	666.067,12
	686.035,49
	620.681,90
	639.289,16

	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	126.552,75
	130.346,74
	117.929,56
	121.464,94

	TOTAL CU T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	792.619,87
	816.382,23
	738.611,46
	760.754,10
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	ANEXA NR. 4 la Act Aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 6 la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 15883/08.08.2019

	STRADA RÂUȘENI

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cod pret
	Denumirea lucrarii
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
lei fara TVA
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare contractata,
exclusiv proiectare
	Valoare contractata, 
inclusiv proiectare
	Valoare actualizata,
 exclusiv proiectare
	Valoare actualizata,
 inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D
	Desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	2.368,00
	0,39
	13,00
	13,39
	3.070,00
	702,00
	0,00
	9.399,78
	30.784,00
	31.707,52
	39.910,00
	41.107,30

	1D3
	Decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	990,00
	1,28
	42,77
	44,05
	888,00
	-102,00
	-4.493,10
	0,00
	42.342,30
	43.609,50
	37.979,76
	39.116,40

	1D4
	Desfacere betoane degradate
	mc
	136,98
	4,21
	140,36
	144,57
	136,98
	0,00
	0,00
	0,00
	19.226,51
	19.803,20
	19.226,51
	19.803,20

	1D5
	Demontare borduri mari
	m
	610,00
	0,62
	20,68
	21,30
	450,80
	-159,20
	-3.390,96
	0,00
	12.614,80
	12.993,00
	9.322,54
	9.602,04

	1D6
	Demontare borduri mici
	m
	389,00
	0,40
	13,40
	13,80
	571,50
	182,50
	0,00
	2.518,50
	5.212,60
	5.368,20
	7.658,10
	7.886,70

	Total desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110.180,21
	113.481,42
	114.096,91
	117.515,64

	1S
	Sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	Asternere balast la carosabil
	mc
	372,56
	3,40
	113,44
	116,84
	372,56
	0,00
	0,00
	0,00
	42.263,21
	43.529,91
	42.263,21
	43.529,91

	1S3
	Asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	186,28
	6,03
	201,02
	207,05
	186,28
	0,00
	0,00
	0,00
	37.446,01
	38.569,27
	37.446,01
	38.569,27

	1S5
	Strat din beton C20/25 la carosabil
	mc
	9,00
	10,03
	334,30
	344,33
	9,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.008,70
	3.098,97
	3.008,70
	3.098,97

	1S8
	Asternere mixt.asfaltica BA16-5cm
	mp
	2.370,00
	1,64
	54,76
	56,40
	3.070,00
	700,00
	0,00
	39.480,00
	129.781,20
	133.668,00
	168.113,20
	173.148,00

	1S10
	Asternere mixt.asfaltica BAD 25
	t
	358,34
	9,91
	330,21
	340,12
	442,04
	83,70
	0,00
	28.468,04
	118.327,45
	121.878,60
	145.966,03
	150.346,64

	1S12
	Asternere geocompozit
	mp
	3.300,50
	0,41
	13,71
	14,12
	3.300,50
	0,00
	0,00
	0,00
	45.249,86
	46.603,06
	45.249,86
	46.603,06

	Total sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	376.076,43
	387.347,81
	442.047,01
	455.295,85

	1T
	Terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	Sapatura manuala
	mc
	37,39
	1,46
	48,76
	50,22
	37,39
	0,00
	0,00
	0,00
	1.823,14
	1.877,73
	1.823,14
	1.877,73

	1T2
	Sapatura mecanica
	mc
	426,60
	0,63
	21,09
	21,72
	426,60
	0,00
	0,00
	0,00
	8.996,99
	9.265,75
	8.996,99
	9.265,75

	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	7,11
	7,50
	249,99
	257,49
	7,11
	0,00
	0,00
	0,00
	1.777,43
	1.830,75
	1.777,43
	1.830,75

	Total terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.597,56
	12.974,23
	12.597,56
	12.974,23

	1I
	Incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	Montare borduri mari noi beton
	m
	525,00
	1,62
	54,15
	55,77
	450,80
	-74,20
	-4.138,13
	0,00
	28.428,75
	29.279,25
	24.410,82
	25.141,12

	1I3
	Montare borduri mici noi beton
	m
	359,00
	0,74
	24,67
	25,41
	571,50
	212,50
	0,00
	5.399,63
	8.856,53
	9.122,19
	14.098,91
	14.521,82

	Total incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37.285,28
	38.401,44
	38.509,73
	39.662,94

	2T
	Trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	Asternere balast la trotuare
	mc
	129,69
	3,75
	125,13
	128,88
	88,80
	-40,89
	-5.269,91
	0,00
	16.228,11
	16.714,45
	11.111,54
	11.444,54

	2T2
	Asternere nisip la trotuare
	mc
	51,88
	3,75
	124,90
	128,65
	44,40
	-7,48
	-962,30
	0,00
	6.479,81
	6.674,36
	5.545,56
	5.712,06

	2T6
	Strat din beton C12/15 (B200) la trotuare
	mc
	99,00
	11,04
	367,95
	378,99
	88,80
	-10,20
	-3.865,70
	0,00
	36.427,05
	37.520,01
	32.673,96
	33.654,31

	Total trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59.134,96
	60.908,82
	49.331,06
	50.810,91

	1P
	Pavaje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1P4.2
	pavele beton 6 cm / nisip 4 cm
	mp
	1.039,50
	3,73
	124,17
	127,90
	888,00
	-151,50
	-19.376,85
	0,00
	129.074,72
	132.952,05
	110.262,96
	113.575,20

	Total pavaje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129.074,72
	132.952,05
	110.262,96
	113.575,20

	1E
	Edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	12,00
	1,84
	61,36
	63,20
	0,00
	-12,00
	-758,40
	0,00
	736,32
	758,40
	0,00
	0,00

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	16,00
	23,10
	769,90
	793,00
	13,00
	-3,00
	-2.379,00
	0,00
	12.318,40
	12.688,00
	10.008,70
	10.309,00

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	7,00
	26,65
	888,45
	915,10
	5,00
	-2,00
	-1.830,20
	0,00
	6.219,15
	6.405,70
	4.442,25
	4.575,50

	1E11
	Guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	 
	482,23
	13,41
	495,64
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E18
	Mont conducta PVC kg SN4,D200x4.9mm cu mufa si garnitura
	m
	 
	23,63
	0,66
	24,29
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E20
	transee pentru retea canalizare
	mc
	 
	27,42
	0,73
	28,15
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E21
	Nisip pentru patul si protectia conductelor
	mc
	 
	62,01
	1,73
	63,74
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E22
	Umplutura pamant santuri
	mc
	 
	19,43
	0,38
	19,81
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Total edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19.273,87
	19.852,10
	14.450,95
	14.884,50

	2D
	Diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,61
	14,84
	494,52
	509,36
	0,61
	0,00
	0,00
	0,00
	301,66
	310,71
	301,66
	310,71

	2D4
	Semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,29
	67,62
	2.253,89
	2.321,51
	0,29
	0,00
	0,00
	0,00
	653,63
	673,24
	653,63
	673,24

	2D5
	Semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere  transversale
	mp
	108,00
	1,26
	41,95
	43,21
	108,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.530,60
	4.666,68
	4.530,60
	4.666,68

	2D10
	taxa groapa
	t
	1.042,57
	0,49
	16,45
	16,94
	1.042,57
	0,00
	0,00
	0,00
	17.150,28
	17.661,14
	17.150,28
	17.661,14

	2DX
	stalpisori protectie pietoni
	buc
	241,00
	5,09
	169,62
	174,71
	241,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40.878,42
	42.105,11
	40.878,42
	42.105,11

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	35,00
	8,96
	298,64
	307,60
	35,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.452,40
	10.766,00
	10.452,40
	10.766,00

	Total diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73.966,99
	76.182,88
	73.966,99
	76.182,88

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Valoare fără T.V.A. - Proiectare 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24.510,72
	 
	25.638,98

	TOTAL FĂRĂ T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	817.590,03
	842.100,75
	855.263,17
	880.902,15

	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	155.342,11
	159.999,14
	162.500,00
	167.371,41

	TOTAL CU T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	972.932,14
	1.002.099,89
	1.017.763,17
	1.048.273,56
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