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ACT ADIȚIONAL NR. 2
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 31/24.09.2021
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General  în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea formata din:
[bookmark: _Hlk22651651]a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, reprezentată prin ....... Director General, în calitate de Lider de asociere,
b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, reprezentata de ........, având funcţia de Administrator, în calitate de asociat – Asociat 1, 
c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr.3, reprezentata de ........., având funcţia de Administrator, in calitate de asociat - Asociat 2,
[bookmark: _Hlk22659165]d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, reprezentata de ........, având funcţia de Administrator, în calitate de asociat - Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, reprezentata de .........., având funcţia de Administrator, în calitate de asociat- Asociat 4, 
în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 33257/14.12.2021, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 31/24.09.2021, după cum urmează:
Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 2 și 3 la prezentul Act aditional, care modifica si inlocuiesc Anexele 2 si 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 31/24.09.2021, astfel:
Anexa nr. 2: 1D3, 1D5, 1D6, 1I1, 1I3, 2T1, 2T6', 2T7, 2DX;
Anexa nr. 3: 2DX, valoarea diminuărilor fiind de 431.575,28 lei fără T.V.A..
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 2 și 3 la prezentul Act aditional, care modifica si inlocuiesc Anexele 2 și 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 31/24.09.2021, astfel:
Anexa nr. 2: 1D1, 1D2, 1D4, 1S1, 1S4, 1S6, 1S8, 1S10, 1S12, 2D10;
Anexa nr. 3: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S4, 1S6, 1S8, 1S10, 1S12, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T6', 2T7, 1E6, 2D5, 2DY, 2D10, valoarea suplimentărilor fiind de 769.744,08 lei fără T.V.A..
Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 31/24.09.2021, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 6.075.201,17 lei fără T.V.A. 
5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 7.229.489,40 lei cu T.V.A., din care 6.075.201,17 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 1.154.288,23 lei, după cum urmează:

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier Aleea Campul Mosilor
	25.488,99
	1.020.804,31
	1.046.293,30
	198.795,73
	1.245.089,03

	2
	Reabilitare sistem rutier Soseaua Gherase
	69.496,33
	2.890.810,92
	2.960.307,25
	562.458,38
	3.522.765,63

	3
	Reabilitare sistem rutier Strada Stolnicul Vasile
	48.635,06
	2.019.965,56
	2.068.600,62
	393.034,12
	2.461.634,74

	TOTAL
	143.620,38
	5.931.580,79
	6.075.201,17
	1.154.288,23
	7.229.489,40



	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”
Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (sase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

	ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2





	EXECUTANT,
S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. 
(Lider de asociere)


S.C. ALPENSIDE S.R.L. 
(Asociat 1)

S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. 
(Asociat 2)

S.C. DOMARCONS S.R.L. 
(Asociat 3)

S.C. IRIMAT CONS S.R.L. 
(Asociat 4)






	ANEXA nr. 2 la Actul aditional nr. 2 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 31 la Acordul-Cadru nr. 15883 din 08.08.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Soseaua GHERASE

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate
contractata
	Pret Unitar,
 cf. A.A. 1 la acord-cadru
	Valoare contractata C+M
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata, cf. D.Ș. 1
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare ajustata
conf. PT - C+M
	Valoare totala
ajustata
conf. PT

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	5.940,20
	0,47
	19,73
	20,20
	117.200,15
	119.992,04
	7.527,56
	1.587,36
	0,00
	32.064,67
	148.518,76
	152.056,71

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	2.545,80
	0,55
	23,23
	23,78
	59.138,93
	60.539,12
	2.829,57
	283,77
	0,00
	6.748,05
	65.730,91
	67.287,17

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	3.800,00
	0,53
	22,23
	22,76
	84.474,00
	86.488,00
	2.559,23
	-1.240,77
	-28.239,93
	0,00
	56.891,68
	58.248,07

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	710,95
	6,62
	277,98
	284,60
	197.629,88
	202.336,37
	848,10
	137,15
	0,00
	39.032,89
	235.754,84
	241.369,26

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1.890,00
	0,42
	17,65
	18,07
	33.358,50
	34.152,30
	1.843,00
	-47,00
	-849,29
	0,00
	32.528,95
	33.303,01

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1.675,00
	0,38
	15,98
	16,36
	26.766,50
	27.403,00
	801,00
	-874,00
	-14.298,64
	0,00
	12.799,98
	13.104,36

	1S
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	809,20
	3,19
	134,03
	137,22
	108.457,08
	111.038,42
	894,33
	85,13
	0,00
	11.681,54
	119.867,05
	122.719,96

	1S4
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	404,60
	6,61
	277,64
	284,25
	112.333,14
	115.007,55
	447,17
	42,57
	0,00
	12.100,52
	124.152,28
	127.108,07

	1S6
	strat din beton - BcR 3,5 carosabil (asim)
	mc
	539,46
	12,19
	512,13
	524,32
	276.273,65
	282.849,67
	596,21
	56,75
	0,00
	29.755,16
	305.337,03
	312.604,83

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA 16 5 cm (asim)
	mp
	8.486,00
	1,54
	64,66
	66,20
	548.704,76
	561.773,20
	10.357,13
	1.871,13
	0,00
	123.868,81
	669.692,03
	685.642,01

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25 (asim)
	t
	388,42
	9,67
	406,11
	415,78
	157.741,25
	161.497,27
	429,28
	40,86
	0,00
	16.988,77
	174.334,90
	178.486,04

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	8.486,00
	0,48
	20,36
	20,84
	172.774,96
	176.848,24
	10.357,13
	1.871,13
	0,00
	38.994,35
	210.871,17
	215.842,59

	1T
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	632,24
	1,10
	46,03
	47,13
	29.102,01
	29.797,47
	632,24
	0,00
	0,00
	0,00
	29.102,01
	29.797,47

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	1.489,88
	0,58
	24,43
	25,01
	36.397,77
	37.261,90
	1.489,88
	0,00
	0,00
	0,00
	36.397,77
	37.261,90

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	65,98
	6,25
	262,60
	268,85
	17.326,35
	17.738,72
	65,98
	0,00
	0,00
	0,00
	17.326,35
	17.738,72

	1I
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1.890,00
	1,67
	70,17
	71,84
	132.621,30
	135.777,60
	1.843,00
	-47,00
	-3.376,48
	0,00
	129.323,31
	132.401,12

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1.675,00
	0,79
	33,13
	33,92
	55.492,75
	56.816,00
	801,00
	-874,00
	-29.646,08
	0,00
	26.537,13
	27.169,92

	2T
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	380,00
	3,34
	140,15
	143,49
	53.257,00
	54.526,20
	260,00
	-120,00
	-17.218,80
	0,00
	36.439,00
	37.307,40

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250)  la trotuare
	mc
	380,00
	9,18
	324,41
	333,59
	123.275,80
	126.764,20
	260,00
	-120,00
	-40.030,80
	0,00
	84.346,60
	86.733,40

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA 8 - 4 cm la trotuare
	mp
	3.800,00
	1,18
	49,44
	50,62
	187.872,00
	192.356,00
	2.559,23
	-1.240,77
	-62.807,78
	0,00
	126.528,33
	129.548,22

	1E
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze capace noi
	buc
	5,00
	3,56
	149,64
	153,20
	748,20
	766,00
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	748,20
	766,00

	1E6
	ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	40,00
	13,82
	580,23
	594,05
	23.209,20
	23.762,00
	40,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23.209,20
	23.762,00

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la cămin
	buc
	37,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	36.300,70
	37.165,02
	37,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36.300,70
	37.165,02

	2D
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,75
	15,21
	638,73
	653,94
	479,05
	490,46
	0,75
	0,00
	0,00
	0,00
	479,05
	490,46

	2D4
	semnalizare  rutiera  orizontala   marcaje  rutiere longitudinale
	km
	1,98
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	4.871,08
	4.987,05
	1,98
	0,00
	0,00
	0,00
	4.871,08
	4.987,05

	2D5
	semnalizare rutiera  orizontala  -  marcaje  rutiere transversale
	mp
	127,00
	0,72
	30,13
	30,85
	3.826,51
	3.917,95
	127,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.826,51
	3.917,95

	2DX
	stalpisori protectie pietonali - antiparcare
	buc
	838,00
	4,25
	150,02
	154,27
	125.716,76
	129.278,26
	0,00
	-838,00
	-129.278,26
	0,00
	0,00
	0,00

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	72,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	74.132,64
	76.230,72
	72,00
	0,00
	0,00
	0,00
	74.132,64
	76.230,72

	2D10
	taxa groapa
	to
	7.189,82
	0,30
	12,60
	12,90
	90.591,73
	92.748,68
	8.314,56
	1.124,74
	0,00
	14.509,14
	104.763,46
	107.257,82

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Proiectare lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	70.235,76
	 
	 
	 
	 
	69.496,33

	 
	TOTAL (Lei fara TVA)
	 
	 
	 
	 
	 
	2.890.073,65
	2.960.309,41
	 
	 
	-325.746,06
	325.743,90
	2.890.810,92
	2.960.307,25

	 
	TVA 19% (Lei) 
	 
	 
	 
	 
	 
	549.113,99
	562.458,79
	 
	 
	-61.891,75
	61.891,34
	549.254,07
	562.458,38

	 
	TOTAL (Lei inclusiv TVA) 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.439.187,64
	3.522.768,20
	 
	 
	-387.637,81
	387.635,24
	3.440.064,99
	3.522.765,63





	ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2





	EXECUTANT,
S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. 
(Lider de asociere)


S.C. ALPENSIDE S.R.L. 
(Asociat 1)

S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. 
(Asociat 2)

S.C. DOMARCONS S.R.L. 
(Asociat 3)

S.C. IRIMAT CONS S.R.L. 
(Asociat 4)











	ANEXA nr. 3 la Actul aditional nr. 2 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 31 la Acordul-Cadru nr. 15883 din 08.08.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier strada STOLNICUL VASILE

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate
contractata
	Pret Unitar
	Valoare contractata C+M
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata, cf. D.Ș. 1
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare ajustata
conf. PT - C+M
	Valoare totala
ajustata
conf. PT

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	3.495,80
	0,47
	19,73
	20,20
	68.972,13
	70.615,16
	3.495,80
	0,00
	0,00
	0,00
	68.972,13
	70.615,16

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.498,20
	0,55
	23,23
	23,78
	34.803,19
	35.627,20
	2.377,02
	878,82
	0,00
	20.898,34
	55.218,17
	56.525,54

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1.925,00
	0,53
	22,23
	22,76
	42.792,75
	43.813,00
	2.110,25
	185,25
	0,00
	4.216,29
	46.910,86
	48.029,29

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	432,21
	6,62
	277,98
	284,60
	120.145,74
	123.006,97
	591,82
	159,61
	0,00
	45.425,01
	164.514,12
	168.431,97

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1.301,00
	0,42
	17,65
	18,07
	22.962,65
	23.509,07
	1.481,00
	180,00
	0,00
	3.252,60
	26.139,65
	26.761,67

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1.191,00
	0,38
	15,98
	16,36
	19.032,18
	19.484,76
	1.403,00
	212,00
	0,00
	3.468,32
	22.419,94
	22.953,08

	1S
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	449,46
	3,19
	134,03
	137,22
	60.241,12
	61.674,90
	713,11
	263,65
	0,00
	36.178,05
	95.578,13
	97.852,95

	1S4
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	224,73
	6,61
	277,64
	284,25
	62.394,04
	63.879,50
	356,55
	131,82
	0,00
	37.469,84
	98.992,54
	101.349,34

	1S6
	strat din beton - BcR 3,5 carosabil (asim)
	mc
	299,64
	12,19
	512,13
	524,32
	153.454,63
	157.107,24
	475,40
	175,76
	0,00
	92.154,48
	243.466,60
	249.261,73

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5cm (asim)
	mp
	4.994,00
	1,54
	64,66
	66,20
	322.912,04
	330.602,80
	5.872,82
	878,82
	0,00
	58.177,88
	379.736,54
	388.780,68

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25 (asim)
	t
	215,74
	9,67
	406,11
	415,78
	87.614,17
	89.700,38
	342,29
	126,55
	0,00
	52.616,96
	139.007,39
	142.317,34

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	4.994,00
	0,48
	20,36
	20,84
	101.677,84
	104.074,96
	5.872,82
	878,82
	0,00
	18.314,61
	119.570,62
	122.389,57

	1T
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	308,00
	1,10
	46,03
	47,13
	14.177,24
	14.516,04
	443,65
	135,65
	0,00
	6.393,18
	20.421,21
	20.909,22

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	764,08
	0,58
	24,43
	25,01
	18.666,47
	19.109,64
	1.306,69
	542,61
	0,00
	13.570,68
	31.922,44
	32.680,32

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	34,23
	6,25
	262,60
	268,85
	8.988,80
	9.202,74
	43,02
	8,79
	0,00
	2.363,19
	11.297,05
	11.565,93

	1I
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1.301,00
	1,67
	70,17
	71,84
	91.291,17
	93.463,84
	1.481,00
	180,00
	0,00
	12.931,20
	103.921,77
	106.395,04

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1.191,00
	0,79
	33,13
	33,92
	39.457,83
	40.398,72
	1.403,00
	212,00
	0,00
	7.191,04
	46.481,39
	47.589,76

	2T
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	192,50
	3,34
	140,15
	143,49
	26.978,88
	27.621,83
	211,03
	18,53
	0,00
	2.658,87
	29.575,85
	30.280,69

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250)  la trotuare
	mc
	192,50
	9,18
	324,41
	333,59
	62.448,93
	64.216,08
	211,03
	18,53
	0,00
	6.181,42
	68.460,24
	70.397,50

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1.925,00
	1,18
	49,44
	50,62
	95.172,00
	97.443,50
	2.110,25
	185,25
	0,00
	9.377,36
	104.330,76
	106.820,86

	1E
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze capace noi
	buc
	6,00
	3,56
	149,64
	153,20
	897,84
	919,20
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	897,84
	919,20

	1E6
	ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	22,00
	13,82
	580,23
	594,05
	12.765,06
	13.069,10
	23,00
	1,00
	0,00
	594,05
	13.345,29
	13.663,15

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la cămin
	buc
	9,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	8.829,90
	9.040,14
	9,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.829,90
	9.040,14

	2D
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,65
	15,21
	638,73
	653,94
	415,17
	425,06
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	415,17
	425,06

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,28
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	688,84
	705,24
	0,28
	0,00
	0,00
	0,00
	688,84
	705,24

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	45,00
	0,72
	30,13
	30,85
	1.355,85
	1.388,25
	102,00
	57,00
	0,00
	1.758,45
	3.073,26
	3.146,70

	2DX
	stalpisori protectie pietonali - antiparcare
	buc
	686,00
	4,25
	150,02
	154,27
	102.913,72
	105.829,22
	0,00
	-686,00
	-105.829,22
	0,00
	0,00
	0,00

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	54,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	55.599,48
	57.173,04
	56,00
	2,00
	0,00
	2.117,52
	57.658,72
	59.290,56

	2D10
	taxa groapa
	to
	4.093,96
	0,30
	12,60
	12,90
	51.583,90
	52.812,08
	4.612,63
	518,67
	0,00
	6.690,84
	58.119,14
	59.502,93

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Proiectare lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	41.196,10
	 
	 
	 
	 
	48.635,06

	 
	TOTAL (Lei fara TVA)
	 
	 
	 
	 
	 
	1.689.233,56
	1.730.429,66
	 
	 
	-105.829,22
	444.000,18
	2.019.965,56
	2.068.600,62

	 
	TVA 19% (Lei) 
	 
	 
	 
	 
	 
	320.954,38
	328.781,64
	 
	 
	-20.107,55
	84.360,03
	383.793,46
	393.034,12

	 
	TOTAL (Lei inclusiv TVA) 
	 
	 
	 
	 
	2.010.187,94
	2.059.211,30
	 
	 
	-125.936,77
	528.360,21
	2.403.759,02
	2.461.634,74
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