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ACT ADIȚIONAL NR. 2
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 23/22.10.2021
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”




Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO53TREZ24G845000710101X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ............, în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, .............., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la .................., reprezentată prin .................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 19572/04.05.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 21 și art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului subsecvent de lucrări nr. 23/22.10.2021, după cum urmează:

Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrari nr. 23/22.10.2021, cu un coeficient de ajustare de 1.067, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Februarie 2022 (166.0), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).

Art. 2. Se modifică art. 5 din Contractul subsecvent de lucrări nr. 23/22.10.2021, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 242.003,80 lei fără T.V.A. 
5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 287.984,52 lei cu T.V.A., din care 242.003,80 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 45.980,72 lei, după cum urmează:

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier Str. Arh. Gheorghe Sterian
	5.370,48
	236.633,32
	242.003,80
	45.980,72
	287.984,52



5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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S.C. ACVATOT S.R.L.
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	ANEXA nr. 1 la Act aditional nr. 2 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 23 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE SISTEM RUTIER STR. ARH. GHEORGHE STERIAN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/I0
	Cantitate contractată
	Preț Unitar
	Valoare contractată C+M
	Valoare contractată, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior
C+M ajustata
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare ajustata
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in luna
	Valoare de decontat in luna , inclusiv proiectare
	Valoare de decontat in luna ajustata- C+M
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata  - C+M AA2
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare AA2

	0
	1
	2
	3
	4
	5.1 Proiectare
	5.2
C+M
	5.3
Total
	6
	7
	8
	9=8*5.2
	10=8*5.3
	11
	12
	13
	14=13*5.2
	15=13*5.3
	16=14*3
	17=16+(10-9)
	18=4-(8+13)
	19=18*5.2
	20=18*5.3
	21=11+16+19
	22=12+17+20

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,067
	406,00
	0,91
	39,32
	40,23
	15.963,92
	16.333,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	405,00
	15.924,60
	16.293,15
	16.991,55
	17.360,10
	1,00
	39,32
	40,23
	17.030,87
	17.400,33

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,067
	157,00
	0,24
	12,27
	12,51
	1.926,39
	1.964,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	155,00
	1.901,85
	1.939,05
	2.029,27
	2.066,47
	2,00
	24,54
	25,02
	2.053,81
	2.091,49

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,067
	15,70
	1,37
	66,24
	67,61
	1.039,97
	1.061,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,50
	1.026,72
	1.047,96
	1.095,51
	1.116,75
	0,20
	13,25
	13,52
	1.108,76
	1.130,27

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,067
	145,00
	0,20
	11,93
	12,13
	1.729,85
	1.758,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	140,00
	1.670,20
	1.698,20
	1.782,11
	1.810,11
	5,00
	59,65
	60,65
	1.841,76
	1.870,76

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,067
	148,00
	0,15
	9,48
	9,63
	1.403,04
	1.425,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41,00
	388,68
	394,83
	414,72
	420,87
	107,00
	1.014,36
	1.030,41
	1.429,08
	1.451,28

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,067
	45,75
	2,22
	95,08
	97,30
	4.349,91
	4.451,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45,75
	4.349,91
	4.451,48
	4.641,36
	4.742,93
	0,00
	0,00
	0,00
	4.641,36
	4.742,93

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,067
	36,60
	5,37
	229,09
	234,46
	8.384,69
	8.581,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36,60
	8.384,69
	8.581,24
	8.946,47
	9.143,02
	0,00
	0,00
	0,00
	8.946,47
	9.143,02

	1S7
	strat din beton - C16/20 carosabil
	mc
	1,067
	15,70
	6,4
	277,77
	284,17
	4.360,99
	4.461,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,50
	4.305,44
	4.404,64
	4.593,90
	4.693,10
	0,20
	55,55
	56,83
	4.649,45
	4.749,93

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm (asim)
	mp
	1,067
	406,00
	1,65
	71,01
	72,66
	28.830,06
	29.499,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	405,00
	28.759,05
	29.427,30
	30.685,91
	31.354,16
	1,00
	71,01
	72,66
	30.756,92
	31.426,82

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25 (asim)
	t
	1,067
	58,46
	12,47
	529,52
	541,99
	30.955,74
	31.684,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	58,32
	30.881,61
	31.608,86
	32.950,68
	33.677,93
	0,14
	74,13
	75,88
	33.024,81
	33.753,81

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,067
	406,00
	0,36
	18,70
	19,06
	7.592,20
	7.738,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	405,00
	7.573,50
	7.719,30
	8.080,92
	8.226,72
	1,00
	18,70
	19,06
	8.099,62
	8.245,78

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,067
	111,13
	0,6
	25,11
	25,71
	2.790,47
	2.857,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	110,81
	2.782,44
	2.848,93
	2.968,86
	3.035,35
	0,32
	8,03
	8,22
	2.976,89
	3.043,57

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,067
	3,40
	2,92
	158,36
	161,28
	538,42
	548,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,38
	535,26
	545,13
	571,12
	580,99
	0,02
	3,16
	3,22
	574,28
	584,21

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,067
	145,00
	1,27
	64,18
	65,45
	9.306,10
	9.490,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	140,00
	8.985,20
	9.163,00
	9.587,21
	9.765,01
	5,00
	320,90
	327,25
	9.908,11
	10.092,26

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,067
	148,00
	0,67
	36,29
	36,96
	5.370,92
	5.470,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41,00
	1.487,89
	1.515,36
	1.587,58
	1.615,05
	107,00
	3.883,03
	3.954,72
	5.470,61
	5.569,77

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,067
	15,70
	2,24
	98,42
	100,66
	1.545,19
	1.580,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,50
	1.525,51
	1.560,23
	1.627,72
	1.662,44
	0,20
	19,68
	20,13
	1.647,40
	1.682,57

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,067
	6,28
	2,31
	102,07
	104,38
	641,00
	655,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,20
	632,83
	647,16
	675,23
	689,56
	0,08
	8,17
	8,35
	683,40
	697,91

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,067
	157
	5,88
	207,62
	213,50
	32.596,34
	33.519,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	155,00
	32.181,10
	33.092,50
	34.337,23
	35.248,63
	2,00
	415,24
	427,00
	34.752,47
	35.675,63

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze capace existente
	buc
	1,067
	15,00
	0,81
	37,56
	38,37
	563,40
	575,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,00
	563,40
	575,55
	601,15
	613,30
	0,00
	0,00
	0,00
	601,15
	613,30

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	m
	1,067
	6,00
	14,27
	617,72
	631,99
	3.706,32
	3.791,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	3.706,32
	3.791,94
	3.954,64
	4.040,26
	0,00
	0,00
	0,00
	3.954,64
	4.040,26

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,067
	4,00
	10,42
	446,53
	456,95
	1.786,12
	1.827,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	1.786,12
	1.827,80
	1.905,79
	1.947,47
	0,00
	0,00
	0,00
	1.905,79
	1.947,47

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,067
	2,00
	13,41
	607,61
	621,02
	1.215,22
	1.242,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	1.215,22
	1.242,04
	1.296,64
	1.323,46
	0,00
	0,00
	0,00
	1.296,64
	1.323,46

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	1,067
	0,08
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	799,44
	816,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,08
	799,44
	816,80
	853,00
	870,36
	0,00
	0,00
	0,00
	853,00
	870,36

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,067
	0,08
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	1.391,31
	1.424,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,033
	573,91
	587,51
	612,36
	625,96
	0,047
	817,40
	836,75
	1.429,76
	1.462,71

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,067
	44,00
	3,04
	128,51
	131,55
	5.654,44
	5.788,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44,00
	5.654,44
	5.788,20
	6.033,29
	6.167,05
	0,00
	0,00
	0,00
	6.033,29
	6.167,05

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,067
	363,21
	1,50
	63,00
	64,50
	22.882,23
	23.427,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	357,29
	22.509,27
	23.045,21
	24.017,39
	24.553,33
	5,92
	372,96
	381,84
	24.390,35
	24.935,17

	2DX
	stalpisori protectie pietoni
	buc
	1,067
	93,00
	5,09
	179,70
	184,79
	16.712,10
	17.185,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	92,00
	16.532,40
	17.000,68
	17.640,07
	18.108,35
	1,00
	179,70
	184,79
	17.819,77
	18.293,14

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	1,067
	8,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	8.680,16
	8.925,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	1.085,02
	1.115,73
	1.157,72
	1.188,43
	7,00
	7.595,14
	7.810,11
	8.752,86
	8.998,54

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Valoare Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	5.370,48
	
	
	
	
	
	
	5.007,76
	5.007,76
	
	362,72
	5.370,48

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	222.715,94
	228.086,42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	207.722,02
	212.729,78
	221.639,40
	226.647,16
	 
	14.993,92
	15.356,64
	236.633,32
	242.003,80

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42.316,03
	43.336,42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39.467,18
	40.418,66
	42.111,49
	43.062,96
	 
	2.848,84
	2.917,76
	44.960,33
	45.980,72

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	265.031,97
	271.422,84
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	247.189,20
	253.148,44
	263.750,89
	269.710,12
	 
	17.842,76
	18.274,40
	281.593,65
	287.984,52
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