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ACT ADIȚIONAL NR. 3
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 27/24.05.2022
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”



Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General..............în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, ............... număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont......, deschis la ..............., reprezentată prin ...................., funcția Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 49534/18.11.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 27/24.05.2022, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 1 și 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 24/03.02.2022, astfel:
Anexa nr. 1: 1D2, 1D3, 1D4, 1S1, 1S3, 1S8, 1T2, 1T3, 2D10;
Anexa nr. 2: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1S1, 1S3, 1S7, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 2T1, 2T7, 1E11, 2D4, 2D5, 2D10, valoarea lor fiind de 586.303,87 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 1 și 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 24/03.02.2022, astfel:
Anexa nr. 1: 1S5, 1S10, 1S12;
Anexa nr. 2: 1D6, 1I3, 1E1, valoarea lor fiind de 174.196,12 lei fără T.V.A.;
Art. 3. La data incheierii prezentului Act aditional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 27/24.05.2022 devine 3.319.731,24 lei fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de 630.748,93 lei, respectiv 3.950.480,17 lei inclusiv TVA, valoare rezultata astfel:
· Valoare contractata anterior: 3.731.838,99 lei fara TVA;
· Valoare decontari anterioare: 581.457,50 lei fara TVA;
· Valoare decontari curente: 0,00 lei fara TVA;
· Valoare decontari curente, ajustata: 0,00 lei fara TVA;
· Valoare ramasa de decontat: 2.738.273,74 lei fara TVA;
· Valoare actualizata contract: 3.319.731,24 lei fara TVA;
	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier Strada Ardeleni
	55.560,21
	2.368.901,54
	2.424.461,75
	460.647,73
	2.885.109,48

	2
	Reabilitare sistem rutier Strada Suhard
	20.299,40
	874.970,09
	895.269,49
	170.101,20
	1.065.370,69

	TOTAL
	75.859,61
	3.243.871,63
	3.319.731,24
	630.748,93
	3.950.480,17



Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 27 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE SISTEM RUTIER STR. ARDELENI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractată
	Preț Unitar
	Valoare contractată C+M
	Valoare contractată, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata - C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	0
	1
	2
	3
	4
	5.1 
	5.2
	5.3
	6
	7
	8
	9=8*5.2
	10=8*5.3
	11
	12
	13
	14=13*5.2
	15=13*5.3
	16=14*3
	17=16+(15-14)
	18=4-8-13
	19=18*5.2
	20=18*5.3
	21=11+16+19
	22=12+17+20

	 
	
	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,202
	4.272,00
	0,91
	39,32
	40,23
	167.975,04
	171.862,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.272,00
	167.975,04
	171.862,56
	167.975,04
	171.862,56

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,202
	2.146,00
	0,24
	12,27
	12,51
	26.331,42
	26.846,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.305,00
	16.012,35
	16.325,55
	19.246,84
	19.560,04
	841,00
	10.319,07
	10.520,91
	29.565,91
	30.080,95

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,202
	214,60
	1,37
	66,24
	67,61
	14.215,10
	14.509,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	130,50
	8.644,32
	8.823,11
	10.390,47
	10.569,26
	84,10
	5.570,78
	5.686,00
	15.961,25
	16.255,26

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,202
	573,00
	0,20
	11,93
	12,13
	6.835,89
	6.950,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	573,00
	6.835,89
	6.950,49
	8.216,74
	8.331,34
	0,00
	0,00
	0,00
	8.216,74
	8.331,34

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,202
	270,00
	0,15
	9,48
	9,63
	2.559,60
	2.600,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	173,00
	1.640,04
	1.665,99
	1.971,33
	1.997,28
	97,00
	919,56
	934,11
	2.890,89
	2.931,39

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,202
	1.708,80
	2,22
	95,08
	97,30
	162.472,70
	166.266,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.708,80
	162.472,70
	166.266,24
	162.472,70
	166.266,24

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,202
	854,40
	5,37
	229,09
	234,46
	195.734,50
	200.322,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	854,40
	195.734,50
	200.322,62
	195.734,50
	200.322,62

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,202
	214,60
	6,40
	277,77
	284,17
	59.609,44
	60.982,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	130,50
	36.248,99
	37.084,19
	43.571,29
	44.406,49
	84,10
	23.360,45
	23.898,69
	66.931,74
	68.305,18

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,202
	4.272,00
	1,65
	71,01
	72,66
	303.354,72
	310.403,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.272,00
	303.354,72
	310.403,52
	303.354,72
	310.403,52

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,202
	615,17
	12,47
	529,52
	541,99
	325.744,82
	333.415,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	615,17
	325.744,82
	333.415,99
	325.744,82
	333.415,99

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,202
	343,36
	0,93
	50,68
	51,61
	17.401,48
	17.720,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	208,80
	10.581,98
	10.776,17
	12.719,54
	12.913,73
	134,56
	6.819,50
	6.944,64
	19.539,04
	19.858,37

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,202
	2.648,64
	0,60
	25,11
	25,71
	66.507,35
	68.096,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.648,64
	66.507,35
	68.096,53
	66.507,35
	68.096,53

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,202
	64,18
	2,92
	158,36
	161,28
	10.163,54
	10.350,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,05
	2.066,60
	2.104,70
	2.484,05
	2.522,15
	51,13
	8.096,94
	8.246,25
	10.580,99
	10.768,40

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,202
	573,00
	1,27
	64,18
	65,45
	36.775,14
	37.502,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	438,00
	28.110,84
	28.667,10
	33.789,23
	34.345,49
	135,00
	8.664,30
	8.835,75
	42.453,53
	43.181,24

	1I2
	demontare si montare borduri mari vechi
	m
	1,202
	453,00
	0,89
	51,22
	52,11
	23.202,66
	23.605,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	234,00
	11.985,48
	12.193,74
	14.406,55
	14.614,81
	219,00
	11.217,18
	11.412,09
	25.623,73
	26.026,90

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,202
	158,00
	0,67
	36,29
	36,96
	5.733,82
	5.839,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	158,00
	5.733,82
	5.839,68
	6.892,05
	6.997,91
	0,00
	0,00
	0,00
	6.892,05
	6.997,91

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,202
	214,60
	2,24
	98,42
	100,66
	21.120,93
	21.601,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	130,50
	12.843,81
	13.136,13
	15.438,26
	15.730,58
	84,10
	8.277,12
	8.465,51
	23.715,38
	24.196,09

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,202
	85,84
	2,31
	102,07
	104,38
	8.761,69
	8.959,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	52,20
	5.328,05
	5.448,64
	6.404,32
	6.524,91
	33,64
	3.433,64
	3.511,34
	9.837,96
	10.036,25

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,202
	2.146,00
	5,88
	207,62
	213,50
	445.552,52
	458.171,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.305,00
	270.944,10
	278.617,50
	325.674,81
	333.348,21
	841,00
	174.608,42
	179.553,50
	500.283,23
	512.901,71

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,202
	48,00
	1,80
	79,00
	80,80
	3.792,00
	3.878,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48,00
	3.792,00
	3.878,40
	3.792,00
	3.878,40

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,202
	66,00
	14,27
	617,72
	631,99
	40.769,52
	41.711,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	66,00
	40.769,52
	41.711,34
	40.769,52
	41.711,34

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,202
	28,00
	10,42
	446,53
	456,95
	12.502,84
	12.794,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28,00
	12.502,84
	12.794,60
	12.502,84
	12.794,60

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,202
	9,00
	13,41
	607,61
	621,02
	5.468,49
	5.589,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,00
	5.468,49
	5.589,18
	5.468,49
	5.589,18

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,202
	0,515
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	5.146,37
	5.258,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,52
	5.146,37
	5.258,13
	5.146,37
	5.258,13

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,202
	0,27
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	4.695,66
	4.806,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,27
	4.695,66
	4.806,86
	4.695,66
	4.806,86

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,202
	401,00
	3,04
	128,51
	131,55
	51.532,51
	52.751,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	401,00
	51.532,51
	52.751,55
	51.532,51
	52.751,55

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,202
	7.107,89
	1,50
	63,00
	64,50
	447.797,07
	458.458,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	901,19
	56.774,97
	58.126,76
	68.243,51
	69.595,30
	6.206,70
	391.022,10
	400.332,15
	459.265,61
	469.927,45

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,202
	579,00
	5,09
	179,70
	184,79
	104.046,30
	106.993,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	579,00
	104.046,30
	106.993,41
	104.046,30
	106.993,41

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,202
	56,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	60.761,12
	62.480,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	56,00
	60.761,12
	62.480,88
	60.761,12
	62.480,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoare Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	64.168,26
	
	0,00
	0,00
	
	12.008,51
	12.008,51
	
	52.159,75
	64.168,26

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A
	
	
	
	
	
	
	2.636.564,24
	2.700.732,50
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	473.751,24
	485.759,75
	569.448,99
	581.457,50
	
	2.162.813,00
	2.214.972,75
	2.732.261,99
	2.796.430,25

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500.947,21
	513.139,18
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	90.012,74
	92.294,35
	108.195,31
	110.476,93
	 
	410.934,47
	420.844,82
	519.129,78
	531.321,75

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	3.137.511,45
	3.213.871,68
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	563.763,98
	578.054,10
	677.644,30
	691.934,43
	 
	2.573.747,47
	2.635.817,57
	3.251.391,77
	3.327.752,00

















	Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 27 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE SISTEM RUTIER STR. SUHARD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractată, cf. P.Th.
	Preț unitar 
	Valoare 
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată, cf. D.Ș. 1
	Diferență cantități
	Valoare renunțări
	Valoare suplim.
	Valoare actualizată - C+M
	Valoare actualizată, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.571,00
	0,91
	39,32
	40,23
	61.771,72
	63.201,33
	1.562,00
	-9,00
	-362,07
	0,00
	61.417,84
	62.839,26

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	467,00
	0,24
	12,27
	12,51
	5.730,09
	5.842,17
	436,00
	-31,00
	-387,81
	0,00
	5.349,72
	5.454,36

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	46,70
	1,37
	66,24
	67,61
	3.093,41
	3.157,39
	43,60
	-3,10
	-209,59
	0,00
	2.888,06
	2.947,80

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	665,00
	0,20
	11,93
	12,13
	7.933,45
	8.066,45
	230,00
	-435,00
	-5.276,55
	0,00
	2.743,90
	2.789,90

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	9,00
	0,15
	9,48
	9,63
	85,32
	86,67
	168,00
	159,00
	0,00
	1.531,17
	1.592,64
	1.617,84

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1.364,15
	2,22
	95,08
	97,30
	129.703,38
	132.731,80
	1.360,55
	-3,60
	-350,28
	0,00
	129.361,09
	132.381,52

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	314,20
	5,37
	229,09
	234,46
	71.980,08
	73.667,33
	312,40
	-1,80
	-422,03
	0,00
	71.567,72
	73.245,30

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	46,70
	6,40
	277,77
	284,17
	12.971,86
	13.270,74
	43,60
	-3,10
	-880,93
	0,00
	12.110,77
	12.389,81

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1.571,00
	1,65
	71,01
	72,66
	111.556,71
	114.148,86
	1.562,00
	-9,00
	-653,94
	0,00
	110.917,62
	113.494,92

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	226,22
	12,47
	529,52
	541,99
	119.788,01
	122.608,98
	224,93
	-1,29
	-699,17
	0,00
	119.104,93
	121.909,81

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	341,00
	0,93
	50,68
	51,61
	17.281,88
	17.599,01
	337,90
	-3,10
	-159,99
	0,00
	17.124,77
	17.439,02

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1.415,47
	0,60
	25,11
	25,71
	35.542,45
	36.391,73
	1.409,89
	-5,58
	-143,46
	0,00
	35.402,34
	36.248,27

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	20,38
	2,92
	158,36
	161,28
	3.227,38
	3.286,89
	19,98
	-0,40
	-64,51
	0,00
	3.164,03
	3.222,37

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	656,00
	1,27
	64,18
	65,45
	42.102,08
	42.935,20
	230,00
	-426,00
	-27.881,70
	0,00
	14.761,40
	15.053,50

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	40,00
	0,67
	36,29
	36,96
	1.451,60
	1.478,40
	168,00
	128,00
	0,00
	4.730,88
	6.096,72
	6.209,28

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	46,70
	2,24
	98,42
	100,66
	4.596,21
	4.700,82
	43,60
	-3,10
	-312,05
	0,00
	4.291,11
	4.388,78

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	467,00
	1,39
	62,26
	63,65
	29.075,42
	29.724,55
	436,00
	-31,00
	-1.973,15
	0,00
	27.145,36
	27.751,40

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	9,00
	1,80
	79,00
	80,80
	711,00
	727,20
	11,00
	2,00
	0,00
	161,60
	869,00
	888,80

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	10,00
	14,27
	617,72
	631,99
	6.177,20
	6.319,90
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.177,20
	6.319,90

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	8,00
	10,42
	446,53
	456,95
	3.572,24
	3.655,60
	8,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.572,24
	3.655,60

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,00
	13,41
	607,61
	621,02
	607,61
	621,02
	0,00
	-1,00
	-621,02
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,327
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	3.267,70
	3.338,66
	0,327
	0,00
	0,00
	0,00
	3.267,70
	3.338,66

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,01
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	173,91
	178,03
	0,00
	-0,01
	-178,03
	0,00
	0,00
	0,00

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	16,00
	3,04
	128,51
	131,55
	2.056,16
	2.104,80
	7,00
	-9,00
	-1.183,95
	0,00
	899,57
	920,85

	2D10
	taxa groapa
	to
	3.738,02
	1,50
	63,00
	64,50
	235.495,26
	241.102,29
	3.663,56
	-74,46
	-4.802,67
	0,00
	230.804,28
	236.299,62

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	4,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	4.340,08
	4.462,92
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.340,08
	4.462,92

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Valoare Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	21.116,53
	
	
	
	
	20.299,40

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A
	 
	 
	 
	 
	 
	914.292,21
	935.408,74
	 
	 
	-46.562,90
	6.423,65
	874.970,09
	895.269,49

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	173.715,52
	177.727,66
	 
	 
	-8.846,95
	1.220,49
	166.244,32
	170.101,20

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	1.088.007,73
	1.113.136,40
	 
	 
	-55.409,85
	7.644,14
	1.041.214,41
	1.065.370,69
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