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ACT ADIȚIONAL NR. 10
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”




Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 42098/16.10.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 si 2 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 8 si 9 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1D2, 1D4, 1D5, 1S3, 1S8, 1S10, 1S12, 1S13, 1T1, 1T3, 1I5, 2T2, 2T4, 1E5, 2D5, 2D10;
Anexa nr. 2: 1D2, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S3, 1S8, 1S12, 1S13, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T4, 1P4, 1E6, 2D3, 2D4, 2D5, 2D10, 2DX, valoarea diminuărilor fiind de 1.426.644,31 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitatile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 si 2 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc continutul Anexelor nr. 8 si 9 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1D3, 1D6, 1S1, 1S5, 1S7, 1T2, 1I1, 1I3, 2T1, 1PX, 1E2, 1E6, 1E10, 1E11, 2D4, 2DX, 2DY;
Anexa nr. 2: 1D3, 1S2, 1S5, 1S7, 1S10, 2T1, 2T2, 1PX, 1E2, 1E10, 1E11, 2DY, valoarea suplimentărilor fiind de 1.288.957,40 lei fără T.V.A.;
Art. 3. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023 devine 17.012.146,76 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 3.232.307,88 lei, respectiv 20.244.454,64 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractată anterior: 17.149.833,67 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 12.256.601,94 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 0,00 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente, ajustată: 0,00 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 4.755.544,82 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 17.012.146,76 lei fără T.V.A.;


	Nr. anexa
	Denumire obiectiv
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A.  19%
	TOTAL,

	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei fără T.V.A.
	
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Tușnad
	51.845,91
	2.656.578,43
	2.708.424,34
	514.600,62
	3.223.024,96

	2
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Fălticeni
	52.889,34
	2.678.484,42
	2.731.373,76
	518.961,01
	3.250.334,77

	3
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Vidin
	49.757,58
	2.557.412,22
	2.607.169,80
	495.362,26
	3.102.532,06

	4
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Johannes Kepler
	37.106,16
	1.901.361,52
	1.938.467,68
	368.308,86
	2.306.776,54

	5
	Reabilitare sistem rutier 
Piața Ghe. Cantacuzino
	43.800,94
	1.903.194,97
	1.946.995,91
	369.929,22
	2.316.925,13

	6
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Sfântul Petru Tei
	0,00
	1.604.715,33
	1.604.715,33
	304.895,91
	1.909.611,24

	7
	Reabilitare sistem rutier Alee de legătura Str. Kepler – Str. Sf. Petru Tei 
	16.015,38
	825.858,27
	841.873,65
	159.955,99
	1.001.829,64

	8
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Negustori
	47.908,91
	1.868.881,20
	1.916.790,11
	364.190,12
	2.280.980,23

	9
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Arcului
	17.142,06
	699.194,12
	716.336,18
	136.103,87
	852.440,05

	[bookmark: _Hlk133573841]TOTAL
	316.466,28
	16.695.680,48
	17.012.146,76
	3.232.307,88
	20.244.454,64



Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.












	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 10 la Contractul Subsecvent nr. 32 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Negustori

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată C+M, cf. P.Th.
	Diferență cantități
	Valoare renunțări C+M
	Valoare renunțări, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizată C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare, cf. P.Th.

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	4.256,00
	0,91
	39,32
	40,23
	167.345,92
	171.218,88
	3.181,00
	-1.075,00
	-42.269,00
	-43.247,25
	0,00
	0,00
	125.076,92
	127.971,63

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	825,00
	0,24
	12,27
	12,51
	10.122,75
	10.320,75
	838,00
	13,00
	0,00
	0,00
	159,51
	162,63
	10.282,26
	10.483,38

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	770,60
	1,37
	66,24
	67,61
	51.044,54
	52.100,27
	83,80
	-686,80
	-45.493,63
	-46.434,55
	0,00
	0,00
	5.550,91
	5.665,72

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	790,00
	0,20
	11,93
	12,13
	9.424,70
	9.582,70
	786,00
	-4,00
	-47,72
	-48,52
	0,00
	0,00
	9.376,98
	9.534,18

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	0,00
	0,15
	9,48
	9,63
	0,00
	0,00
	6,00
	6,00
	0,00
	0,00
	56,88
	57,78
	56,88
	57,78

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	671,60
	2,22
	95,08
	97,30
	63.855,73
	65.346,68
	858,60
	187,00
	0,00
	0,00
	17.779,96
	18.195,10
	81.635,69
	83.541,78

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	503,70
	5,37
	229,09
	234,46
	115.392,63
	118.097,50
	0,00
	-503,70
	-115.392,63
	-118.097,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S5
	strat din beton  – C20/25 la carosabil
	mc
	0,00
	6,53
	283,11
	289,64
	0,00
	0,00
	572,40
	572,40
	0,00
	0,00
	162.052,16
	165.789,94
	162.052,16
	165.789,94

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	0,00
	6,40
	277,77
	284,17
	0,00
	0,00
	114,60
	114,60
	0,00
	0,00
	31.832,44
	32.565,88
	31.832,44
	32.565,88

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	3.200,00
	1,65
	71,01
	72,66
	227.232,00
	232.512,00
	0,00
	-3.200,00
	-227.232,00
	-232.512,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	456,96
	12,47
	529,52
	541,99
	241.969,46
	247.667,75
	2,98
	-453,98
	-240.391,49
	-246.052,62
	0,00
	0,00
	1.577,97
	1.615,13

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	3.200,00
	0,36
	18,70
	19,06
	59.840,00
	60.992,00
	0,00
	-3.200,00
	-59.840,00
	-60.992,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	3.358,00
	0,09
	4,31
	4,40
	14.472,98
	14.775,20
	2.862,00
	-496,00
	-2.137,76
	-2.182,40
	0,00
	0,00
	12.335,22
	12.592,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	963,25
	0,93
	50,68
	51,61
	48.817,51
	49.713,33
	260,86
	-702,39
	-35.597,13
	-36.250,35
	0,00
	0,00
	13.220,38
	13.462,98

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	0,00
	0,60
	25,11
	25,71
	0,00
	0,00
	1.459,62
	1.459,62
	0,00
	0,00
	36.651,06
	37.526,83
	36.651,06
	37.526,83

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	41,83
	2,92
	158,36
	161,28
	6.624,20
	6.746,34
	40,08
	-1,75
	-277,13
	-282,24
	0,00
	0,00
	6.347,07
	6.464,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	0,00
	1,27
	64,18
	65,45
	0,00
	0,00
	1.354,00
	1.354,00
	0,00
	0,00
	86.899,72
	88.619,30
	86.899,72
	88.619,30

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	0,00
	0,67
	36,29
	36,96
	0,00
	0,00
	6,00
	6,00
	0,00
	0,00
	217,74
	221,76
	217,74
	221,76

	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	790,00
	5,28
	238,71
	243,99
	188.580,90
	192.752,10
	0,00
	-790,00
	-188.580,90
	-192.752,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	123,75
	2,24
	98,42
	100,66
	12.179,48
	12.456,68
	171,90
	48,15
	0,00
	0,00
	4.738,92
	4.846,77
	16.918,40
	17.303,45

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	33,00
	2,31
	102,07
	104,38
	3.368,31
	3.444,54
	22,92
	-10,08
	-1.028,87
	-1.052,15
	0,00
	0,00
	2.339,44
	2.392,39

	2T4
	strat balast stabilizat - 4% ciment la trotuare
	mc
	99,00
	5,48
	241,01
	246,49
	23.859,99
	24.402,51
	0,00
	-99,00
	-23.859,99
	-24.402,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	825,00
	5,88
	207,62
	213,50
	171.286,50
	176.137,50
	4.008,00
	3.183,00
	0,00
	0,00
	660.854,46
	679.570,50
	832.140,96
	855.708,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	0,00
	0,81
	37,56
	38,37
	0,00
	0,00
	58,00
	58,00
	0,00
	0,00
	2.178,48
	2.225,46
	2.178,48
	2.225,46

	1E5
	ridicare la cota  camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	34,00
	8,77
	404,31
	413,08
	13.746,54
	14.044,72
	0,00
	-34,00
	-13.746,54
	-14.044,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	0,00
	14,27
	617,72
	631,99
	0,00
	0,00
	19,00
	19,00
	0,00
	0,00
	11.736,68
	12.007,81
	11.736,68
	12.007,81

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	0,00
	10,42
	446,53
	456,95
	0,00
	0,00
	2,00
	2,00
	0,00
	0,00
	893,06
	913,90
	893,06
	913,90

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	0,00
	13,41
	607,61
	621,02
	0,00
	0,00
	4,00
	4,00
	0,00
	0,00
	2.430,44
	2.484,08
	2.430,44
	2.484,08

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,41
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	4.097,11
	4.186,08
	0,41
	0,00
	-49,96
	-51,05
	0,00
	0,00
	4.047,15
	4.135,03

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,41
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	7.130,45
	7.299,31
	0,70
	0,29
	0,00
	0,00
	5.043,50
	5.162,93
	12.173,95
	12.462,24

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	116,50
	3,04
	128,51
	131,55
	14.971,42
	15.325,58
	60,00
	-56,50
	-7.260,82
	-7.432,58
	0,00
	0,00
	7.710,60
	7.893,00

	2D10
	taxa groapa
	to
	4.785,62
	1,50
	63,00
	64,50
	301.494,06
	308.672,49
	4.160,06
	-625,56
	-39.410,28
	-40.348,62
	0,00
	0,00
	262.083,78
	268.323,87

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	395,00
	5,09
	179,70
	184,79
	70.981,50
	72.992,05
	470,00
	75,00
	0,00
	0,00
	13.477,50
	13.859,25
	84.459,00
	86.851,30

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	30,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	32.550,60
	33.471,90
	43,00
	13,00
	0,00
	0,00
	14.105,26
	14.504,49
	46.655,86
	47.976,39

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	43.869,58
	
	
	-23.567,31
	27.606,64
	47.908,91

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	1.860.389,28
	1.904.258,86
	
	
	-1.042.615,85
	-1.066.183,16
	1.051.107,77
	1.078.714,41
	1.868.881,20
	1.916.790,11

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	353.473,96
	361.809,18
	 
	 
	-198.097,01
	-202.574,80
	199.710,48
	204.955,74
	355.087,43
	364.190,12

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	2.213.863,24
	2.266.068,04
	 
	 
	-1.240.712,86
	-1.268.757,96
	1.250.818,25
	1.283.670,15
	2.223.968,63
	2.280.980,23







	Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 10 la Contractul Subsecvent nr. 32 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Arcului

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată C+M, cf. P.Th.
	Diferență cantități
	Valoare renunțări C+M
	Valoare renunțări, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizată C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare, cf. P.Th.

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.892,59
	0,91
	39,32
	40,23
	74.416,64
	76.138,90
	1.439,00
	-453,59
	-17.835,16
	-18.247,93
	0,00
	0,00
	56.581,48
	57.890,97

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	553,80
	0,24
	12,27
	12,51
	6.795,13
	6.928,04
	634,00
	80,20
	0,00
	0,00
	984,05
	1.003,30
	7.779,18
	7.931,34

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	360,62
	1,37
	66,24
	67,61
	23.887,47
	24.381,52
	63,40
	-297,22
	-19.687,85
	-20.095,05
	0,00
	0,00
	4.199,62
	4.286,47

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	516,00
	0,20
	11,93
	12,13
	6.155,88
	6.259,08
	390,00
	-126,00
	-1.503,18
	-1.528,38
	0,00
	0,00
	4.652,70
	4.730,70

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	516,00
	0,15
	9,48
	9,63
	4.891,68
	4.969,08
	9,00
	-507,00
	-4.806,36
	-4.882,41
	0,00
	0,00
	85,32
	86,67

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	305,24
	2,22
	95,08
	97,30
	29.022,22
	29.699,85
	119,43
	-185,81
	-17.666,82
	-18.079,31
	0,00
	0,00
	11.355,40
	11.620,54

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	0,00
	2,30
	98,73
	101,03
	0,00
	0,00
	7,96
	7,96
	0,00
	0,00
	785,89
	804,20
	785,89
	804,20

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	228,93
	5,37
	229,09
	234,46
	52.445,57
	53.674,93
	0,00
	-228,93
	-52.445,57
	-53.674,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S5
	strat din beton  – C20/25 la carosabil
	mc
	0,00
	6,53
	283,11
	289,64
	0,00
	0,00
	79,62
	79,62
	0,00
	0,00
	22.541,22
	23.061,14
	22.541,22
	23.061,14

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	0,00
	6,40
	277,77
	284,17
	0,00
	0,00
	68,70
	68,70
	0,00
	0,00
	19.082,80
	19.522,48
	19.082,80
	19.522,48

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1.423,00
	1,65
	71,01
	72,66
	101.047,23
	103.395,18
	1.327,00
	-96,00
	-6.816,96
	-6.975,36
	0,00
	0,00
	94.230,27
	96.419,82

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	204,912
	12,47
	529,52
	541,99
	108.505,00
	111.060,25
	213,08
	8,17
	0,00
	0,00
	4.325,12
	4.426,98
	112.830,12
	115.487,23

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1.423,00
	0,36
	18,70
	19,06
	26.610,10
	27.122,38
	0,00
	-1.423,00
	-26.610,10
	-27.122,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1.526,20
	0,09
	4,31
	4,40
	6.577,92
	6.715,28
	418,01
	-1.108,19
	-4.776,30
	-4.876,04
	0,00
	0,00
	1.801,62
	1.839,24

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	256,62
	0,93
	50,68
	51,61
	13.005,50
	13.244,16
	146,92
	-109,70
	-5.559,59
	-5.661,62
	0,00
	0,00
	7.445,91
	7.582,54

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	256,62
	0,60
	25,11
	25,71
	6.443,73
	6.597,70
	214,97
	-41,65
	-1.045,83
	-1.070,82
	0,00
	0,00
	5.397,90
	5.526,88

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	20,80
	2,92
	158,36
	161,28
	3.293,89
	3.354,62
	10,85
	-9,95
	-1.575,68
	-1.604,73
	0,00
	0,00
	1.718,21
	1.749,89

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	516,00
	1,27
	64,18
	65,45
	33.116,88
	33.772,20
	357,00
	-159,00
	-10.204,62
	-10.406,55
	0,00
	0,00
	22.912,26
	23.365,65

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	516,00
	0,67
	36,29
	36,96
	18.725,64
	19.071,36
	0,00
	-516,00
	-18.725,64
	-19.071,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	83,07
	2,24
	98,42
	100,66
	8.175,75
	8.361,83
	103,05
	19,98
	0,00
	0,00
	1.966,43
	2.011,18
	10.142,18
	10.373,01

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	22,15
	2,31
	102,07
	104,38
	2.260,85
	2.312,02
	27,48
	5,33
	0,00
	0,00
	544,03
	556,34
	2.804,88
	2.868,36

	2T4
	strat balast stabilizat - 4% ciment la trotuare
	mc
	66,46
	5,48
	241,01
	246,49
	16.017,52
	16.381,73
	0,00
	-66,46
	-16.017,52
	-16.381,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1P4
	lucrari de montare pavele  prefabricate din beton – 6 cm pe nisip
	mp
	553,80
	1,35
	65,10
	66,45
	36.052,38
	36.800,01
	0,00
	-553,80
	-36.052,38
	-36.800,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	0,00
	5,88
	207,62
	213,50
	0,00
	0,00
	687,00
	687,00
	0,00
	0,00
	142.634,94
	146.674,50
	142.634,94
	146.674,50

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	0,00
	0,81
	37,56
	38,37
	0,00
	0,00
	25,00
	25,00
	0,00
	0,00
	939,00
	959,25
	939,00
	959,25

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	36,00
	14,27
	617,72
	631,99
	22.237,92
	22.751,64
	21,00
	-15,00
	-9.265,80
	-9.479,85
	0,00
	0,00
	12.972,12
	13.271,79

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	0,00
	10,42
	446,53
	456,95
	0,00
	0,00
	8,00
	8,00
	0,00
	0,00
	3.572,24
	3.655,60
	3.572,24
	3.655,60

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	0,00
	13,41
	607,61
	621,02
	0,00
	0,00
	5,00
	5,00
	0,00
	0,00
	3.038,05
	3.105,10
	3.038,05
	3.105,10

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,215
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	2.148,49
	2.195,14
	0,197
	-0,018
	-179,88
	-183,78
	0,00
	0,00
	1.968,61
	2.011,36

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,215
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	3.739,14
	3.827,69
	0,00
	-0,22
	-3.739,14
	-3.827,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	229,44
	3,04
	128,51
	131,55
	29.485,33
	30.182,83
	78,00
	-151,44
	-19.461,55
	-19.921,93
	0,00
	0,00
	10.023,78
	10.260,90

	2D10
	taxa groapa
	to
	2.369,81
	1,50
	63,00
	64,50
	149.298,03
	152.852,75
	1.222,38
	-1.147,43
	-72.288,09
	-74.009,24
	0,00
	0,00
	77.009,94
	78.843,51

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	258,50
	5,09
	179,70
	184,79
	46.452,45
	47.768,22
	223,00
	-35,50
	-6.379,35
	-6.560,05
	0,00
	0,00
	40.073,10
	41.208,17

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	15,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	16.275,30
	16.735,95
	19,00
	4,00
	0,00
	0,00
	4.340,08
	4.462,92
	20.615,38
	21.198,87

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	19.470,70
	
	
	-7.817,78
	5.489,14
	17.142,06

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	847.083,64
	866.554,34
	
	
	-352.643,37
	-360.461,15
	204.753,85
	210.242,99
	699.194,12
	716.336,18

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	160.945,89
	164.645,32
	 
	 
	-67.002,24
	-68.487,62
	38.903,23
	39.946,17
	132.846,88
	136.103,87

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	1.008.029,53
	1.031.199,66
	 
	 
	-419.645,61
	-428.948,77
	243.657,08
	250.189,16
	832.041,00
	852.440,05
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